ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | BOGOTÁ

Proyecto	MEJORES CONDICIONES DE SALUD EN LA RURALIRDAD
Contrato:	519-2023
Localidad	SUMAPAZ
Ejecutor	FUNDACION VIVE COLOMBIA
Fecha de diligenciamiento	5/29/2023

CRONOGRAMA GENERAL

COMPONENTES Y ACTIVIDADES										
PROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9
		22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	22 DE MARZO A 22 DE ABRIL	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO	22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO	22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO	22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE	22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE
ALISTAMIENTO, PREPARACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO										
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PROYECTO	SOCIALIZACIÓN CON GRUPO DE TRABAJO	1								
FIRMA DE ACTA DE INICIO	COMITÉ TECNICO	1								
ELABORACION DE CRONOGRAMA	MES	1								
ELABORACIÓN Y AVAL DE INSTRUMENTOS PARA DILIGENCIAR POR EL TALENTO HUMANO	MODELOS DE ACTAS Y FORMATOS	20								
ELABORACIÓN Y AVAL DE PIEZAS COMUNICATIVAS	FOLLETOS Y VOLANTES	8								
INSTAURACIÓN DEL COMITÉ TECNICO	COMITÉ TECNICO					1				
APROBACIÓN TALENTO HUMANO	HOJAS DE VIDA	8								
APROBACIÓN FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS			5						
CONVOCATORIA Y SOCIALIZACIÓN	SOCIALIZACIONES		3	2	1					
PRESENTACIONES PUBLICAS	PRESENTACIONES		3	2	1					
COMPONENTE OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD										
ETAPA DE ALISTAMIENTO										
VISITAS A DOMICILIOS DE POSIBLES BENEFICIARIOS (VIGENCIAS ANTERIORES)	VISITAS					30	25			
ETAPA DE INSCRIPCIÓN										
ELABORACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL PARA INSCRIPCIÓN	LINK DE FORMULARIO	1								
ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	ENCUENTROS		5							
CONSOLIDADO DEL FORMUALRIO VIRTUAL PARA INCRIPCIONES	CONSOLIDADO		1							
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DÍAS		2							
SELECCIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	SEMANA		1							
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FUNCIONALES, VULNERABILIDAD Y PRESCRIPCIÓN										
VISITAS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES	VISITAS					30	25			
ETAPA DE APROBACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL										
ELABORACIÓN DE CARPETAS DE CANDIDATOS	CARPETAS					30	25			
PRESENTACIÓN DE CARPETAS DE CANDIDATOS AL COMITÉ Y AVAL DE DISPOSITIVOS A ADQUIRIR	COMITÉ TECNICO DE APROBACIÓN					1	1			
ADQUISICIÓN DE DAPS	SOLICITUDES DE PEDIDO					30	25			
INGRESO Y EGRESO AL ALMACEN	DISPOSITIVOS						30	25		
ETAPA DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS EN EL DOMICILIO DEL USUARIO Y ENTRENAMIENTO										
ENTREGA Y ENTRENAMIENTO PARA USO DE DAPS	DISPOSITIVOS						30	25		
SEGUIMIENTO AL DISPOSITIVO Y LOS BENEFICIARIOS										
VISITAS DE SEGUIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y BENEFICIARIOS	VISITAS								55	55
COMPONENTE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES										
ETAPA DE ALISTAMIENTO										
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS DE LAS TEMATICAS A DESARROLLAR	FICHAS TECNICAS		2							
ETAPA DE INSCRIPCIÓN										
ELABORACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL PARA INSCRIPCIÓN	LINK DE FORMULARIO	1								
ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	ENCUENTROS		5							
CONSOLIDADO DEL FORMUALRIO VIRTUAL PARA INCRIPCIONES	CONSOLIDADO		1							
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DÍAS		2							
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE LA HISTORIA DE VULNERABILIDAD										
VISITAS DE HISORIA DE VULNERABILIDAD	A CONVENIR					25				
REALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	BASE DE DATOS					1				
ETAPA DE DESARROLLO DE CATEGORIAS										
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE HIDROTERAPIA	COMITÉ TECNICO				1					
VALORACIÓN INICIAL	FORMATOS DE VALORACIÓN					25				

REALIZACIÓN DE SESIONES DE HIDROTERAPIA	FORMATOS DE ASISTENCIA					3	5	2		
VALORACIÓN FINAL	A CONVENIR								25	
ETAPA DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN										
INFORME DE EJECUCIÓN	INFORMES	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COMPONENTE RECONOCIMIENTO DE SABERES CAMPESINOS Y ANCESTRALES EN MEDICINA										
ETAPA DE ALISTAMIENTO										
SOLICITUD A LA SDS DE LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ESTAN SIENDO ABORDADOS POR EL PSPIC	BASE DE DATOS		1							
VISITAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ PARA IDENTIFICAR ORGANIZACIONES QUE VAN A SER PARTE DEL COMPONENTE	VISITAS		10							
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS DE LAS TEMATICAS A DESARROLLAR	FICHAS TECNICAS		2							
BOSQUEJO Y DISEÑO DE CARTILLA	BOSQUEJO DE CARTILLA		1							
ETAPA DE INSCRIPCIÓN										
ELABORACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL PARA INSCRIPCIÓN	LINK DE FORMULARIO	1								
ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	ENCUENTROS		5							
CONSOLIDADO DEL FORMULARIO VIRTUAL PARA INCRIPCIONES	CONSOLIDADO		1							
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DÍAS		2							
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS CATEGORIAS DE ACCIÓN										
TALLERES DE RECONOCIMIENTO DE SABERES CAMPESINOS Y ANCESTRALES	TALLERES					2	2			
ELABORACIÓN DE CARTILLAS	DISEÑO DE CARTILLA							50		
ENTREGA DE CARTILLAS	CARTILLAS								50	
COMPONENTE DISMINUCION DE LOS FACTORES DE RIESGO FRENTE ALCONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS										
ETAPA DE ALISTAMIENTO										
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS DE LAS TEMATICAS A DESARROLLAR	FICHAS TECNICAS		3							
ETAPA DE INSCRIPCIÓN										
ELABORACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL PARA INSCRIPCIÓN	LINK DE FORMULARIO	1								
ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	ENCUENTROS		5							
CONSOLIDADO DEL FORMUALRIO VIRTUAL PARA INCRIPCIONES	CONSOLIDADO		1							
INGRESO A LA BASE DE DATOS DEL FDRS	DÍAS		2							
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS CATEGORIAS DE ACCIÓN										
ENCUENTROS DIALOGICOS DE REFLEXIÓN	ENCUENTROS					2				
ENCUENTRO PARA CARTOGRAFIAS	ENCUENTROS						2	1		
ENCUENTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ENCUENTROS							1	1	
REALIZACIÓN DE FESTIVALES	FESTIVALES									2
COMPONENTE COINVERSION A LA ESTRATEGIA TERRITORIAL EN SALUD										
ETAPA DE ALISTAMIENTO										
IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN A ABORDAR	ASISTENCIAS					250				
ELABORACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL PARA INSCRIPCIÓN	LINK DE FORMULARIO	1								
ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	ENCUENTROS		5							
CONSOLIDADO DEL FORMUALRIO VIRTUAL PARA INCRIPCIONES	CONSOLIDADO		1							
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DÍAS		2							
ETAPA DE CATEGORIAS DE ACCIÓN										
TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PRACTICAS Y CREENCIAS SOBRE ALIMENTACIÓN	TALLERES					2	2	2		
TALLERES DE BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS	TALLERES							2	2	2
ELABORACION Y ENTREGA DE CARTILLAS	CARTILLAS								150	100
ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN										
INFORME DE EJECUCIÓN	INFORME							1		
COMPONENTE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES										
ETAPA DE ALISTAMIENTO										
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS DE LAS TEMATICAS A DESARROLLAR	FICHAS TECNICAS		2							
ETAPA DE INSCRIPCIÓN										
ELABORACIÓN DE FORMULARIO VIRTUAL PARA INSCRIPCIÓN	LINK DE FORMULARIO	1								

ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	ENCUENTROS		**5**							
CONSOLIDADO DEL FORMUALRIO VIRTUAL PARA INCRIPCIONES	CONSOLIDADO		**1**							
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DÍAS		**2**							
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS CATEGORIAS DE ACCIÓN										
ACTIVIDAD SENSORIAL	ACTIVIDADES				**1**	**2**	**1**			
ACTIVIDAD TODO TIENE SU NOMBRE	ACTIVIDADES						**2**	**1**		
APROBACIÓN DE COMPRAR DE KITS	KITS								**50**	
ENTREGA DE KITS	KITS								**50**	
INFORME DE EJECUCIÓN	INFORME									**1**

NOTA 3: El tiempo establecido para visita de tomas y retomas de calcula para las profesionales de apoyo, sin embargo, para estas jornadas siempre se contara con el acompañamiento del técnico del proveedor.
NOTA 4: El tiempo establecido para visita de mantenimiento se calcula para las profesionales de apoyo, sin embargo para su debida entrega a satisfacción se cuenta con 10 días hábiles, después de emitido el concepto del técnico del proveedor.