# Bitacora de Obra

Contrato de obra. STM_LP_009_2025
Consorcio M.S.

Contrato de Interventoria STM_CM_010_2025
Consorcio INT. Seguridad. Vial. Lote #1

Frente Municipio. Paratebueno.
Punto. 25530_CN_01_ Colegio Josue Monnique
Inspeccion de Moya. Ingreso

Powered by CamScanner

Lunes 27 de octubre de 2025

Clima. Parcialmente nublado

Personal en obra. Residente, Cuadrilla de trabajo

Actividad de obra. Punto. 25530_CN_01. TED. Josue Manrique

Se solicita. La realización de una capacitación al personal operativo relacionado con el procedimiento de contingencia ante derrames de pinturas y otras sustancias peligrosas

- Se solicita. Al personal operativo garantizar la protección de fuentes hídricas presentes en el área de influencia, como el mantenimiento preventivo de cunetas y alcantarillado en el frente de obra.

Se solicita organizar una jornada de capacitación dirigida al personal técnico y operativo sobre el manejo de residuos solidos con énfasis en RESPEL, RCD y Residuos Aprovechables

- Se realiza inspección de señales verticales
- Se procede con aplicación de imprimante negro
- Aplicación manual de pinturas poliuretano con brocha.
- Aplicación de anticorrosivo para señales viales
- La interventoría hace control de excavación y verifica
Se supervisa la reincorporación de suelo orgánico en el área de excavación
Se verifica protección de fuentes hídricos.

con protección de desagues y limpieza de desagues y
cañuelos en áreas de trabajo

Jara Natalia

MARTES 28 de OCTUBRE 2025
CLIMA. Mayormente Soleado
Personal en obra. Residente, cuadrilla de trabajo
Actividades de obra. Plt 25530_CN_01_IED Jose Manrique
se reduza aplicacion de impermeante negro
se reduzo aplicacion manual de pintura piscina con llana
se aplico antideslizante en rampas viales
se intervento para verificar proteccion de fuentes hidricas

Jara Natalia