BITACORA DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA. STM_LP. 009_2025
CONSORCIO M.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA. STM_CM_010_2025
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL. LOTE #1

FRENTE MUNICIPIO SUSA
PUNTO. 25779_CM_01_ ESCUELA RURAL EL TABLON.

Powered by CamScanner

Miercoles 22 de octubre de 2025

CLIMA. Mayormente Nublado.

Personal en obra Residente, cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra. Plo. 25779_CV_01_ Escuela Eltablon.

- Se solicito la reducion de una capacitación al Personal operativo relacionado con el. Procedimiento de contingencia ante derrames de pintura u otros sustancias peligrosas.
- Se solicita al personal operativo garantizar la Proteccion de fuentes hidricas presentes en el área de influencia, como el mantenimiento preventivo de cunetas y disponibilidad en el frente de obra.

Se solicita organizar una Jornada de Capacitacion dirigida al personal tecnico y operativo sobre el manejo de Residuos solidos con EMOS's en RESPEL, RCD, y Residuos Aprovechables.

- Se reduzca instalacion de SEÑALES Verticales

La intervencion Nace control de Erosion y Verticalidad.

Se supervisa la reincorporacion de Suelo organico en el Area.

Yara Natalia

JUEVES 23 de OCTUBRE de 2025.
CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO.
PERSONAL EN OBRA. RESIDENTE, CUADRILLA de TRABAJO
ACTIVIDAD de OBRA Pto. 25779. CV_01_ ESCUELA EL TABLON.
SE REALIZA APLICACION de IMPRIMANTE NEGRO.
SE APLICA. PINTURA PLASTICA EN TECHO TRES MANOS UNAS
SE REALIZA APLICACION de ANTIDESLIZANTE DOS MANOS CRUZADAS.
SE INSTALAN VEREDAS PROTECCION de las FUENTES HUMEDAS.
-SE REALIZA BANDEJA de RESIDUO PELIGROSO.
-SE REALIZA. BANDEJA de TAREAS REALIZADAS.
-SE CAPACITA PERSONAL CON TEMA DE TRABAJO BAJO RIESGO DE
DISEMINACION de MATERIAL PARTICULADO.

Yara Natalia