BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA. STM_LP_009_2025

CONSORCIO M.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA STM_CM_010_2025

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL LOTE #1

FRENTE MUNICIPIO TENJO.

PUNTO. 25799_CV_03_ DESDE INTERSECCION EL ZORQUE

HASTA INTERSECCION CEMENTERIO

Powered by CamScanner

Viernes 07 de Noviembre de 2025

CLIMA.: Noche nublada

Personal en obra. Revisar. Cuaderno de Trabajo

Actividad de obra. Pto. 25799.CV_03. El coque hasta cemento

se solicita la realización de una capacitación al personal

operativo relacionado con el procedimiento de

contingencia ante derrames de pintura, y otra sustancia

peligrosa, se solicita al personal operativo

garantizar la protección de los fuentes hídricos presentes

en el área de influencia, como el mantenimiento preventivo

de cunetas y alcantarillado en el frente de obra.

Se solicita organizar una jornada de capacitación

dirigida al personal técnico y operativo sobre el manejo

de residuos sólidos con énfasis en RESPEL, RCD, y

residuos aprovechables.

- Se realiza aplicación de imprimante negro
- Se procede con aplicación manual de pintura plástica con lana
- Aplicación de antideslizante en marcos viales.

La interventoría verifica protección de fuentes hídricas.

Jara Natalia

Sábado 08 de Noviembre de 2025
CUND. NOCHE NUBLADA.
Personal en obra. Residente, Cuadrillo de TRABAJO
Actividad de obra, Pto. 25799_CN_03_INT. EL 2000E A INT. CENTENARIO
- SE REDUCEN APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO
- SE PROCEDE CON APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA CON ROLO
- SE APLICA ANTIDESLIZANTE EN MARCOS VIALES
LO INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS.

Yara Natalia

Domingo 09 de Noviembre de 2025
CUND. NOCHE NUBLADA
Personal en obra. Residente. Cuadrillo de trabajo
Actividad de obra. Pto 25799_CN_03_INT EL 2000E-INT. CENTENARIO
- CONTINUA APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO
- APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA, CON ROLO.
- APLICACION DE ANTIDESLIZANTE EN MARCOS VIALES.
LO INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS.

Yara Natalia

Powered by CamScanner

LUNES 10 de NOVIEMBRE de 2025

CLIMA. NOCHE nublada

PERSONAL EN obra. Residente Cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra. Plo 25799_CN03_INT. EL ZORRE-INT. CEMENTERIO

- CONTINUO APLICACION DE IMPRIMANTE negro

- APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA con LLANA.

- APLICACION DE ANTIDESLIZANTE EN HUECOS VIALES.

SIN INTERVENCIONES, VERIFICAR PROTECCION DE PUENTES HIDRICOS

Yara Natalia

MARTE 11 de NOVIEMBRE 2025

CLIMA. NOCHE CON LLUVIA 21:20 HASTA. 01:30

PERSONAL EN obra. Residente Cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra. Plo 25799_CN03_INT. EL ZORRE-INT. CEMENTERIO

NO SE REALIZAN Actividades Por LLUVIA

Yara Natalia

MIERCOLES 12 de NOVIEMBRE de 2025
CLIMA. NOCHE NUBLADO
Personal en obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo
Actividad de obra: P/T. 25799. CN. 03. INT. EL ZORRO - INT. CEMENTERIO
- SE REALIZA APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO
- APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA CON LANA.
- APLICACION DE ANTIDESLIZANTE EN MARCOS VIDRIOS.
- INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS.

Jara Natalia

JUEVES 13 de NOVIEMBRE de 2025
CLIMA. LLUVIAS EN LA NOCHE. 21:00 A 01:30
Personal en obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo.
Actividad de obra. P/T 25799. CN. 03. INT. EL ZORRO - INT. CEMENTERIO
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR LLUVIA.

Jara Natalia

Powered by CamScanner

Viernes 14 Noviembre de 2025
CUMA Noche Nublado
Personal en obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo
Actividad de obra. Plo 25799_CN_03_INT. EL ZOQUE - INT. CEMENTERIO
- Continua aplicacion de IMPRIMANTE NEGRO
- Aplicacion manual de Pintura Postes con Brocha
- Aplicacion de antidesbrozante en Malla Ciclon
- Se interviene Verifica Proteccion de Frentes Abiertos

Sabado 15 de Noviembre de 2025
CUMA. Noche Nublado
Personal de obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo
Actividad de obra Plo 25799_CN_03_INT. EL ZOQUE - INT. CEMENTERIO
- Se continua con aplicacion de IMPRIMANTE NEGRO
- Se procede con aplicacion manual de Pintura Postes con Brocha
- Aplicacion de antidesbrozante en Malla Ciclon.
- Se interviene Verifica. Proteccion de FRENTES ABIERTOS.

Domingo 16 de Noviembre de 2025
CUMO. NOCHE NUBLADA
Personal en obra. Residente. Cuadrilla de trabajo.
Actividad de obra: Pto 25799_CN_03_INT. EL ZORRE - INT. CEMENTERIO
- Continua aplicación de imprimante negro
- Aplicación manual de Pintura Plástica con Llana
- Aplicación de antideslizante en marcos viales
La intervención verifica Protección de fuentes hídricas.

Martes 18 de Noviembre de 2025
CUMO. NOCHE SEMINUBLADA.
Personal en obra. Residente - Cuadrilla de trabajo
Actividad de obra Pto 25799_CN_03_INT. EL ZORRE - INT. CEMENTERIO
- Se realiza aplicación de imprimante negro en bandas.
- Se realiza aplicación manual de Pintura Plástica con llana
- Se aplica antideslizante en marcos viales
La intervención verifica Protección de Fuentes Hídricas.

Miercoles 19 de Noviembre de 2025.
Clima. Noche Nublada
Personal en obra Residente, Cuadrilla de Trabajo
Actividad de obra. Pto 25799_CN_03_INT. EL ZODUE - INT. CERRENTEÑO
- Se realizan pintura plastica en bandas.
- Se procede anclaje de estopedes metalicos
intervenidos con broca perforacion con taladro para
mitigar diseminacion de material particulado

Jueves 20 de Noviembre de 2025
Clima. Noche Nublado
Personal en obra. Residente, Cuadrilla de Trabajo.
Actividad de obra.: Pto 25799_CN_03_INT. EL ZODUE - INT. CERRENTEÑO
- Se realizan pintura plastica de bandas
- Se procede con anclaje de estopedes metalicos.
Se intervienen con perforacion de fuentes hidricos. y
con broca perforacion con taladro para. mitigar.
diseminacion de material particulado