Proyecto	PROYECTOS DE INVERSION 1643 Y 1645-CPS-519-2023

PLAN DE ACCIÓN

PRODUCTO O SERVICIO	ACTIVIDADES	PARA QUÉ	QUÉ	CÓMO	CUÁNDO	DÓNDE	QUIÉN	PARA QUIÉN	MES 1 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	MES 2 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	MES 3 22 DE MARZO A 22 DE ABRIL	MES 4 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	MES 5 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO	METODO DE VERIFICACION
RECURSO HUMANO														
ALISTAMIENTO, PREPARACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO														
ACTA DE SOCILIZACIÓN	REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA DOCUEMNTACIÓN REFERENTE AL PROYECTO	CONOCIMIENTO DEL PROYECTO A DESARROLLAR	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFRENTE AL PROYECTO	LECTURA DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0	CONTRATISTA	TALENTO HUMANO PARA EL PROYECTO	■					ACTA DE SOCIALIZACIÓN
ACTA DE INICIO DEL PROYECTO CPS 519	FIRMAR EL ACTA DE INICIO DEL CPS 519	INICIO OFICIAL DEL PROYECTO	FIRMA DE ACTA DE INICIO	OBTENIENDO CLARIDAD Y VISTO BUENO DE PARTE DE LA ALCALDÍA Y EL CONTRATISTA	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	A CONVENIR	ALCALDÍA Y CONTRATISTA	ALCALDÍA Y CONTRATISTA	■					ACTA FIRMADA POR LAS PARTES
CRONOGRAMA GENERAL	ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA GENERAL Y PLAN DE ACCIÓN	CONOCIMIENTO DE FECHAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	CRONOGRAMA GENERAL Y PLAN DE ACCIÓN	ANALIZANDO TIEMPOS APROXIMADOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	■					ARCHIVO DE CRONOGRAMA REALIZADO
MODELOS ACTAS Y FORMATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	ELABORACIÓN Y AVAL DE LOS INSTRUMENTOS PARA DILIGENCIAR POR EL TALENTO HUMANO DEL PROYECTO	OBTENER HERRAMIENTAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO	MODELOS DE ACTAS Y FORMATOS	ACATANDO LAS DIRECTRICES EXPRESADAS EN EL ANEXO TECNICO	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	■					MODELOS DE ACTAS Y FORMATOS
ELABORACIÓN Y AVAL DE PIEZAS COMUNICATIVAS	ELABORACIÓN Y AVAL DE LAS PIEZAS COMUNICATIVAS NECESARIAS PARA EL PROYECTO	DIFUNDIR INFORMACIÓNSOBRE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PIEZAS COMUNICATIVAS	DISEÑANDO LAS PIEZAS NECESARIAS PARA EL PROYECTO	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	■					PIEZAS COMUNICATIVAS
INSTAURACIÓN DEL CÓMITE TECNICO	REUNIÓN PARA LA INSTAURACIÓN DEL COMITÉ TECNICO	COMPONER EL GRUPO DE PERSONAS QUE REALIZARAN APOYO Y/O SEGUIMIENTO AL PROYECTO	INSTAURACIÓN DEL CÓMITE TECNICO	REUNIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LAS PERSONAS QUE COMPONDRÁN EL CÓMITE	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	A CONVENIR	ALCALDÍA Y CONTRATISTA	ALCALDÍA Y CONTRATISTA			■			ACTA DE REUNIÓN
APROBACIÓN DE TALENTO HUMANO	PRESENTACIÓN Y AVAL DE LAS HOJAS DE VIDA PARA EL TALENTO HUMNO DEL PROYECTO	COMPOSICIÓN DE TALENTO HUMANO DEL PROYECTO	EQUIPO DE TALENTO HUMANO PARA EL PROYECTO	REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	■					ACTA DE REUNIÓN
APROBACIÓN DE FICHAS TECNICAS	APROBACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO	TENER CONOCIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO1	FICHAS TECNICAS	ENVIAR CORREO CON ÑAS FICHAS TECNICAS REALIZADAS POR LOS PROFESIONALES	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO			■			FICHAS TECNICAS
CONVOCATORIA Y SOCIALIZACIÓN	CONVOCAR A LA POBLACIÓN PARA QUE SEAN PARTE DE CADA UN DE LOS COMPNENTES DEL PROYECTO	LA POBLACIÓN CUENTE CON LA INFORMACIÓN CONCRETA PARA SER PARTE DEL PROYECTO	CONVOCTAORIA Y SOCIALIZACIÓN	POR MEDIO DE PIEZAS COMUNICATIVAS Y DIFUCIÓN EN LA LOCALIDAD	22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	LOALIDAD DEL SUMAPAZ Y MEDIOS VIRTUALES	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA		■				EVIDENCIA FOTOGRAFICAS
PRESENTACIONES PUBLICAS	PRESENTACION DEL PROYECTO A LA JAL Y COMUNIDAD SUMAPACEÑA	LA COMUNIDAD Y LA JAL DE SUMAPAZ CONOZCAN LOS DETALLES DEL PROYECTO	PRESENTACIONES PUBLICAS	REALIZANDO LAS PRESENTACIONES EN LUGARES ESTRATEGICOS DE LA LOCALIDAD	22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA Y JAL		■				LISTADO DE ASISTENCIA
COMPONENTE OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD														
ETAPA DE ALISTAMIENTO														
FORMATOS DE VISITAS DOMICILIARIAS DILIGENCIADOS	REALIZAR VISITAS A DOMICILIOS DE POSIBLES BENEFICIARIOS (VIGENCIAS ANTERIORES)	CONOCER LAS NECESIADADES PARA DESARROLLAR EL COMPNETE	VISITAS DOMICILIARIAS DE POSIBLES BENEFICIARIOS	EL PROFESIONAL DEL COMPONENTE LLEGARA A LOS DOMICILIARIOS DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA			■			SOPORTES DE ACTAS, RADICADOS, FICHAS OPERATIVAS Y FORMATOS.
ETAPA DE INSCRIPCIÓN														
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	ELABORAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	FACILITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE GOOGLE FORMS	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA	■					LINK DE FORMULARIO
LISTADOS DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	CONTAR CON LA POBLACIÓN INTERESADA EN SER PARTE DEL COMPONENTE	ENCUENTROS EN LA LOCLIDAD PARA INSCRIPCIONES	EL TALENTO HUMANO DEL PROYECTO HARÁ PRESENCIA EN LA LOCLIDAD PARA ESTAS INSCRIPCIONES	22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA		■				LISTADOS DE LAS JORNADAS DE INSCRIPCIÓN
ARCHIVO DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	CONOCER LAS PERSONAS QUE DESEAN SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	REALIZANDO LA DESCRAGA DEL ARCHIVO EXCEL QUE GENERA LA HERRAMIENTA	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	CONTRATISTA			■			CONSOLIDADO DE INSCRIPCIONES VIRTUALES
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA BASE DE DATOS	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DIGITANDO LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LAS INCRIPCIONES EN LA BASE DE DATOS	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ			■			BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RECOLECTADA INCLUIDA
SELECION DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	SELECCIONAR LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE	CONOCER LAS PERSONAS QUE SERAN SELECCIONADOS PARA LA OBTENCIÓN DE DAPS	SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE	PRESENTANDO LAS INSCRIPCIONES OBTENIDAS EN ESTA FASE AL CÓMITE TECNICO	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	A CONVENIR	COMITÉ TECNICO	CONTRATISTA			■			ACTA DE COMITÉ
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FUNCIONALES, VULNERABILIDAD Y PRESCRIPCIÓN														
FORMULARIOS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DILIGENCIADOS	VISITAS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES	REALIZAR UNA EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL DAP	VISITAS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES	EL PROFESIONAL DEL COMPONENTE LLEGARA A LOS DOMICILIOS PARA ESTA EVALUACIÓN	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA			■	■		FORMULARIOS DILIGENCIADOS
ETAPA DE APROBACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL														
CARPETAS DE BENEFICIARIOS	ELABORACIÓN DE CARPETAS DE BENEFICIARIOS	EVALUACIÓN EN CÓMITE TECNICO	CARPETAS DE CANDIDATOS	HACIENDO LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS VISITAS	22 DE ARBIIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	COMITÉ TECNICO				■		CARPETAS DE BENEFICIARIOS
AVAL DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS	PRESENTACIÓN DE CARPETAS DE BENEFICIARIOS Y AVAL DE DISPOSITIVOS A ADQURIR	AVAL DE ADQUISICIÓN DE DAPS	PRESENTACIÓN DE CARPETAS DE BENEFICIARIOS Y AVAL DE DISPOSITIVOS A ADQURIR	PRESENTANDO LAS CARPETAS EN COMITÉ TECNICO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN	22 DE ARBIIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	COMITÉ TECNICO	CONTRATISTA				■		ACTA DE COMITÉ
ADQUISICIÓN DE DAPS	REALIZAR LA COMPRA DE LOS DAP QUE OBTUVIERON AVAL	EMPEZAR CON LA FABRICACIÓN DE LOS DAP	REALIZAR LA COMPRA DE LOS DAP QUE OBTUVIERON AVAL	REALIZANDO LA ORDEN DE PEDIDO A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES	22 DE ARBIIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	PROVEEDORES				■		ORDENES DE COMPRA
DOCUMENTO DE INGRESO Y EGRESO DEL ALMACEN	RELIZAR REUNIÓN CON ALMACENISTA DE LA ALCALDIA	REALIZAR INGRESO Y EGRESO AL ALMACEN	REALIZAR INGRESO Y EGRESO AL ALMACEN	CONCRETANDO REUNIÓN CON EL ALMACEN DE LA LOCALIDAD	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	ALAMCEN DE LA LOCALIDAD AL SUMAPAZ				■		DOCUMENTO DE INGRESO Y EGRESO
ENTREGA Y ENTRENAMIENTO PARA USO DE DAPS														
VISITAS DE SEGUMIENTO DE DISPOSITIVOS Y BENEFICIARIOS	REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA SABER SI EL USO ES ADECUADO Y EL DAP SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	GARANTIZAR EL CORRECTO USO DEL DAL	REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA SABER SI EL USO ES ADECUADO Y EL DAP SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	REALIZANDO DOS VISITAS DESPUES DE LA ENTREGA DEL DAP	22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA					■	FORMULARIOS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO
COMPONENTE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES														
ETAPA DE ALISTAMIENTO														
FICHAS TECNICAS	ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO	TENER CONOCIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	FICHAS TECNICAS	ENVIAR CORREO CON ÑAS FICHAS TECNICAS REALIZADAS POR LOS PROFESIONALES	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO			■			FICHAS TECNICAS
ETAPA DE INSCRIPCIÓN														
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	ELABORAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	FACILITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE GOOGLE FORMS	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA	■					LINK DE FORMULARIO
LISTADOS DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	CONTAR CON LA POBLACIÓN INTERESADA EN SER PARTE DEL COMPONENTE	ENCUENTROS EN LA LOCLIDAD PARA INSCRIPCIONES	EL TALENTO HUMANO DEL PROYECTO HARÁ PRESENCIA EN LA LOCLIDAD PARA ESTAS INSCRIPCIONES	22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA		■				LISTADOS DE LAS JORNADAS DE INSCRIPCIÓN
ARCHIVO DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	CONOCER LAS PERSONAS QUE DESEAN SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	REALIZANDO LA DESCRAGA DEL ARCHIVO EXCEL QUE GENERA LA HERRAMIENTA	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	CONTRATISTA			■			CONSOLIDADO DE INSCRIPCIONES VIRTUALES
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA BASE DE DATOS	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DIGITANDO LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LAS INCRIPCIONES EN LA BASE DE DATOS	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ			■			BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RECOLECTADA INCLUIDA
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE LA HISTORIA DE VULNERABILIDAD														
FORMULARIOS DE HISTORIA DE VULNERABILIDAD DILIGENCIADO	LLAMADAS/ VISITAS DE IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD	CONOCER LAS CONDICIONES DE LOS BENEFICIARIOS	LLAMADAS/ VISITAS DE IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD	ELTALENTO HUMANO SE HARÁ CARGO DE ESTA IDENTIFICACIÓN	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		FORMATOS DILIGENCIADOS
BASE DE DATOS	REALIZAR UNA BASE DE DATOS CON LAS PERSONAS A LAS QUE SE LE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA	REALIZAR UNA BASE DE DATOS CON LAS PERSONAS A LAS QUE SE LE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD	RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DE LAS VISITAS REALIZADAS	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RECOLECTADA INCLUIDA
ETAPA DE DESARROLLO DE CATEGORIAS														
CONTRATO CON EMPRESA ENCARGADA DEL DESARROLLO DE LAS HIDROTERAPIAS	REALIZAR LA PRESENTACIÓIN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE DESARROLLAR LAS SESIONES DE HIDROTERAPIA	DAR A CONOCER LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LAS SESIONES	REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE DESARROLLAR LAS SESIONES DE HIDROTERAPIA	POR MEDIO EL COMITE TECNICO	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	A CONVENIR	CONTRATISTA	COMITÉ TECNICO			■			CONTRATO
VALORACIÓN INICIAL	REALIZAR VALORACIÓN INICIAL A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS	CONOCER CONDICNONES DE INCIO DE LA TERAPIA	REALIZAR VALORACIÓN INICIAL A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS	LA EMPRESA ENCARGADA GENERARÁ UN INFORME INICAL POR USUARIO	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		INFORMES GENERADOS
REALIZACIÓN DE SESIONES DE HIDROTERAPIA	REALIZACIÓN DE LAS TERAPIAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA	GENERAR UNA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE LAS DISCAPACIDADES HALLADAS	REALIZACIÓN DE LAS TERAPIAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA	CON EL TAELNTO HUMANA DE LA EMPRESA CONTRATADA	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		LISTADOS DE ASISTENCIA
VALORACIÓN FINAL	REALIZAR VALORACIÓN FINAL A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS	CONOCER RESUTADOS DE LA TERAPIA	REALIZAR VALORACIÓN FINAL A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS	LA EMPRESA ENCARGADA GENERARÁ UN INFORME FINAL POR USUARIO	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		INFORMES GENERADOS
ETAPA DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN														
INFORME DE EJECUCIÓN	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	CONOCER EL DESARROLLO DE TODO EL COMPONENTE	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	RECOLECTANDO TODA LA INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DEL COMPONENTE	22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	■	■	■	■	■	INFORME
COMPONENTE RECONOCIMIENTO DE SABERES CAMPESINOS Y ANCESTRALES EN MEDICINA														
ETAPA DE ALISTAMIENTO														
BASE DE DATOS	SOLICITAR A LA SDS LA BASE DE DATOS DE LOS BENFICIRIOS QUE ESTAN SIENDO ABORDADOS POR EL PSPIC	EVITAR DUPLICIDAD DE EN LA PRESENTE VIGENCIA	SOLICITAR A LA SDS LA BASE DE DATOS DE LOS BENFICIRIOS QUE ESTAN SIENDO ABORDADOS POR EL PSPIC	POR MEDIO DE REUNIÓN O CORREO ELECTRONICO	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	A CONVENIR	SDS	CONTRATISTA			■			BASE DE DATOS
ACTAS DE VISITAS	REALIZAR VISITAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ PARA IDENTIFICAR ORGANIZACIONES	CONOCER LA ORGANIZACIONES QUE HARÁN PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE	REALIZAR VISITAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ PARA IDENTIFICAR ORGANIZACIONES	EL PROFESIONAL DEL COMPONENTE BUSCARÁ Y SE REUNIRÁ CON LAS ORGANIZACIONES	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	A CONVENIR	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA			■			ACTAS DE REUNIONES
FICHAS TECNICAS	ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO	TENER CONOCIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	FICHAS TECNICAS	ENVIAR CORREO CON LAS FICHAS TECNICAS REALIZADAS POR LOS PROFESIONALES	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO			■			FICHAS TECNICAS
BOSQUEJO Y DISEÑO DE CARTILLA	REALIZAR EL BOSQUEJO Y DISEÑO DE CARTILLA DEL COMPONENTE	CONOCER EL MODELO DE CARTILLA QUE SE VA ENTREGAR AL FINAL DEL COMPONENTE	BOQUEJO Y DISEÑO DE CARTILLA	REUNIENDO LOS POSIBLES TEMAS A TENER EN CUENTA EN EL COMPONENTE	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA	COMITÉ TECNICO				■		BOSQUEJO DE CARTILLA
ETAPA DE INSCRIPCIÓN														
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	ELABORAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	FACILITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE GOOGLE FORMS	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA	■					LINK DE FORMULARIO
LISTADOS DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	CONTAR CON LA POBLACIÓN INTERESADA EN SER PARTE DEL COMPONENTE	ENCUENTROS EN LA LOCLIDAD PARA INSCRIPCIONES	EL TALENTO HUMANO DEL PROYECTO HARÁ PRESENCIA EN LA LOCLIDAD PARA ESTAS INSCRIPCIONES	22 DE FABRERO AL 22 DE MARZO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA		■				LISTADOS DE LAS JORNADAS DE INSCRIPCIÓN
ARCHIVO DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	CONOCER LAS PERSONAS QUE DESEAN SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	REALIZANDO LA DESCRAGA DEL ARCHIVO EXCEL QUE GENERA LA HERRAMIENTA	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	CONTRATISTA			■			CONSOLIDADO DE INSCRIPCIONES VIRTUALES
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA BASE DE DATOS	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DIGITANDO LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LAS INCRIPCIONES EN LA BASE DE DATOS	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ			■			BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RECOLECTADA INCLUIDA
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS CATEGORIAS DE ACCIÓN														
LISTA DE ASISTENCIA	REALIZAR TALLERES DE RECONOCIMIENTO DE SABERES CAMPESINOS Y ANCESTRALES	GENERAR ORIENTACIÓN TECNICA SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS CAMPESINOS	REALIZAR TALLERES DE RECONOCIMIENTO DE SABERES CAMPESINOS Y ANCESTRALES	REALIZANDOREUNIONES EN LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMPACEÑA			■	■		LISTAS DE ASISTENCIA
SOLICITUD DE PEDIDO DE CARTILLAS	ELABORAR LAS CARTILLAS	PLASMAR LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL COMPONENTE	ELABORAR LAS CARTILLAS	RECOLECTANDO LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES Y PLASMANDOLAS EN LA CARTILLA	22 DE ABRUL AL 22 DE MAYO	INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		SOLICITUD DE PEDIDO DE CARTILLAS
CARTILLAS	ENTREGAR LAS CARTILLAS	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA TENGA UNA HERRAMIENTA DONDE PODER EVIDECIAR O RECORDAR LO APRENDIDO EN ESTE COMPONENTE	ENTREGAR LAS CARTILLAS	REALIZANDO LA ENTREGA EN UNA REUNIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		ACTA DE ENTREGA DE CARTILLAS
INFORME DE EJECUCIÓN	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	CONOCER EL DESARROLLO DE TODO EL COMPONENTE	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	RECOLECTANDO TODA LA INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DEL COMPONENTE	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		INFORME
COMPONENTE DISMINUCION DE LOS FACTORES DE RIESGO FRENTE ALCONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS														
ETAPA DE ALISTAMIENTO														
FICHAS TECNICAS	ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO	TENER CONOCIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	FICHAS TECNICAS	ENVIAR CORREO CON LAS FICHAS TECNICAS REALIZADAS POR LOS PROFESIONALES	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO			■			FICHAS TECNICAS
ETAPA DE INSCRIPCIÓN														
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	ELABORAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	FACILITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE GOOGLE FORMS	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA	■					LINK DE FORMULARIO
LISTADOS DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	CONTAR CON LA POBLACIÓN INTERESADA EN SER PARTE DEL COMPONENTE	ENCUENTROS EN LA LOCLIDAD PARA INSCRIPCIONES	EL TALENTO HUMANO DEL PROYECTO HARÁ PRESENCIA EN LA LOCLIDAD PARA ESTAS INSCRIPCIONES	22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA		■				LISTADOS DE LAS JORNADAS DE INSCRIPCIÓN
ARCHIVO DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	CONOCER LAS PERSONAS QUE DESEAN SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	REALIZANDO LA DESCRAGA DEL ARCHIVO EXCEL QUE GENERA LA HERRAMIENTA	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	CONTRATISTA			■			CONSOLIDADO DE INSCRIPCIONES VIRTUALES
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA BASE DE DATOS	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DIGITANDO LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LAS INCRIPCIONES EN LA BASE DE DATOS	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ			■			BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RECOLECTADA INCLUIDA
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS CATEGORIAS DE ACCIÓN														
LISTA DE ASISTENCIA	REALIZAR ENCUENTROS DIALOGICOS DE REFLEXIÓN	GENERAR TRANSFORMACIONES, ACCIONES CONSCIENTES Y LIBRES	REALIZAR ENCUENTROS DIALOGICOS DE REFLEXIÓN	REALIZANDO ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA			■			LSITAS DE ASISTENCIA
LISTA DE ASISTENCIA	REALIZAR ENCUENTROS PARA CARTOGRAFIAS	RECONOCER EL TERRITORIO Y SUS PROBLEMATICAS	ENCUENTROS PARA CARTOGRAFIAS	REALIZANDO ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		LISTAS DE ASISTENCIA
LISTA DE ASISTENCIA	REALIZAR ENCUENTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	FORTALECER CAPACIDADES SOBRE LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DAÑOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	REALIZANDO ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		LISTAS DE ASISTENCIA
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	REALIZACIÓN DE FESTIVALES	EVIDENCIAR QUE LOS ESCENARIOS FESTIVOS PUEDEN TENER UN AMBIENTE LIBRE DE CONSUMO DE SPA	REALIZACIÓN DE FESTIVALES	SE REALIZARÁN DOS FESTIVALES UNO EN CADA CUENCA DE LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		EVIDENCIA FOTOGRAFICAS
ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN														
INFORME DE EJECUCIÓN	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	CONOCER EL DESARROLLO DE TODO EL COMPONENTE	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	RECOLECTANDO TODA LA INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DEL COMPONENTE	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		INFORME
COMPONENTE COINVERSION A LA ESTRATEGIA TERRITORIAL EN SALUD														
ETAPA DE ALISTAMIENTO														
LISTADO DE DIAGNOSTICO	IDENTIFICAR LA POBLACIÓN A ABORDAR	CONOCER LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE	IDENTIFICAR LA POBLACIÓN A ABORDAR	REALIZANDO UN DIAGNOSTICO PARA IDENTIFICAR LA COMUNIDAD QUE MÁS NECESITE DE LA CAPACITACIÓN RELACIONADA AL COMPONENTE	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO			■			LISTADO DE DIAGNOSTICO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	ELABORAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	FACILITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE GOOGLE FORMS	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA	■					LINK DE FORMULARIO
LISTADOS DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	CONTAR CON LA POBLACIÓN INTERESADA EN SER PARTE DEL COMPONENTE	ENCUENTROS EN LA LOCLIDAD PARA INSCRIPCIONES	EL TALENTO HUMANO DEL PROYECTO HARÁ PRESENCIA EN LA LOCLIDAD PARA ESTAS INSCRIPCIONES	22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA		■				LISTADOS DE LAS JORNADAS DE INSCRIPCIÓN
ARCHIVO DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	CONOCER LAS PERSONAS QUE DESEAN SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	REALIZANDO LA DESCRAGA DEL ARCHIVO EXCEL QUE GENERA LA HERRAMIENTA	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	CONTRATISTA			■			CONSOLIDADO DE INSCRIPCIONES VIRTUALES
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA BASE DE DATOS	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DIGITANDO LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LAS INCRIPCIONES EN LA BASE DE DATOS	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ			■			BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RECOLECTADA INCLUIDA
ETAPA DE CATEGORIAS DE ACCIÓN														
LISTADOS DE ASISTENCIA	REALIZACIÓN DE TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PRACTICAS Y CREENCIAS SOBRE ALIMENTACIÓN	IDENTIFICAR CREENCIAS Y PRACTICAS ALIMENTARIAS EN LA LOCALIDAD	REALIZACIÓN DE TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PRACTICAS Y CREENCIAS SOBRE ALIMENTACIÓN	POR MEDIO DE ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD DE SUAMPAZ	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		LISTADO DE ASISTENCIA
LISTADOS DE ASISTENCIA	REALIZACIÓN DE TALLERES DE BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS	ABORDAR LAS CREENCIAS Y PRACTICAS RECONOCIDAD EN EL PRIMER TALLER	REALIZACIÓN DE TALLERES DE BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS	POR MEDIO DE ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD DE SUAMPAZ	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		LISTADO DE ASISTENCIA
CARTILLAS	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LAS CARTILLAS	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA TENGA UNA HERRAMIENTA DONDE PODER EVIDECIAR O RECORDAR LO APRENDIDO EN ESTE COMPONENTE	ENTREGAR LAS CARTILLAS	REALIZANDO LA ENTREGA EN UNA REUNIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		ACTA DE ENTREGA DE CARTILLAS
ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN														
INFORME DE EJECUCIÓN	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	CONOCER EL DESARROLLO DE TODO EL COMPONENTE	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	RECOLECTANDO TODA LA INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DEL COMPONENTE	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		INFORME
COMPONENTE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES														
ETAPA DE ALISTAMIENTO														
FICHAS TECNICAS	ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO	TENER CONOCIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	FICHAS TECNICAS	ENVIAR CORREO CON LAS FICHAS TECNICAS REALIZADAS POR LOS PROFESIONALES	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	CORREO ELECTRONICO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO			■			FICHAS TECNICAS
ETAPA DE INSCRIPCIÓN														
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	ELABORAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	FACILITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL	UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE GOOGLE FORMS	22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA	■					LINK DE FORMULARIO
LISTADOS DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD PARA INSCRIPCIÓN	CONTAR CON LA POBLACIÓN INTERESADA EN SER PARTE DEL COMPONENTE	ENCUENTROS EN LA LOCLIDAD PARA INSCRIPCIONES	EL TALENTO HUMANO DEL PROYECTO HARÁ PRESENCIA EN LA LOCLIDAD PARA ESTAS INSCRIPCIONES	22 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA		■				LISTADOS DE LAS JORNADAS DE INSCRIPCIÓN
ARCHIVO DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	CONOCER LAS PERSONAS QUE DESEAN SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	DESCARGA DEL CONSOLIDADO DE LAS INCRIPCIONES POR MEDIO DEL FORMULARIO	REALIZANDO LA DESCRAGA DEL ARCHIVO EXCEL QUE GENERA LA HERRAMIENTA	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	CONTRATISTA			■			CONSOLIDADO DE INSCRIPCIONES VIRTUALES
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA BASE DE DATOS	INGRESAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS INSCRIPCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES A LA BASE DE DATOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	DIGITANDO LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE LAS INCRIPCIONES EN LA BASE DE DATOS	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	MEDIO ELECTRONICO	CONTRATISTA	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ			■			BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RECOLECTADA INCLUIDA
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS CATEGORIAS DE ACCIÓN														
LISTA DE ASISTENCIA	REALIZAR ACTIVIDAD SENSORIAL	TRABAJAR SOBRE VALORES COM EL RESPETO, EL AUTOCUIDADO Y EL AUTOCONOCIMIENTO	REALIZAR ACTIVIDAD SENSORIAL	POR MEDIO DE ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD DE SUAMPAZ	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA			■			LISTA DE ASISTENCIA
LISTA DE ASISTENCIA	REALIZAR ACTIVIDAD TODO TIENE SU NOMBRE	LOS ASISTENTES DEBERAN APRENDER A LLAMAR CADA PARTE DEL CUERPO POR SU NOMBRE	REALIZAR ACTIVIDAD TODO TIENE SU NOMBRE	DIALOGOS SOBRE SEXO Y SEXUALIDAD	22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA			■			LISTA DE ASISTENCIA
ACTA DE COMITÉ	APROBACIÓN DE COMPRA DE KITS	EMPEZAR CON EL PROCESO DE COMPRA DE LOS KITS MENSTRUALES QUE SE VAN A ENTREGAR AL FINAL DEL COMPONENTE	APROBACIÓN DE COMPRA DE KITS	POR MEDIO DE COMITÉ TECNICO Y PRSENTANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LOS KITS SEGÚN ANEXO TECNICO	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				■		ACTA DE COMITÉ
ACTAS DE ENTREGA DE KITS	ENTREGA DE KITS	CONTRIBUIR CON LA SALUD REPRODUCTIVA	ENTREGA DE KITS	SE ENTREGARÁN A LAS 4 INSTITUCIONES QUE INFORME LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	CONTRATISTA	LA COMUNIDAD SUMAPACEÑA				■		ACTAS DE ENTREGA DE KITS
INFORME DE EJECUCIÓN	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	CONOCER EL DESARROLLO DE TODO EL COMPONENTE	REALIZAR EL INFORME DE EJECUCIÓN	RECOLECTANDO TODA LA INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DEL COMPONENTE	22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO	A CONVENIR	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO					■	INFORME