Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/235 Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA Y AMBIENTAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 'RÍOS QUE INSPIRAN', EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN – MAMM, DIRIGIDAS A FORTALECER LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES Plazo: CINCO (5) MESES sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Valor inicial: 119.000.000	Fecha de inicio: 17/06/2025 Fecha de terminación: 16/11/2027 Otro si:	Contratista: CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO CC: 890984010 Supervisor y/o Interventor: BLANCA LUZ MEJIA OSPINA Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 01/09/2025 A 16/11/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Implementación de las visitas - taller. Balance con los aprendizajes y resultados. Registro fotográfico etiquetado Listado de asistencia a las actividades. Diseño metodológico de las visitas taller. Balance de la estrategia de comunicaciones con evidencias. Certificado de paz y salvo de pago de aportes parafiscales.

Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	17/06/2025
Cantidad:	1	Ponderación(%):	50	Fecha Fin:	16/11/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/09/2025	16/11/2025	1	Se recibe el informe No. 2 con las actividades correspondientes al pago No. 2	2025	11

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/235 Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA Y AMBIENTAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 'RÍOS QUE INSPIRAN', EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN – MAMM, DIRIGIDAS A FORTALECER LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES Plazo: CINCO (5) MESES sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Valor inicial: 119.000.000	Fecha de inicio: 17/06/2025 Fecha de terminación: 16/11/2027 Otro si:	Contratista: CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO CC: 890984010 Supervisor y/o Interventor: BLANCA LUZ MEJIA OSPINA Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 01/09/2025 A 16/11/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se recibió del Museo de arte Moderno de Medellin, informe de actividades No. 2 con la ejecución de las actividades correspondiente a la etapa 2 Implementación visitas – taller al Mamm y etapa 3 Evaluación y Seguimiento – Balance con los aprendizajes y resultados del proyecto. Asi mismo, Informe final que contiene la consolidación de la ejecución de las tres etapas: preparación, implementación y evaluación, acompañadas de la estrategia transversal de comunicación y contacto con las Instituciones Educativas de los 10 municipios del valle de aburra, seleccionadas e intervenidas. Por tanto, el Mamm presento la documentación requerida para el periodo evaluado. informes de ejecución del 100% de cada una de las actividades programadas, certificados como Parafiscales, planilla de seguridad social, ejecución porcentual por municipio y ejecución de pagos.En cumplimiento a la cláusula QUINTA, numeral 1 del contrato, se recibe a satisfacción los productos requeridos y se autoriza el segundo y último pago correspondiente al 50% de su valor equivalente a $59.500.000, Iva incluido

Firmado electrónicamente por BLANCA LUZ MEJIA OSPINA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE3998	59.500.000		119.000.000	100,0	50,0	01/12/2025 A 31/12/2025