Alcaldía de Aguazul

ACTA DE TERMINACION

No. 2 – 15-12-2025

CONTRATO	:	1017 de 28-11-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA	:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MODALIDAD	:	SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO	:	MA-SAM-OAP-024-2025
OBJETO	:	REALIZAR LA LOGÍSTICA, DIFUSIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, LA COBERTURA EN MEDIOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.
CONTRATISTA	:	**TAMYCA INGENIERIA SAS**
NIT/CC	:	900183966-9
REPRESENTANTE LEGAL	:	ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
CC	:	1116548816
VALOR	:	$79.051.766,63 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$79.051.766,63 M/CTE
PLAZO	:	DIEZ (10) DIAS
PRORROGA No. 1	:	DOS (2) DÍAS
FECHA INICIO	:	02-12-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	11-12-2025
FECHA TERMINACION FINAL	:	13-12-2025

En el Municipio de Aguazul Casanare a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora **ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA**, identificada con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1.116.548.816** de **AGUAZUL,** en calidad de representante legal de **TAMYCA INGENIERIA SAS** identificada con NIT **900183966-9** quien actúa en calidad de contratista, y la señora **MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA, JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** quien actúa en calidad de supervisora con el fin de TERMINAR el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor
1	2025-12-10	DOS (2) DIAS	$0,00

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION	

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto
-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

Observaciones: N/A

ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
R/L TAMYCA INGENIERIA SAS
Contratista.

MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Supervisora

Revisó: FREDY PEREZ MIRANDA
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: YOHANA PAOLA MAHECHA MORALES
Cargo: TECNICO DE APOYO CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista