ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA NRO 008 DEL AÑO 2.025, RESULTADODEL PROCESO CONTRACTUAL SAMC – 022 – 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S

Siendo las Ocho de la Mañana (08:00 p.m.) del Once (11) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Subsecretaria de Vivienda y Obras Publicas de Calarcá Quindío, **Jhonathan Rodríguez Gutiérrez**, Subsecretario de Vivienda y Obras Publicas de la Alcaldía de Calarcá, en calidad de **SUPERVISOR** y **HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.** NIT: 901282482-4 persona jurídica representada legalmente por **OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ** identificado con C.C. No. 89.008.186 expedida en Armenia. actuando en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar **inicio al contrato** de la referencia. Resultado de un proceso contractual adelantado bajo la modalidad de selección SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA Nº 022 DE 2025, realizado por medio de la plataforma SECOP II *(Sistema Electrónico de Contratación Pública)*, en el cual se estableció:

Objeto del contrato	**"ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, PARQUES RECREATIVOS Y/O GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE CALARCA",**
Valor estimado del contrato	**CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE INCLUIDO AIU ($151.273.735) y demás gastos, costos y descuentos inherentes a la celebración del contrato, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista**
Forma de pago	El municipio de Calarcá Quindío pagara al proponente u oferente seleccionado el valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación, por el sistema de precios unitarios fijos, así: **1.**El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio de Calarcá Quindío lo cancelará mediante actas parciales de avance de obra de cada uno de los ítems ejecutados. Dichas actas deberán estar suscritas por el contratista y el interventor o supervisor del contrato, y no estarán supeditadas a términos de tiempo como mensualidad o días, sino que se realizarán en cualquier tiempo dentro del término de ejecución del contrato. **2.**El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (último pago), el municipio de Calarcá Quindío lo cancelará una vez se haya suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, el Acta de Recibo a satisfacción de las Obras y el acta de liquidación del contrato
Plazo de ejecución	Se establece que el plazo de ejecución del contrato de OBRA PUBLICA, será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 26 de diciembre de 2025. El Acta de inicio se suscribirá una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución para el contrato, siendo estos los postulados del Articulo 41 incisos 1 y 2 de la Ley 80 del año 1993
Contratista	**HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.** NIT: 901282482-4

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA NRO 008 DEL AÑO 2.025, RESULTADODEL PROCESO CONTRACTUAL SAMC – 022 – 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisor	**JHONATHAN RODRIGUEZ GUTIERREZ** Subsecretario de Vivienda y Obras Publicas
Fecha de inicio	Once (11) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Fecha de terminación	Veintiséis (26) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025)

NOTAS O CONSTANCIAS ADICIONALES:

EL SUPERVISOR REQUERIRA AL CONTRATISTA PARA QUE AJUSTE LAS GARANTIAS CONFORME AL ACTA DE INICIO

El Supervisor del contrato deja constancia que previo a la suscripción de la presente acta de inicio, se cuenta con el respectivo Registro Presupuestal (y se ha aprobado la respectiva garantía única)

Firma Supervisor
JHONATHAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
Subsecretario de Vivienda y Obras Publicas
Alcaldía de Calarcá,

Firma del contratista
HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901282482-4
representada legalmente por OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ

Actividad o función realizada	Nombre y Cargo	Firma
Elaboró:	Carlos Andres Yarce – Contralista	
Reviso	Manuel Fernando Ramírez Colorado – Subsecretario de Asuntos Administrativos	