1. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. ALSAT CPS 076-2025

Informe Parcial: 009	*Informe Final:*
Periodo del Informe:	Del 28 de noviembre al 27 diciembre de 2025
Fecha en la que se rinde en informe:	*16 de diciembre del 2025*

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	**IWANA NETWORK S.A.S**
NIT / C.C.	NIT. 900.666.794-2
Supervisor	Claudia Marcela Murillo Figueroa
Cargo	Secretaria de gobierno y Desarrollo
Objeto del Contrato	**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y SOPORTE TECNICO PARA EL FUNCINAMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA ADMINISTRACION DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA**
Fecha de Suscripción de Contrato	*26/03/ 2025*
Fecha de Inicio del Contrato	28/03/2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**29.900.0099**
Registro Presupuestal	
Valor Inicial del Contrato	**Veintinueve millones Novecientos mil Nueve pesos (29.900.0099)**
Adición	**N/A**
Valor Total del Contrato	**Veintinueve millones Novecientos mil Nueve pesos (29.900.0099)**
Plazo de Ejecución Inicial	DOSCIENTOS OCHENTA (280) DIAS
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	DOSCIENTOS OCHENTA (280) DIAS
Fecha De Terminación del Contrato	*31 DE DICIEMBRE 2025*
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A

2. *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

Durante la ejecución del contrato **ALSAT CPS 076-2025**, el contratista realizó las siguientes actividades de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTES
1. Que la red instalada preste servicio de acceso de Internet Dedicado, para todas las dependencias descritas de la Alcaldía Municipal, las 24 horas del día, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el presente estudio previo. Según el Anexo denominado especificaciones técnicas.	Se confirma la prestación continua del servicio de acceso a Internet Dedicado en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal, las 24 horas del día, cumpliendo con las especificaciones técnicas pactadas.	
2. Realizar la instalación y mantenimiento de los puntos de acceso a Internet.	Se verificó la correcta instalación y mantenimiento de los puntos de acceso a Internet, los cuales se encuentran en funcionamiento.	
3. Realizar la instalación y mantenimiento de los Router en cada uno de los puntos de acceso a internet instalados.	Los routers instalados en cada punto de acceso cuentan con mantenimiento y se encuentran operativos.	
4. Disponer el personal técnico necesario para capacitar a los funcionarios en el manejo de internet y atender requerimientos relacionados con el servicio una vez se encuentre en funcionamiento del servicio de Internet Dedicado.	Se dispuso personal técnico para la atención de requerimientos y capacitación básica a los funcionarios en el uso del servicio.	
5. Realizar el reemplazo de los equipos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la red de	Se garantiza el reemplazo oportuno de equipos en caso de fallas, dentro del tiempo máximo, conforme a lo establecido.	

internet, dentro de las cinco (5) horas siguientes a las fallas técnicas.		

3. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO*

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
Pago 01	26/11/2025	2.778.642,22
Pago 02	26/11/2025	2.778.642,22
Pago 03	26/11/2025	2.778.642,22
Pago 04	05/12/2025	2.778.642,22
Pago 05	05/12/2025	2.778.642,22
Pago 06	11/12/2025	2.778.642,22
Pago 07	11/12/2025	2.778.642,22
Pago 08	11/12/2025	2.778.642,22

4. *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

Actualmente el contratista se encuentra al día con el pago de la seguridad social.

CLAUDIA MARCELA MURILLO FIGUEROA
Secretaria de Desarrollo Institucional