**OTROSI MODIFICATORIO No 001 ADICIÓN No. 001 AL CONTRATO No. CO-916-2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE MADRID** |
| **NIT:** | **899.999.325-8** |
| **CONTRATISTA:** | **SEÑALVIAS S.A.S.** |
| **NIT:** | **830011673** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS** |
| **No DOCUMENTO IDENTIDAD:** | **C.C. 80.240.108** |
| **OBJETO:** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRÁNSITO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.** |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($338.922.816)** |
| **VALOR ADICIÓN 001:** | **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($161.077.184,00).** |
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000).** |
| **PLAZO** | **TRES (3) MESES, contados a partir de suscripción ACTA DE INICIO]** |

Entre los suscritos a saber **CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.429.738 expedida en Madrid Cundinamarca, obrando en calidad de alcalde y representante legal del **MUNICIPIO DE MADRID**, NIT. 899.999.325-8, debidamente facultado para suscribir contratos y actos jurídicos de la administración, y en ejercicio de las facultades que le otorga al Ley 80 de 1193 y sus Decretos reglamentarios, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y de otra parte, el **SEÑALVIAS S.A.S.** identificada con No. **NIT. 830011673**, representado legalmente por el señor **GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS,** mayor de edad identificado con cedula No. C.C. 80.240.108, quien en adelante se denominará EL **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el presente Otrosí **MODIFICATORIO No. 001** al contrato **CO-916-2025,** cuyo objeto es "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRÁNSITO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.*", conforme a las siguientes consideraciones: **1)** Que, las partes suscribieron el contrato, el día 16 de octubre de 2025. **2)** Que, el 24 de octubre de 2025 las partes dan inicio de ejecución del referido contrato. **3)** Que el día, 16 de diciembre de 2025 la Secretaria de Tránsito y Transporte solicita la adición del contrato, previo a las siguientes consideraciones: *"Con el fin de justificar la adición al contrato de obra N° 916 de 2025, se procede a elaborar el presente estudio en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 80 de 1993, y con base en las siguientes consideraciones: a) Que las partes suscribieron el contrato de obra correspondiente al contrato de obra N° 916 de 2025, cuyo objeto se describe en el encabezado del presente documento. b) Que la comunidad viene solicitando señalización vertical, reducción de velocidad en las vías, demarcación y reducción de riesgos en la vía. c) Que teniendo en cuenta la necesidad de la comunidad y de la Secretaría de Tránsito y Transporte de reducir los riegos de accidentalidad vial y de acuerdo con el Plan Local De Seguridad Vial que busca reducir los accidentes viales, la Secretaría de Tránsito, requiere el suministro de señalización vertical, el suministro de tachas y el suministro de pegante para la instalación de las tachas reflectivas. d). Que se pretende adquirir los item no previstos NP1 Suministro de tacha solar, NP2 Suministro de tacha solar, NP3 Suministro de tachas reflectivas bidireccionales blanca/rojo, amarilla. Plástica con espigo y NP4 Suministro de tarro de pegante epóxico para dispositivos viales. e) Que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos viene adelantando mantenimiento de vías bajo el contrato de obra N° COP 813-2025 cuyo objeto es CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MADRID, por lo cual la Secretaría de Tránsito y Transporte implementara elementos de seguridad vial una vez haya culminado dicho contrato, señales verticales de tránsito y tachas reflectivas f) Que el contrato de obra fue adjudicado en el mes de septiembre de 2025 a SEÑALVIAS S.A.S . identificada con No. NIT. 830011673 representado legalmente por el señor GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS identificado con C.C. No 80.240.108, por cumplir todas las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones de la Selección Abreviada Menor Cuantía SAMC-015-2025. g) Que una vez perfeccionado y legalizado el contrato de obra, se procedió a dar inicio a la ejecución de las obras, sin embargo, teniendo en cuenta las*

*necesidades de la comunidad, y la necesidad de realizar la señalización de las vías intervenidas por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos una vez termine el contrato en el año 2026, la Secretaría de Tránsito y Transporte pretende realizar el mantenimiento y mejoramiento de la señalización horizontal y vertical con personal de la Secretaria, por lo cual requiere el suministro de los dispositivos de seguridad vial como son los ítems no previstos, mayor cantidad de pintura, imprimante para pintura y señales verticales. h) Que el Municipio de Madrid para cumplir el objeto de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRÁNSITO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID, aprobó el ajuste presupuestal. i) Con base en las anteriores consideraciones la Secretaría de Tránsito y Transporte solicita la adición toda vez que cuenta con la Disponibilidad Presupuestal. Así mismo, se anexan las cotizaciones en la que se identifican los valores estableciendo así el estudio de mercado y el balance del presupuesto del contrato. El contratista se obliga a actualizar las garantías establecidas y constituidas en el contrato, de acuerdo con el presente otrosí. TERCERO. Las demás cláusulas continúan vigentes en los términos inicialmente pactados dentro del contrato de obra N° 916 de 2025. (sic.)".* **4)** Que, de conformidad a lo anterior, las partes proceden a MODIFICAR el contrato conforme a las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** modificar la **CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO** la cual quedara así: ***CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO*** *Que la cláusula tercera establece: "ALCANCE DEL OBJETO El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. [SAMC-015-2025], los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. Así las cosas, los items del contrato quedarán así:*

| *ITEM DE PAGO* | *GR.* | *ITEM DE PAGO* | *UND* | *CANT.* | *VALOR UNITARIO* | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *710.1-22* | *Suministro e instalación de señal vertical grupo I 0,60 x 0,60m poste 3,5m* | *Un* | *434,00* | *$ 520.000,00* | *$ 225.680.000,00* |
| *2* | *710.1-22* | *Suministro e instalación de señal vertical informativa (1,40 x 0,95m)* | *Un* | *28,00* | *$ 860.000,00* | *$ 24.080.000,00* |
| *3* | *-* | *Instalación de tachón en resina* | *Un* | *50,00* | *$ 26.000,00* | *$ 1.300.000,00* |
| *4* | *INV 450.2 P-07* | *Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico)* | *M³* | *34,00* | *$ 1.419.000,00* | *$ 48.246.000,00* |
| ***SUBTOTAL*** | | | | | | ***$ 299.306.000,00*** |
| *5* | | *Suministro de Pintura para demarcación vial (Incluye base de solvente).* | *GL* | *395,08* | *$ 170.000,00* | *$ 67.164.395,00* |
| *6* | | *Suministro de Imprimante negro para marcas viales.* | *GL* | *434,59* | *$ 113.000,00* | *$ 49.109.025,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***IVA 19%*** | | *$ 22.091.950,00* |
| ***SUBTOTAL*** | | | | | | ***$ 138.365.370,00*** |
| | | | | | | |
| *NP1* | | *Suministro de tacha solar* | *UND* | *100,00* | *$ 202.600,00* | *$ 20.260.000,00* |
| *NP2* | | *Suministro de tachas reflecivas bidireccionales blanca/rojo , amarilla. Plástica sin espigo* | *UND* | *1.600,00* | *$ 6.890,00* | *$ 11.024.000,00* |
| *NP3* | | *Suministro de tachas reflectivas bidireccionales blanca/rojo, amarilla. Plástica con espigo* | *UND* | *1.600,00* | *$ 9.780,00* | *$ 15.648.000,00* |
| *NP4* | | *Suministro de tarro de pegante epóxico para dispositivos viales.* | *UND* | *150,00* | *$ 36.300,00* | *$ 5.445.000,00* |
| | | | | ***IVA 19%*** | | *$ 9.951.630,00* |
| ***SUBTOTAL*** | | | | | | ***$ 62.328.630,00*** |
| ***TOTAL*** | | | | | | ***$ 500.000.000,00*** |

**CLÁUSULA SEGUNDA: ANEXOS DEL MODIFICATORIO**: Hace parte integral los siguientes documentos: denominados SOPORTES OTROSI No. 001 cargados en la plataforma SECOP II. **CLÁUSULA TERCERA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes y rige a partir de la fecha de su suscripción. **CLÁUSULA QUINTA:** El contratista deberá ajustar las garantías de conformidad a la modificación realizada. **CLÁUSULA SEXTA: FIRMA DEL MODIFICATORIO A CONTRATO ELECTRÓNICO:** las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente modificatorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

*Elaboró: Freddy Camilo Barón Camargo – Profesional Universitario*