SC36-INTV-FCM-01794-2025

Bogotá, D.C. 6 de diciembre de 2025

Doctora
Natalia Grajales Urrego
Directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
natalia.grajales@sena.edu.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO** Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354845 de 2025 FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - FCM

Respetada doctora Natalia:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No. CO1.PCCNTR.8288853 de 2025, suscrito entre SCAIPROYEKTA SAS BIC suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al seguimiento y control de los proyectos del Programa de Formación Continua Especializada, se permite informar que con el propósito de facilitar la recepción, verificación y organización de la información requerida en el marco del convenio suscrito con el objeto de “Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR. 8354845 de 2025, en la "*CLÁUSULA SEXTA.* ***DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: El SENA*** *realizará el aporte al convenio, de la siguiente manera: Un primer desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA; un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%); y un desembolso final equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) restante, una vez se cumplan, para cada desembolso, con todos los requisitos y demás lineamientos establecidos en el numeral 2.18 “Requisitos para desembolsos” del Anexo No. 12 “Guía de Ejecución de Convenios”, los cuales deberán estar verificados y/o aprobados por la interventoría* y lo estipulado en el numeral 2.18.2 Segundo Desembolso *“Un segundo desembolso*

*equivalente al **cuarenta por ciento (40%)** del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso que no se haya efectuado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Tener el segundo corte de cronograma aprobado por la interventoría a la fecha de solicitud del desembolso c) Tener las piezas gráficas aprobadas por la interventoría correspondientes a mínimo el segundo corte del cronograma. d) Tener las hojas de vida de los capacitadores aprobadas por la interventoría correspondientes al segundo corte del cronograma. e) Tener una ejecución académica de mínimo el sesenta por ciento (60%) del cronograma total del proyecto, soportado con el reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas. f) Tener el registro de beneficiarios según avance académico, el cual deberá estar acreditado por la interventoría. g) Tener como mínimo una ejecución financiera del sesenta por ciento (60%) del valor total del proyecto, en donde se garantice el pago mínimo del veinte por ciento (20%) de la contrapartida. h) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados y/o pagados, correspondientes a mínimo el sesenta por ciento (60%) del valor total del proyecto. i) Entregar a la interventoría la certificación firmada por el revisor fiscal, cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el representante legal y el contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales con fecha de expedición del mes de trámite del pago"*.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta sobre la solicitud de segundo en los siguientes términos:

1. **Perfeccionamiento del Convenio:**

   No. Convenio: CO1.PCCNTR.8354845 de 2025

   Nombre: FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - FCM

   Nit: 800.082.665-0

   Fecha suscripción del convenio: 07 de octubre de 2025

   No. Registro Presupuestal y fecha: No. 817025 del 17 de octubre de 2025

   Pólizas de seguro aprobadas:

   - Póliza de Cumplimiento No 21-44-101481460 anexo 1 de fecha 06 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado S.A.
   - Responsabilidad Civil extracontractual No 21-40-101263270 anexo 1 de fecha 06 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado S.A.

   Fecha aprobación garantías: 17 de octubre de 2025

   Fecha de inicio: 17 de octubre de 2025

   Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

Banco de Bogotá cuenta de ahorros No 205-38630-3

2. EJECUCIÓN ACADÉMICA

Para la verificación del cumplimiento por parte del conviniente para la aprobación del SEGUNDO DESEMBOLSO, la interventoría verificó el cumplimiento de lo establecido en los numerales 2.18.2 del ANEXO 12 Guía de ejecución de convenios:

2.1 Descripción Piezas gráficas aprobadas por el SENA:

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional de SENA en las piezas gráficas de la FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – FCM, quien dio CUMPLIMIENTO con los requisitos establecidos, garantizando su uso adecuado en el desarrollo del convenio:

No. AF	Nombre de la AF	Tipo de pieza gráfica	Fecha de solicitud de aprobación	Fecha de radicación del SENA	Radicado de Interventoría
1 a la 3	**AF1** GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO. **AF2** GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES. **AF3** GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Maqueta Prototipo de la Cartilla	23/10/2025	25/10/2025	SC36-INTV-FCM-00253-2025
4-5-6-8	**AF4** CONTRATACIÓN ESTATAL EFECTIVA: CLAVES PARA CONTRATAR Y LICITAR CON ÉXITO. **AF5** EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LIDERAZGO, ÉTICA Y PRODUCTIVIDAD. **AF6** CONSTRUYENDO MEMORIA INSTITUCIONAL DESDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. **AF8** HIDROPONÍA URBANA CON REALIDAD AUMENTADA: INNOVACIÓN AGRÍCOLA AL ALCANCE DE TODOS				
7	AF7 TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	Folleto Digital			
Transversal		Backing, Presentación, Fondos, Ecard	23/10/2025	25/10/2025	SC36-INTV-FCM-00254-2025

2.2 Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el segundo desembolso:

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 2.18.2 del Anexo 12 Guía de ejecución de convenios, el conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS - ASODESING,	900.595.859 - 7,	SC36-INTV-FCM-00218-2025	72025407285	24/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES					
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA					
AF4	CONTRATACIÓN ESTATAL EFECTIVA: CLAVES PARA CONTRATAR Y LICITAR CON ÉXITO					
AF5	EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LIDERAZGO, ÉTICA Y PRODUCTIVIDAD					
AF6	CONSTRUYENDO MEMORIA INSTITUCIONAL DESDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO					
AF7	TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS					
AF8	HIDROPONÍA URBANA CON REALIDAD AUMENTADA: INNOVACIÓN AGRÍCOLA AL ALCANCE DE TODOS					

Capacitador persona natural:

No. AF	Nombre de la AF	Capacitador	No. Doc. Identidad	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL:	ANA MARIA LIZARAZO MOLINA	1057596271	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Capacitador	No. Doc. Identidad	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
	HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	ANA MILENA GONZALEZ VELEZ	43167099			
		FABIO JOSÉ VILLARREAL YÁÑEZ	19615638			
		MAURICIO ARTUNDUAGA MARTÍNEZ	17688286			
		TOBÍAS ALFONSO PARODI CAMAÑO	1064989313			
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	JOSE LUIS LOBO DIAZ	1082925456	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025
		LEONEL MOSCOTE DIAZ	9237711			
		ROBINSON RAFAEL PEÑA MORÁN	85370607			
		SERGIO JAVIER MARTÍNEZ GUERRA	1140864973			
		SILVANUS HENRY BENT	72210568			
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	CARLOS ANDRÉS CEDEÑO GUERRERO	94435006	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025
		CARLOS ANDRÉS SIERRA VIRGÜEZ	1026258636			
		DARIO JAVIER VALLEJOS BENAVIDES	1087413748			
		JESUS ALFONSO CUASES ARRIETA	7604004			
		JOHN FREDY CARRILLO WALTEROS	79885072			
AF4	CONTRATACIÓN ESTATAL EFECTIVA: CLAVES PARA CONTRATAR Y LICITAR CON ÉXITO	CLAUDIA PATRICIA URQUIJO ARDILA	36720691	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025
		LEONEL MOSCOTE DIAZ	9237711			
AF5	EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LIDERAZGO, ÉTICA Y PRODUCTIVIDAD	LEIDI JOHANA BARBOSA	53,044,374	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025
		YESSICA GISELA SALCEDO QUESADA	47,441,662			

No. AF	Nombre de la AF	Capacitador	No. Doc. Identidad	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF6	CONSTRUYENDO MEMORIA INSTITUCIONAL DESDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	MAITHER PALMETT NEGRETE	1,065,373,587	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025
		JAIRO ALFONSO BERRIO ARRIETA	1,123,998,702			
AF7	TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	DAVID ALFONSO BARRIGA CAMACHO	72,147,059	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025
		MARIO HEIMER FLOREZ GUZMAN	14,399,870			
AF8	HIDROPONÍA URBANA CON REALIDAD AUMENTADA: INNOVACIÓN AGRÍCOLA AL ALCANCE DE TODOS	LILIBETH LÓPEZ LEÓN	1,067,908,748	SC36-INTV-FCM-00279-2025	72025409069	26/10/2025
		TOBÍAS ALFONSO PARODI CAMAÑO	1,064,989,313			

2.3 Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte:

En el aplicativo del SENA al 04 de diciembre de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios certificados en el SEP de la siguiente manera:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	1	Bogotá	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	2	Magdalena	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	3	Antioquia	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	4	Antioquia	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	5	Cundinamarca	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	6	Cauca	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	7	Casanare	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	8	Cesar	45	51	51	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	9	Atlántico	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	10	Atlántico	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	11	Valle del Cauca	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON	12	Bolívar	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
	IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO								
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	13	Nariño	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	14	Norte de Santander	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	15	Santander	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	16	Sucre	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	17	Huila	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	18	Quindío	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	19	Córdoba	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y	20	Risaralda	45	50	50	0	30/10/2025	30/10/2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
	DECIDIR CON PROPÓSITO								
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	1	Bogotá	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	2	Magdalena	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	3	Antioquia	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	4	Antioquia	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	5	Cundinamarca	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	6	Cundinamarca	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	7	Casanare	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	8	Cesar	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	9	Atlántico	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	10	Amazonas	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	11	Valle del Cauca	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	12	Bolívar	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	13	Nariño	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	14	Norte de Santander	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	15	Santander	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	16	Sucre	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	17	Huila	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	18	Quindío	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	19	Córdoba	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	20	Risaralda	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1	Bogotá	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2	Magdalena	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	3	Antioquia	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE	4	Antioquia	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
	TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA								
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	5	Cundinamarca	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	6	Cundinamarca	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	7	Casanare	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	8	Cesar	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	9	Atlántico	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	10	Atlántico	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	11	Valle del Cauca	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	12	Bolívar	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA	13	Nariño	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA								
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	14	Norte de Santander	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	15	**Santander**	45	54	54	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	16	Sucre	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	17	Huila	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	18	Quindío	45	52	52	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	19	Córdoba	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	20	Risaralda	45	53	53	0	30/10/2025	30/10/2025
AF4	CONTRATACIÓN ESTATAL EFECTIVA: CLAVES PARA CONTRATAR Y LICITAR CON ÉXITO	1	Magdalena	25	25	25	24	19/11/2025	19/11/2025
AF5	EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LIDERAZGO, ÉTICA Y PRODUCTIVIDAD	1	Casanare	25	33	33	33	20/11/2025	20/11/2025
AF6	CONSTRUYENDO MEMORIA INSTITUCIONAL DESDE LA	1	La Guajira	25	20	20	0	19/11/2025	19/11/2025

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF
	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO								
AF7	TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	1	Bogotá	250	218	218	211	3/11/2025	3/11/2025
AF7	TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	2	Boyacá	250	217	217	216	28/10/2025	28/10/2025
AF8	HIDROPONÍA URBANA CON REALIDAD AUMENTADA: INNOVACIÓN AGRÍCOLA AL ALCANCE DE TODOS	1	Córdoba	20	20	20	20	19/11/2025	19/11/2025

2.4 Avance del cronograma (60%):

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.18.2 del Anexo 12 Guía de ejecución de convenios, la interventoría evaluó la ejecución de mínimo el 60% del cronograma total del proyecto, así:

La interventoría verificó la ejecución mínima del 60%, para dar cumplimiento a los requisitos de SEGUNDO desembolso, se observa que ejecutó un total de 4.794,25 horas de las 4.818 horas totales del proyecto.

Este avance se validó a través de los listados de asistencia de las acciones de formación detallados así:

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	1	79,55	45	3.580	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	2	78,44	45	3.530	Del 30 oct al 23 nov 2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	3	79,00	45	3.555	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	4	78,89	45	3.555	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	5	79,44	45	3.575	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	6	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	7	79,55	45	3.580	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	8	79,22	45	3.565	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	9	78,89	45	3.550	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	10	78,89	45	3.550	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	11	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	12	79,11	45	3.560	Del 30 oct al 23 nov 2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	13	79,89	45	3.595	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	14	79,11	45	3.560	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	15	79,55	45	3.580	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	16	79,44	45	3.575	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	17	79,00	45	3.555	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	18	79,33	45	3.570	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	19	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	20	79,55	45	3.580	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	1	79,67	45	3.585	Del 30 oct al 23 nov 2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	2	79,44	45	3.575	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	3	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	4	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	5	79,11	45	3.560	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	6	79,17	45	3.563	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	7	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	8	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	9	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	10	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	11	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	12	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	13	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	14	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	15	79,67	45	3.585	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	16	78,89	45	3.550	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	17	78,89	45	3.550	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	18	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	19	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	20	79,89	45	3.595	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	3	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	4	79,89	45	3.595	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	5	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	6	79,89	45	3.595	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	7	79,33	45	3.570	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	8	79,89	45	3.595	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	9	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	10	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	11	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	12	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	13	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	14	79,33	45	3.570	Del 30 oct al 23 nov 2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	15	79,78	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	16	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	17	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	18	80,00	45	3.600	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	19	79,77	45	3.590	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	20	78,55	45	3.535	Del 30 oct al 23 nov 2025
AF4	CONTRATACIÓN ESTATAL EFECTIVA: CLAVES PARA CONTRATAR Y LICITAR CON ÉXITO	1	4	25	100	19/11/2025
AF5	EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LIDERAZGO, ÉTICA Y PRODUCTIVIDAD	1	4	25	100	20-nov-25
AF6	CONSTRUYENDO MEMORIA INSTITUCIONAL DESDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	4	20	100	25/11/2025
AF7	TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	1	1	217	217	28-oct
		2	1	218	218	18-nov

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No. AF	Nombre de la AF	Grupo	Horas impartidas	Beneficiarios participantes	Total Horas beneficio	Periodo de ejecución
AF8	HIDROPONÍA URBANA CON REALIDAD AUMENTADA: INNOVACIÓN AGRÍCOLA AL ALCANCE DE TODOS	1	4	20	80	19/11/2025

Y el cumplimiento académico así:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
AF1	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA PLANEAR, EVALUAR Y DECIDIR CON PROPÓSITO	1600	900	900	1586,19	33,21%	99,14%	32,92%
AF2	GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA PARA DINAMIZAR MERCADOS LOCALES	1600	900	900	1594,07	33,21%	99,63%	33,09%
AF3	GESTIÓN DEL CAMBIO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1600	900	900	1595,99	33,21%	99,75%	33,13%
AF4	CONTRATACIÓN ESTATAL EFECTIVA: CLAVES PARA CONTRATAR Y LICITAR CON ÉXITO	4	25	25	4,00	0,08%	100,00%	0,08%
AF5	EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LIDERAZGO, ÉTICA Y PRODUCTIVIDAD	4	25	25	4,00	0,08%	100,00%	0,08%
AF6	CONSTRUYENDO MEMORIA INSTITUCIONAL DESDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	4	25	25	4,00	0,08%	100,00%	0,08%
AF7	TRANSFORMACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS MODELOS DE	2	500	435	2,00	0,04%	100,00%	0,04%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
	GESTION BASADOS EN IA EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS							
AF8	HIDROPONÍA URBANA CON REALIDAD AUMENTADA: INNOVACIÓN AGRÍCOLA AL ALCANCE DE TODOS	4	20	20	4,00	0,08%	100,00%	0,08%
TOTALES		**4818**	**3295**	**3230**	**4794,25**	**100,00%**		**99,51%**

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados. De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al **99,51%** del total de las horas del proyecto.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

Para la verificación del cumplimiento por parte del conviniente para la aprobación del SEGUNDO DESEMBOLSO, la interventoría verificó el cumplimiento de lo establecido en los numerales 2.18.2 del ANEXO 12 Guía de ejecución de convenios:

3.1 Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo:

La ejecución de los recursos del convenio, fue verificada por la interventoría, mediante la revisión de los formatos de ejecución financiera y la relación de soportes entregados por el conviniente para el sustento los gastos efectuados en el periodo, por cada una de las fuentes de financiación, el presupuesto aprobado por cada acción de formación y los rubros definidos en este, así como el cumplimiento de las obligaciones definidas en el convenio especial de cooperación, sus anexos y la normatividad aplicable vigente, los cuales fueron remitidos mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría SC36-1489-2025-REC y según visita en sede realizada el día 27 de noviembre de 2025 en las instalaciones de la FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – FCM y actualizados el día 4 de diciembre de 2025 radicado SC36-1697-2025-REC.

3.1.1 Ejecución recursos cofinanciación:

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA en el marco del convenio especial de cooperación No.CO1.PCCNTR. 8354845 DE 2025 ascienden a la suma **MIL OCHOCIENTOS**

CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.857.086.000,00) de los cuales la interventoría el 14 de noviembre de 2025 mediante concepto de desembolso con radicado SC36-INTV-FCM-00885-2025 (Radicado SENA 72025437740 avaló el primer desembolso de recursos por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($742.834.400,00) equivalente al 40%; Los cuales fueron consignados por el SENA el día 03 de diciembre de 2025.

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecución de recursos de cofinanciación de **MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.857.086.000,00**) equivalentes al **100%,** en el periodo comprendido entre el 30 octubre al 04 de diciembre de 2025.

Los gastos presentados corresponden con la ejecución de las acciones de formación AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7 y AF8 los cuales se verificaron frente a los rubros aprobados por cada una de estas.

La interventoría evidenció que estos gastos se encuentran registrados en el centro de costos independiente definido para el proyecto y se validaron los actos contractuales suscritos con los proveedores, para el cumplimiento del objeto contractual, las facturas, cuentas de cobro, comprobantes de contabilidad, comprobantes de egreso, soportes pago mediante transferencia electrónica.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 8.368.000,00	$8.368.000,00	$ 0,00	$8.368.000,00	$0,00	$ 8.368.000,00	100%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 1.068.602,00	$1.068.602,00	$ 0,00	$1.068.602,00	$0,00	$ 1.068.602,00	100%
R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos) Aplica para todos los eventos de formación presencial, menos foro y conferencia.	$ 5.225.000,00	5.225.000,00	$ 0,00	$5.225.000,00	$0,00	$ 5.225.000,00	100%
R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 5.504.398,00	$5.504.398,00	$ 0,00	$5.504.398,00	$0,00	$ 5.504.398,00	100%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 500.000,00	$500.000,00	$500.000,00	$0,00	$0,00	$ 500.000,00	100%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 5.760.000,00	$5.760.000,00	$ 0,00	$5.760.000,00	$0,00	$ 5.760.000,00	100%
R07.1.2.3	Alquiler de Salones-para formaciones entre 31 y 100 beneficiarios Auditorio	$ 1.060.000,00	$1.060.000,00	$ 0,00	$1.060.000,00	$0,00	$ 1.060.000,00	100%
R010.3	Formación virtual curso 80 horas	$ 1.829.600.000,00	$1.829.600.000,00	$ 0,00	$1.829.600.000,00	$0,00	$ 1.829.600.000,00	100%
TOTALES		**$ 1.857.086.000,00**	**$ 1.857.086.000,00**	**$ 500.000,00**	**$ 1.856.586.000,00**	**$0,00**	**$ 1.857.086.000,00**	**100%**

El Conviniente presentó facturas por valor de **MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.857.086.000)** equivalentes al **100%,** este total se encuentra debidamente soportado con los comprobantes de causación, y de este solo **QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00)** ya están cancelados con su respectivo soporte de pago.

El SENA realizó el pago del primer desembolso a la Federación Colombiana de Municipios – FCM el día 3 de diciembre de 2025. A la fecha de elaboración del presente informe, dichos recursos se encuentran en trámite interno para su gestión y para la ejecución de los pagos correspondientes; por este motivo, no se ven reflejados en este concepto.

3.1.2 Recursos de contrapartida:

Los recursos de contrapartida aprobados por el SENA en el marco del convenio especial de cooperación No.CO1.PCCNTR. 8354845 DE 2025 ascienden a la suma de **SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($616.355.489,00)**, distribuidos así: a) La suma de **QUINIENTOS MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($500.012.839,00)** en dinero y; b) La suma de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($116.342.650,00)** en especie.

3.1.2.1 Recursos de contrapartida en efectivo:

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 377.398,00	$377.398,00	$377.398,00	$0,00	$0,00	$377.398,00	100,00%
R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 5.295.602,00	$5.295.602,00	$5.295.602,00	$0,00	$0,00	$5.295.602,00	100,00%
R05.3.2	Diagramación de folleto Servicio de diagramación para folleto de 2 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 94.000,00	$94.000,00	$94.000,00	$0,00	$0,00	$94.000,00	100,00%
R05.4.4	Alquiler de equipos para realidad virtual o aumentada	$ 2.000.000,00	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	100,00%
R010.3	Formación virtual curso 80 horas	$460.000.000,00	$460.000.000,00	$460.000.000,00	$0,00	$0,00	$460.000.000,00	100,00%
R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 2.000.000,00	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$0,00	$0,00	$2.000.000,00	100,00%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 30.245.839,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
	TOTALES	**$500.012.839,00**	**$469.767.000,00**	**$ 469.767.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 469.767.000,00**	**93,95%**

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de por valor de **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($469.767.000,00**) equivalentes al **93,95%** del total presupuestado para esta fuente de financiación; en el periodo comprendido entre el 30 octubre al 04 de diciembre de 2025.

Los gastos presentados corresponden a la ejecución de las acciones de formación AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7 y AF8, los cuales se verificaron frente a los rubros aprobados por cada una de estas.

3.1.2.2 Recursos de contrapartida en especie:

La FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – FCM presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$116.342.650,00	$ 116.342.650,00	$0,00	$ 116.342.650,00	100%
TOTALES		**$ 116.342.650,00**	**$ 116.342.650,00**	**$ 0,00**	**$ 116.342.650,00**	100%

Los valores reconocidos se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscritas por el revisor fiscal OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.031.141.409 de tarjeta profesional No. 194724 -T de fecha 04 de diciembre de 2025, en la cuales indica que *"La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS realiza un aporte en especie por valor de $116.342.650. Periodo de ejecución cubierto: Del 17 de octubre al 30 de noviembre de 2025 conforme al cronograma de actividades y de acuerdo con el presupuesto aprobado"*, como se detalla a continuación:

R09.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% $116.342.650,00

Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en especie por valor de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($116.342.650**) en especie, equivalentes a un 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.857.086.000,00	$ 1.857.086.000,00	$ 0,00	$1.857.086.000,00	100,00%
Contrapartida en dinero	$ 500.012.839,00	$ 469.767.000,00	$ 0,00	$ 469.767.000,00	93,95%
Contrapartida en especie	$ 116.342.650,00	$ 116.342.650,00	$ 0,00	$ 116.342.650,00	100,00%
Contrapartida total	$ 616.355.489,00	$586.109.650,00	$0,00	$586.109.650,00	95,09%
TOTAL	**$ 2.473.441.489,00**	**$ 2.443.195.650,00**	**$0,00**	**$ 2.443.195.650,00**	**98,78%**

4. Obligaciones con los sistemas de seguridad social y parafiscales:

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, La FEDERACON COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -FCM presentó certificado firmado por el revisor fiscal Oscar Eduardo Callejas Cifuentes con cedula 1.031.141.409 y tarjeta profesional TP 194724-

T, con fecha 04 de diciembre de 2025 indicando que: *La entidad FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS con NIT: 800.082.665 - 0, ha cumplido al corte de 30 de noviembre del 2025 y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos de nómina y prestaciones sociales así como los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.*

Se evidencia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público Oscar Eduardo Callejas Cifuentes.

5. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto:

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la FEDERACON COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -FCM presentó certificado firmado por el revisor fiscal OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES con cedula 1.031.141.409 y tarjeta profesional TP 194724-T, con fecha 04 de diciembre de 2025 indicando que:

- *Que, a la fecha de la presente certificación, la ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR.8354845 de 2025 se encuentra en una fase inicial de ejecución técnica del proyecto, conforme a las actividades académicas y logísticas preliminares aprobadas.*
- *Que, a la fecha de corte de la presente certificación), la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - FCM no ha realizado ejecución financiera con cargo a los recursos del Convenio, es decir, no se han efectuado desembolsos, pagos, ni adquisiciones de bienes o servicios que causen impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes derivados de la ejecución del proyecto.*
- *En consecuencia, en relación con el compromiso de la FCM de realizar el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se causen por la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto (incluido el gravamen a los movimientos financieros), no han sido generados en ausencia de ejecución financiera a la fecha.*

Se evidencia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público Oscar Eduardo Callejas Cifuentes.

Revisar soportes:
https://drive.google.com/drive/folders/15GrofnbcbpoqtJQ8YFL9iowNWILmDEYx

6. Concepto de la Interventoría:

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a avalar el segundo desembolso del 40% de los recursos del proyecto acordado en la cláusula sexta del convenio, para el aporte de los recursos de cofinanciación, dado que CUMPLE con los requisitos establecidos para el efecto, por valor de **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($742.834.400,00).**

Revisar soportes:

https://drive.google.com/drive/folders/15GrofnbcbpoqtJQ8YFL9iowNWILmDEYx

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Ingrid María Sulbarán R.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co –

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez – Interventor Líder
Revisó: Yuly Muñoz – Coordinador Financiero - Alba Roció Sarmiento. Coordinadora de la calidad y oportunidad de la información -
Anexos:

- Formato Aval de Desembolso
- Evidencias de la formación
- Cronograma en Excel
- Certificados de pago seguridad social y aportes parafiscales

	Versión: 05
	Código: GRF-F-064

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
PCI:	36-02-00-001-0000

DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO Nº	CO1.PCCNTR.8354845 DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	7 de octubre de 2025
NOMBRE DEL CONVINIENTE	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -FCM
NIT DEL CONVENIENTE	800.082.665-0
NOMBRE ORDENADOR GASTO	Natalia Grajales Urrego
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Interventor: SCAIPROYEKTA S.A.S. BIC, Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	901476977-1
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2.473.441.489,00

DESCRIPCION APORTE	APORTE SENA	APORTE CONVINIENTE
DINERO	$ 1.857.086.000,00	$ 500.012.839,00
ESPECIE	$ -	$ 116.342.650,00
TOTAL APORTE	$ 1.857.086.000,00	$ 616.355.489,00

HISTORICO DE DESEMBOLSOS

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	N/A	$ 742.834.400,00
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		$ 742.834.400,00

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO

Nº DE DESEMBOLSO	2 de 3
CONCEPTO	Segundo desembolso del 40%
VALOR	$ 742.834.400,00

	SI	NO
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?		X

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	Nº NOTA ENTRADA	PCI DE NOTA DE ENTRADA	FECHA	SENA	CONVINIENTE	TOTAL
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				$ -	$ -	$ -

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR

No Informe	PERIODO		OBSERVACIÓN	VALOR A AMORTIZAR
	DE	HASTA		
1	14/11/2025	5/12/2025	Se amortiza el primer desembolso	$ 742.834.400,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				$ 742.834.400,00

GRADO AVANCE EJECUCION 99,51%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Omar Raúl Martínez- Director de Interventoría
C.C. DEL SUPERVISOR	C.C 12.953.979
FECHA DILIGENCIAMIENTO	5-12-25

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
NIT: 800.082.665 -0

Certificación de Cumplimiento pago de impuestos derivados de la ejecución del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354845 de 2025

El suscrito Revisor Fiscal OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - FCM, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.031.141.409 y Tarjeta Profesional No.194724-T, en cumplimiento de mis funciones legales y estatutarias, y atendiendo los requerimientos del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354845 de 2025 suscrito entre el SENA y la FCM, me permito CERTIFICAR Lo siguiente:

1. Que, a la fecha de la presente certificación, la ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR.8354845 de 2025 se encuentra en una fase inicial de ejecución técnica del proyecto, conforme a las actividades académicas y logísticas preliminares aprobadas.

2. Que, a la fecha de corte de la presente certificación), la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - FCM no ha realizado ejecución financiera con cargo a los recursos del Convenio, es decir, no se han efectuado desembolsos, pagos, ni adquisiciones de bienes o servicios que causen impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes derivados de la ejecución del proyecto.

3. En consecuencia, en relación con el compromiso de la FCM de realizar el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se causen por la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto (incluido el gravamen a los movimientos financieros), no han sido generados en ausencia de ejecución financiera a la fecha.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (04) días del mes de diciembre de 2025.

OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
NIT: 800.082.665 -0

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

La entidad **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS** con **NIT: 800.082.665 - 0**, ha cumplido al corte de **30 de noviembre del 2025** y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos de nómina y prestaciones sociales así como los pagos al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Expedido en Bogotá, D.C. a los (04) días del mes de diciembre de 2025.

OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES
Revisor Fiscal
C.C. 1.031.141.409
T.P. 194724 - T

57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027
fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co www.fcm.org.co
Cra7. N° 74B-56 - Piso 18 Bogotá D.C. Colombia - Suramérica
Federación Colombiana de Municipios @Fedemunicipios Federación Colombiana de Municipios



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194724-T

OSCAR EDUARDO
CALLEJAS CIFUENTES
C.C. 1031141409
RESOLUCION INSCRIPCION 1364
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

FECHA 24/09/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

206854


Documento valido únicamente para presentar la propuesta a la Convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025 Programa de Formación Continua Especializada 2025.



196120

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.031.141.409
CALLEJAS CIFUENTES

APELLIDOS
OSCAR EDUARDO

NOMBRES

FIRMA

Documento valido únicamente para presentar la propuesta a la Convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025 Programa de Formación Continua Especializada 2025.



FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1992
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

13-OCT-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00486612-M-1031141409-20131004 0035294486A 1 1102571545