1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
No. DE CONTRATO/CONVENIO:	0026-DRSU-2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONTRATISTA/ASOCIADO:	HYDROHER INGENIERÍA S.A.S. – NIT 901.278.112

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
PLAZO DE EJECUCIÓN: Como lo determine el contrato electrónico	**MESES:**	0		**DÍAS:**	11	
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	245325	**FECHA** (DD/MM/AA)	14/11/25	**VALOR $**	$ 62.346.156,00	
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	880025	**FECHA** (DD/MM/AA)	10/12/25	**VALOR $**	$ 40.397.955,00	

APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	**SI**	**NO**	**Fecha de aprobación:** (DD/MM/AA)
	X		10/12/25

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	12/12/2025		
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL.		**FECHA DE TERMINACIÓN** (DD/MM/AA)	19/12/25

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	NUBIA CRISTINA OVIEDO PARRA
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	26.451.096
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO – COORDINADORA GRADF-DRSU

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación.

Marque con una (x), según corresponda la solicitud:				
	Prórroga	X	**Suspensión**	
	Adición	X	**Reinicio/Reactivación**	
	Cesión		**Reducción**	
	Terminación y liquidación anticipada		**Otros -** En este caso deberá describirse claramente en la justificación en que consiste esa modificación.	

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR

En atención al Contrato de Prestación de Servicios No. 0026-DRSU-2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES", se solicita:

1. Se solicita prórroga hasta el día 27 de diciembre de 2025 con el fin de entregar a satisfacción todos los bienes del contrato. Lo anterior obedece a que se presentaron algunos ajustes en la infraestructura física de los lugares de instalación de las sedes ubicadas en las Casa de Justicia de Mocoa y San Miguel, toda vez que la instalación se debe realizar desde cero. Además, por los tiempos de desplazamiento al ser sitios bastante distantes y las condiciones climáticas de la temporada de lluvias, la prorroga permitirá realizar la instalación de los equipos apropiadamente evitando ejecutar trabajos apresurados que pueden comprometer la durabilidad y eficiencia de los equipos.

2. Se solicita realizar la adición por valor de $ 19.950.000,00 de acuerdo al CDP 268825 No. con fecha de 18/12/2025 para la adquisición de los siguientes equipos de aire acondicionado, según cotización allegada por el contratista a través de correo electrónico:

CUADRO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES

1	**SOLICITUD COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS - ADICIÓN CONTRATO 0026-DRSU-2025**				**$ 19.950.000**
1.1	AIRE ACONDICIONADO No inferior a 11.000BTU/H ni superior a 12.000BTU/h - Neiva-Huila Ver anexo 1 especificaciones tecnicas DESTINO: CONSULTORIO FORENSE # 5	Und	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
1.2	AIRE ACONDICIONADO No inferior a 17.000BTU/H ni superior a 18.000BTU/h - Ibague- Tolima - Ver anexo 1 especificaciones tecnicas DESTINO: OFICINA COORDINACIÓN CLÍNICA	Und	1	$ 3.150.000	$ 3.150.000
1.3	AIRE ACONDICIONADO No inferior a 17.000BTU/H ni superior a 18.000BTU/h - Ibague- Tolima - Ver anexo 1 especificaciones tecnicas DESTINO: OFICINA PERITOS PATOLOGÍA	Und	1	$ 3.150.000	$ 3.150.000
1.4	AIRE ACONDICIONADO No inferior a 17.000BTU/H ni superior a 18.000BTU/h - Ibague- Tolima - Ver anexo 1 especificaciones tecnicas DESTINO: OFICINA FACILITADOR METROLOGÍA/TICS # 5	Und	1	$ 3.150.000	$ 3.150.000
1.5	AIRE ACONDICIONADO No inferior a 17.000BTU/H ni superior a 18.000BTU/h - Neiva-Huila Ver anexo 1 especificaciones tecnicas DESTINO: SALA DE ESPERA CLÍNICA FORENSE # 1 - NEIVA	Und	1	$ 3.150.000	$ 3.150.000
1.6	AIRE ACONDICIONADO No inferior a 22.000BTU/H ni superior a 24.000BTU/h - Neiva-Huila Ver anexo 1 especificaciones tecnicas DESTINO: BODEGA PRINCIPAL # 2 - NEIVA	Und	1	$ 4.850.000	$ 4.850.000
		TOTAL			**$ 19.950.000**

Con los equipos anteriores se van a reemplazar equipos de aire acondicionado convencionales con refrigerante R-22 por equipos Inverter con refrigerante R-32, estos últimos presentan varias ventajas importantes, tanto técnicas como ambientales y económicas. Eficiencia energética nivel B, menor consumo de energía hasta un 30% a 50% respecto a los equipos convencionales y uso de refrigerante que permite un mejor rendimiento del equipo.

Por lo anterior, la Entidad considera conveniente ampliar el plazo de ejecución del contrato y realizar la adición por valor de $19.950.000,00 con el fin de que se realice la instalación de todos los bienes del contrato de forma eficaz, segura y oportuna, además de realizar actualización tecnológica de los equipos de aire acondicionado que se encuentran funcionando con una tecnología obsoleta que incrementa los gastos de mantenimiento y consumo de energía eléctrica.

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO **(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), incluyendo el cumplimiento de obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bines, obras o servicios contratados.**		
Obligaciones contractuales	**Generales**	El contrato se encuentra en ejecución sin novedades de incumplimiento respecto a las obligaciones generales.

	Específicas	El contrato se encuentra en ejecución sin novedades de incumplimiento respecto a las obligaciones específicas.
Plazo	Vigente. 2025-12-19	
Valor versus forma de pagos del contrato/convenio	El Instituto le pagará al contratista en la ciudad de Bogotá, D.C a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF), dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura electrónica que se registra en la plataforma de SECOP II, con el respectivo Informe Final a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique) y cumpliendo de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales. A la fecha no se han tramitado facturas. Los bienes objeto de contrato aún no ha sido recibidos.	

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Nº	Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico)	Tipo de modificación (identifíquelo con una X)								Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe	Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe
		Prórroga	Adición	Suspensión	Reinicio/ reactivación	Cesión	Reducciones	Terminación anticipada y liquidación	Otros (modificación de condiciones técnicas)		
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- "Ejecución del Contrato" – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 40.397.955,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR REDUCCIONES	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA	$ 40.397.955,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio.	$ 0,00
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 40.397.955,00
Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL	

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor [ ] **Supervisor** [X] **justificando la necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.**	
9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
NOMBRE Y APELLIDOS	NUBIA CRISTINA OVIEDO PARRA
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO – COORDINADORA GRADF-DRSU

Nubia Cristina Oviedo Parra

FIRMA

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

Proyectó: Luis Humberto Cabrera López – Apoyo a la Supervisión – Asistente
Revisó: Nubia Cristina Oviedo Parra – Supervisora – Profesional Especializado Nubia Cristina Oviedo Parra
Aprobó: Nubia Cristina Oviedo Parra – Supervisora – Profesional Especializado Nubia Cristina Oviedo Parra

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Se anexan los siguientes documentos:

1. Solicitud Prórroga por parte del Contratista.
2. CDP de la adición No. 268825 de 18/12/2025
3. Cotización de la adición.
4. Aceptación de la Adición.
5. Consulta de antecedentes (Judicial, Fiscal, Disciplinario, Medidas Correctivas
6. Certificado de existencia y representación legal
7. Certificado REDAM
8. RUT