AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea





Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	LONGITUD	ALTO	LONGITUD		
LADO AIRE FACHADA VERDE LLEGADAS	3,17	4,57			14,49
	16,46	4,57			75,22
	4,57	4,57			20,88
	3,93	6,00			23,58
	20,00	6,00			120,00
	3,93	6,00			23,58
	3,17	4,57			14,49
	16,46	4,57			75,22
	4,57	4,57			20,88
	3,93	6,00			23,58
	20,00	6,00			120,00
	3,93	6,00			23,58
MODULO 1 FACHADA AIRE					
	1,28	7,27			9,31
	6,15	6,14			37,76
	11,84	14,32			169,55
	7,13	2,80			19,96
	1,20	7,80			9,36
	6,19	8,50			52,62
	1,28	8,50			10,88
	1,20	9,00			10,80
	6,20	7,80			48,36
	1,20	7,80			9,36
	3,84	11,84			45,47
	3,84	11,84			45,47

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea



Descripción	Dimensiones (M) LONGITUD	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
ACCESO 1					18,00
ACCESO 1 Y 2					26,56
ACCESO LLEGADAS					18,00
ACESO M3					106,24
	2,40	14,32			34,37
	35,85	12,50			448,13
	8,84	14,32			126,59
	36,22	12,50			452,75
	11,72	14,32			167,83
	4,10	11,36			46,58
	27,44	5,84			160,25
	8,50	4,60			39,10
	2,40	14,32			34,37
	35,85	12,50			448,13
	8,84	14,32			126,59
	36,22	12,50			452,75
	11,72	14,32			167,83
	4,10	11,36			46,58
	27,44	5,84			160,25
	8,50	4,60			39,10

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea



Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	LONGITUD	ALTO	LONGITUD		
ACCESO MODULO 1	3,95	15,25			60,24
	3,95	6,27			24,77
	3,95	5,80			22,91
	3,95	15,25			60,24
	3,95	6,27			24,77
	3,95	5,80			22,91
FACHADA INGRESO	7,20	12,52			90,14

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea





Descripción	Dimensiones (M) LONGITUD	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
	7,20	12,52			90,14
FACHADA SALIDA LATERAL	7,20	3,70			26,64

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

TERMINAL AÉREO

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea



Fachada modulo 1 zona tierra salida corredor



Fachada modulo 1 zona tierra salida corredor

Descripción	Dimensiones (M) LONGITUD	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
	3,40	6,75			22,95
	7,20	5,85			42,12
	7,20	3,70			26,64
FACHADA PUERTA	3,40	6,75			22,95
	7,20	5,85			42,12
FACHADA INTERIOR	10,90	36,00			392,40

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea





Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	LONGITUD	ALTO	LONGITUD		
FACHADA EXTERIOR	10,90	36,00			392,40

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea





Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	LONGITUD	ALTO	LONGITUD		
FACHADA INTERIOR	10,90	36,00			392,40
FACHADA EXTERIOR	10,90	36,00			392,40

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea



Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	LONGITUD	ALTO	LONGITUD		
RESTAURANTES	7,20	11,18		2	160,99

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	TERMINAL AÉREO				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea







Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	LONGITUD	ALTO	LONGITUD		
FACHADA INTERNA	10,90	34,87			380,08
FACHADA INTERNA	10,90	20,40			222,36
FACHADA INTERNA	10,90	20,40			222,36
FACHADA INTERNA	10,90	35,23			384,01

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS


FECHA	DD		MM		A		MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

TERMINAL AÉREO

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	terminal aerea





Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	LONGITUD	ALTO	LONGITUD		
SALA DE ESPERA NACIONAL	35,56	8,00		2	568,96
	11,00	8,00		2	176,00
	52,93	8,00		2	846,88
	14,23	8,00		2	227,68
	43,54	8,00		2	696,69
SALA DE ESPERA INTERNACIONAL	59,60	8,00		2	953,60
	21,32	8,00		2	341,12
Sub-Total					11.474,24
LIMPIEZA 1					11.474,24
LIMPIEZA 2					11.474,24
TOTAL LIMPIEZAS					22.948,47

ELABORO		APROBO		
Residente de Obra: _____	Director de Obra: _____		Residente de interventoria: _____	Director de interventoria: _____
Arq.y/o ing JOSE MANUEL RINCON SILVA	Arq.y/o ing JORGE ANDRES MORENO ARTURO		Arq.y/o ing CESAR AUGUSTO GUTIERREZ	Arq.y/o Ing Julio Chaparro Fonseca

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	5	A	2025	MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					


TORRE DE CONTROL

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	TWR










SON 12



ESQUEMA REPRESENTATIVO EN PLANTA

Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
CABINA TORRE CONTROL CARA INTERNA	1,71		4,50	12,00	92,34
CABINA TORRE CONTROL CARA EXTERNA	1,71		4,50	12,00	92,34
PISO 7	14,66		2,33	1,00	34,16
PISO 7	14,66		2,33	1,00	34,16

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS


FECHA	DD	30	MM	5	A	2025	MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

TORRE DE CONTROL

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	TWR





PLANTA FACHADA MICROPERFORADA

Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
FACHADA CUADRADA	6,61		28,25	2,00	373,47
FACHADA CUADRADA	6,61		28,25	2,00	373,47
FACHADA CUADRADA	6,61		28,25	2,00	373,47
FACHADA CUADRADA	1,40		28,00	2,00	78,40
Sub-Total					
VIENE					
TOTAL					1.451,79

ELABORO		APROBO	
Residente de Obra:	Director de Obra:	Residente de interventoria:	Director de interventoria:
Arq. JOSE MANUEL RINCON SILVA	Ing JORGE ANDRES MORENO ARTURO	Arq. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ	Ing JULIO CHAPARRO FONSECA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	5	A	2025	MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO	ESTACIÓN DE BOMBEROS				

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ct. bomberos



Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	ANCHO	ALTO	LONGITUD		
FACHADA FRONTAL		15,00	23,53		352,95
		15,00	26,19		392,85
FACHADA LATERAL DERECHA		16,00	10,00		160,00
		16,00	10,00		160,00
		18,00	38,65		695,70
FACHADA POSTERIOR		20,00	4,51		90,20
FACHADA LATERAL IZQUIERDA		20,00	5,00		100,00
ZONA JUEGOS		20,00	4,70		94,00
		20,00	3,60		72,00
Sub-Total					2117,70
VIENE					
TOTAL					2.117,70

ELABORO		APROBO	
Residente de Obra:	Director de Obra:	Residente de interventoria:	Director de interventoria:
Arq. JOSE MANUEL RINCON SILVA	Ing JORGE ANDRES MORENO ARTURO	Arq. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ	Ing JULIO CHAPARRO FONSECA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	5	A	2025	MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

TERMINAL AÉREA

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	UNID.	ML	UBICACIÓN	terminal aerea



Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 1	2,11		194,83		411,09
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 2	2,11		132,90		280,42
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 3	2,11		132,90		280,42
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 4	2,11		194,83		411,09
VIGA CANAL CUBIERTA ONDULADA T 1-2 - 3	3,50		11,94	22,00	919,38
TUBERIA			600,00		600,00
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 1 INFERIOR	2,11		194,83		411,09
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 2 INFERIOR	2,11		132,90		280,42
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 3 INFERIOR	2,11		132,90		280,42
VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 4 INFERIOR	2,11		194,83		411,09
VIGA CANAL CUBIERTA ONDULADA T 1-2 - 3 INFERIOR	3,50		11,94	22,00	919,38
VIGA CANAL MESANINES OK M 1 Y 3	3,50		40,00	2,00	280,00
Sub-Total					
VIENE					
TOTAL					**5.484,80**

ELABORO		APROBO	
Residente de Obra:	Director de Obra:	Residente de interventoria:	Director de interventoria:
Arq. JOSE MANUEL RINCON SILVA	Ing JORGE ANDRES MORENO ARTURO	Arq. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ	Ing JULIO CHAPARRO FONSECA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	5	A	2025	MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

TORRE DE CONTROL

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	UNID.	ML	UBICACIÓN	TWR



Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	ANCHO	ALTO	LONGITUD		
PISO 1				15,00	15,00
PISO 2				14,00	14,00
PISO 3				14,00	14,00
PISO 4				14,00	14,00
PISO 5				14	14,00
PISO 6				14	14,00
PISO7				14	14,00
				14	14,00
				20	20,00
				20	20,00
Sub-Total					
VIENE					
TOTAL					153,00

ELABORO		APROBO	
Residente de Obra:	Director de Obra:	Residente de interventoria:	Director de interventoria:
Arq. JOSE MANUEL RINCON SILVA	Ing JORGE ANDRES MORENO ARTURO	Arq. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ	Ing JULIO CHAPARRO FONSECA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	5	A	2025	MODIFICACION	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CUARTEL DE BOMBEROS

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	UNID.	M2	UBICACIÓN	ct. bomberos



Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
CUBIERTA INFERIOR			24,00		24,00
CUBIERTA SUPERIOR			30,00		30,00
CUBIERTA SUPERIOR			30,00		30,00
TUBERIA BAJANTES			50,00		50,00
CUBIERTA GARITA			12		12,00
Sub-Total					
VIENE					
TOTAL					146,00

ELABORO		APROBO	
Residente de Obra:	Director de Obra:	Residente de interventoria:	Director de interventoria:
Arq. JOSE MANUEL RINCON SILVA	Ing JORGE ANDRES MORENO ARTURO	Arq. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ	Ing JULIO CHAPARRO FONSECA