NÚMERO DE CONTRATO	24001240 H4 de 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA NIT 901.898.194-2, integrado por las siguientes personas jurídicas 1. CONS TRUCTORA Y FERRETERIA LA SABANA S.A.S con NIT. 901.357.668-0 con un porcentaje de participación del (60%), Y 2. PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.AS., con NIT. 901.378.906-9 con un porcentaje de participación del (40%) restante.
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
VALOR	$2.896.025.016 Incluye AIU Distribuidos en vigencias fiscales, así: **Vigencia** / **Presupuesto por Vigencia** 2024 — $ 450.665.880 2025 — $ 1.771.583.511 2026 — $ 673.775.625
PLAZO	Hasta el 31 de julio de 2026
CDP	Vigencia 2024 CDP No.87824 del 03 de mayo de 2024 Vigencia 2025 y 2026 se cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 2-2024-055394 del 17 de octubre de 2024 suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

RP	Vigencia 2024. No. 410424 del 24 de diciembre de 2024. Vigencia 2025. No. 2825 del 10 de enero de 2025.
FECHA LEGALIZACIÓN	27 de diciembre de 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS INTEGRADO POR INGENIERIA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A.S. (90%) Y GRUPO POSSO S.A.S CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL (10%); CONTRATO 24001242 H3 de 2024.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 12 días del mes de febrero de 2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ persona mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.615.262, obrando en calidad de representante legal de CONSORCIO OBRAS LA SABANA, y HUGO ALFREDO POSSO MONCADA persona mayor de edad identificado con Cédula de Ciudadanía No. 88.197.628, como contratista de interventoría adjudicado para el seguimiento y control del contrato de obra No 24001240 H4 de 2024.

El contratista de obra Consorcio Obras La Sabana se compromete a mantener vigentes las fechas de las garantías que amparan el contrato de obra.

Para su validez, la presente acta se firma por parte de los que en ella intervinieron a los 12 días del mes de febrero de 2025, por el contratista de obra e interventoría.

GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ
Representante Legal del contratista
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal de interventoría
CONSORCIO IMGA INGENIEROS