SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION ANTICIPADA	
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:	
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL:	X
CONTRATO: 10.12.00.00-21.15-013-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/11/2025

CONTRATISTA: GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S	Documento de Identidad: 900.504.858-0
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA EN UNIDADES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA ESPECIALIZADA.	
VALOR INICIAL: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS m/l ($ 148.083.00) IVA INCLUIDO.	
EL PLAZO SE DETERMINA COMO EL PERIODO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMNBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES:	N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN;	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACION:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: SANTIAGO RENDÓN CARDONA	
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
DEPENDENCIA /No CONTRATO: N/A	

En la fecha, se reunieron SANTIAGO RENDÓN CARDONA, Subsecretario de Desarrollo Agropecuario en calidad de supervisor y ANDRÉS MARIO CARDONA PUERTA, representante legal de GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S en su calidad de contratista, con el objeto de recibir y terminar de forma final el contrato en mención

Se establecen las siguientes consideraciones.

1. Que el contrato de acuerdo de acuerdo con el PLAZO se inició el día 28 DE NOVIEMNBRE DE 2025, con fecha inicial de terminación del 31 de diciembre de 2025, y se terminó efectivamente el 18 de diciembre de 2025, dado que se dio el cumplimiento con el objeto contractual en cuanto a alcance y especificaciones técnicas determinadas
2. Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, logrando la ejecución de las actividades descritas en el alcance, en las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en la minuta.
3. Que la póliza presentada por el contratista y las cláusulas pertinentes, cubren los riesgos a los que está sujeto el contrato.

4. Se acuerda recibir y/o terminar de forma final el contrato N°10.12.00.00-21.15-013-2025 por parte del Municipio de Rionegro,
5. Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Rionegro se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de la póliza constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminación, en Rionegro - Antioquia, a los 18 días del mes de diciembre de 2025.	
	
SANTIAGO RENDON CARDONA Subsecretario de Desarrollo Agropecuario Supervisor	ANDRÉS MARIO CARDONA PUERTA Contratista

Nota: El acta de recibo y/o terminación es el documento mediante el cual el supervisor y/o interventor y el contratista declaran que el contrato/convenio se ha cumplido de acuerdo con lo pactado.

Proyecto: Santiago Rendon Cardona. Subsecretario de Desarrollo Agropecuario
Transcribió: Julian Zuluaga Marin. Profesional universitario G01.