INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N°UNICO	PARA PAGO No.	UNICO	FIN AL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	10/06/2025	HASTA:	29/06/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			18/06/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	MC-	NÚMERO:	**021-2025**	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	6 DE JUNIO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO			10/06/2025	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES EN LOS DIFERENTES JUEGOS, EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES, COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA."				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			**SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	C&T COLOMBIA SOLUCIONES S.A.S.	
		C.C. o NIT	900.924.429-6	
VALOR $	INICIAL:		M/L ($38.351.950	
	ADICIONES N/A	No. 00	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)
		No.00	$	
	VALOR TOTAL: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($38.351.950))			
PLAZO:	INICIAL	Veinte (20) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
	PRORROGA	No. 00	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año
		No.00		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANUDACIÓN
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		CRP NÚMERO:		00446
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/06/2025
		CDP NÚMERO:		00233
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/04/2025
SUPERVISOR		NOMBRE	**SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA**	
INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA	
		NÚMERO DE CONTRATO	NA	

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
ES EL MOMENTO DE LA GENTE	EL MOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN	Fomento a la recreación, la actividad física y al deporte.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **MC-SUM-021-2025** . Se puede evidenciar que **C&T COLOMBIA SOLUCIONES S.A.S.** identificado con Nit: 900.924.429-6, ha cumplido con la ejecución del 100% de la ejecución física y el 100% de la ejecución financiera del valor del contrato:

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
Uniformes de presentación	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Uniformes deportivos de competencia	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Uniformes deportivos de competencia	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Camisetas de presentación tipo polo	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Uniformes levantamiento de pesas	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Petos deportivos	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	100%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA		
14/05/2025	OBSERVACIONES	El contratista DEPORTES MUNDIALISTAS SAS, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **MC-SUM-021-2025**, factura electrónica, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de Junio

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **MC-SUM-021-2025**e n lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 10 de junio y el 29 de Junio de 2025.
El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **C&T COLOMBIA SOLUCIONES S.A.S.** correspondiente al 100%del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.
El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$ ($38.351.950		($38.351.950
UNICO	Pago N° 1 / Desembolso	$ ($38.351.950	($38.351.950	$ 0
TOTALES.....			($38.351.950	**$ 0**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	UNICO	100%	$ ($38.351.950
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO	[redacted]	100%	$ ($38.351.950
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	[redacted]	0%	$ 0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR	[redacted]	100%	$ ($38.351.950

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **C&T COLOMBIA SOLUCIONES S.A.S.** identificado con Nit: 900.924.429-6 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de Junio

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.423.500**
SALUD	$57.000
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$7.500
N° DE PLANILLA	9486424729

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato. Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuẽnta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No. No. FEV 50 de fecha 25/06/2025, por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($38.351.950)) para el pago UNICO, y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° **FEV** 50
- CERTIFICACION BANCARIA
- ORDEN DE COMPRA
- ALTAS DE MOVIMIENTO
- ASIGNACION DE BIENES MUEBLES
- CERIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION
- ACTA DE LIQUIDACIÒN
- ACTA DE TERMINACIÒN

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° UNICO** del contrato **MC-SUM-021-2025**por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($38.351.950 el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 22.3.2.02.01.002 denominado "PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS YTABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR YPRODUCTOS DE CUERO y equipo expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA

SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA - **SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**	SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA - **SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**	SANTIAGO ARLES ARBELAEZ GARCIA - **SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**