CONTRATO No. 4600104529 DE 2025

Periodo de verificación: 16 de octubre al 17 de diciembre de 2025
Fecha de elaboración del informe: 12 de diciembre de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de la Juventud
CONTRATISTA:	Fundación Instintos
NIT:	900.798.570-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Sara Jaramillo Gallego
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.222.050
OBJETO:	Prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente o en custodia del ICBF, mediante terapia asistida con animales rescatados y formación en adiestramiento canino.
VALOR INICIAL:	Cuatrocientos setenta y nueve millones cien mil pesos ($ 479.100.000) incluido IVA
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) meses, sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	18 de marzo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de diciembre de 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104529 de 2025, se presenta el informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

A la fecha del presente informe se finalizó la atención de 288 jóvenes del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, mediante Terapia Asistida con Animales Rescatados y formación en adiestramiento canino, para este periodo se cumplió con la meta de 130 jóvenes correspondientes a la segunda cohorte.

Se finalizó el diplomado certificando a 22 jóvenes.

Se realizó el diplomado de grooming, adiestramiento de perros y paseador durante el segundo semestre entre septiembre y diciembre de 2025, se certificaron 22 jóvenes.

Se presentó el plan de evaluación, al igual que el pretest y el postest que fueron aprobados por el observatorio de la Juventud. Se identificaron y se entregó justificación de los jóvenes que no diligenciaron el postest.

A continuación se relacionan los productos entregados y recibidos a satisfacción por el equipo de supervisión:

COMPONENTE 3

Entregables	Ubicación soporte (Ruta de carpeta digital)	Observación
Desarrollo de 100 horas de formación teórica y práctica a 25 jóvenes.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1krPo5qnsSWwBR-QURfx9dgT9Bn8avHCZ	Se recibió a satisfacción.

COMPONENTE 4

Entregables	Ubicación soporte (Ruta de carpeta digital)	Observación
Plan de trabajo y cronograma componente 4	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1e9trI-8gJfkX_cZFvvbfwsoIsvG_NUeh	Se recibió a satisfacción.
Aplicación de la herramienta pre y el test dirigido a los diferentes jóvenes.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1v9cubZU6rSFZ7lyASiS8rWKBm3F2wjq6	Se recibió a satisfacción.
Realizar seguimiento a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento de perros	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YuLRvLU-t4Qg-gv7zPCn6Eyd1i11HN9R	Se recibió a satisfacción.
Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15pWTSFKjZJ2ai41x-t7x05YYw_UBR8pm	Se recibió a satisfacción.
Análisis y sistematización de la encuesta pretest y postes	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eWLisLBUrpLIB1PpaC1sg-CXtWLEz9ge	Se recibió a satisfacción.
Reporte de beneficios de los jóvenes que se encuentran registrados en SIBIS quien deberá tener visto bueno de la Secretaría de la Juventud.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UTCHnskejvjkCpWlVS9LM7UwhE-Lf7ma	Se recibió a satisfacción.
Consolidación y actualización de base de datos y caracterización	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-XQM2ZyQqMR23VQfyQzmdwnfYa9fDKTn	Se recibió a satisfacción.

- **Retenciones:**

A continuación, se relacionan las retenciones aplicadas al contrato en cada uno de los pagos en relación:

PRIMER PAGO	
Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	$ 1.368.857
Estampilla.Pro-Innovación 1% Acuerdo 93	$ 684.429
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 684.429
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 123.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 1.950.621
Total general	**$ 4.811.336**

SEGUNDO PAGO	
Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	$2.093.546
Estampilla.Pro-Innovación 1% Acuerdo 93	$ 1.046.773
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.046.773
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 188.000
Retención IVA 15% Ley 1607 de 2012	$ 2.983.303
Total general	**$ 7.358.395**

TERCER PAGO	
Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	$ 2.818.235
Estampilla.Pro-Innovación 1% Acuerdo 93	$ 1.409.118
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.409.118
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 254.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ .015.985
Total general	**$ 9.906.456**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** 100%

Periodo de Cotización	Fecha inicial ejecución del contrato (acta de Inicio)	18 de marzo de 2025
	Fecha final del Contrato.	17 de diciembre de 2025

	Días calendario del contrato	275 días
Periodo Ejecución	Fecha inicial del contrato.	18 de marzo de 2025
	Fecha del informe	17 de diciembre de 2025
	Días calendario de ejecución a la fecha del informe	274 días

Evidencias SAP

A continuación, se adjunta la imagen con la evidencia de la ejecución física del contrato, tomada de la transacción de SAP ZMMPUR098.



- **Verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Medellín.**

A la fecha del presente informe no se ha autorizado subcontratación alguna por parte del Distrito Especial de Medellín con excepción de la contratación del personal descrito en los estudios previos y que fue antes mencionado.

- **Gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.**

El presente contrato no contempla la compra de bienes susceptibles de marcación por parte del Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín.

- **Modificaciones realizadas al contrato.**

Mediante acta No 08 del ocho (8) de abril del veinte veinticinco (2025) se realizó la siguiente modificación:

PRIMERO: Modificar los Estudios Previos Nro. 39619 y la propuesta técnica presentada, conforme a los ajustes expuestos.

SEGUNDO: Incorporar el perfil de Auxiliar en Adiestramiento como parte del equipo mínimo requerido.

TERCERO: Precisar la ejecución del Componente II en cuanto al número de sesiones, participantes y criterios de convocatoria.

CUARTO: Aclarar la meta de jóvenes beneficiarios y las condiciones del diplomado ofertado.

QUINTO: Incorporar formalmente el Análisis del Sector al expediente contractual.

Estas modificaciones se realizan con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato, sin que ello implique modificación del objeto, afectación del principio de planeación ni erogaciones adicionales. Se mantiene la coherencia con el Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere” 2024-2027, asegurando el interés público y el fortalecimiento de las estrategias de atención a la juventud.

- **Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

A continuación, se detalla el pago de la seguridad social del equipo de trabajo que apoya la ejecución del proyecto.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre	80885333	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Octubre	81825448	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Octubre	80715080	$ 500.000	$ 640.000	$ 97.500	$ 1.237.500
Octubre	9493233291	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
Octubre	1076140855	$ 181.500	$ 232.400	$ 7.600	$ 421.500

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Noviembre	81826138	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Noviembre	81825765	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Noviembre	81333196	$ 500.000	$ 640.000	$ 97.500	$ 1.237.500
Noviembre	9494738380	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
Noviembre	1076936489	$ 181.500	$ 232.400	$ 7.600	$ 421.500

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	82099063	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Diciembre	81825765	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Diciembre	82098334	$ 500.000	$ 640.000	$ 97.500	$ 1.237.500
Diciembre	9495956699	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
Diciembre	1077710228	$ 181.500	$ 232.400	$ 7.600	$ 421.500

De acuerdo con la información reportada en los anteriores informes parciales de supervisión, algunos miembros del equipo del proyecto realizan el pago de su seguridad social mes vencido, lo cual está en línea con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018. Sin embargo, debido a que este período (cuarto) es el último de ejecución del contrato, se pide a los contratistas del equipo de trabajo el pago de la planilla de seguridad social del mes vigente en donde se acaban las actividades de ejecución del proyecto, es decir, diciembre.

Con esto, todo el equipo cumple con el pago de la seguridad social durante los 9 meses de vigencia del contrato. En este sentido, se informa que el equipo contratado se encuentra al día con el pago de la seguridad social.

- **Verificación Parafiscales**

Se revisó soporte presentado por el contratista en relación con los parafiscales, documento debidamente firmado por el Revisor Fiscal de la Fundación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
4/12/2025	Desde 01/10/2025 hasta 31/12/2025	Juan Carlos Ramírez Molina

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y cambios en designaciones de supervisión:**

Toda vez que la supervisora principal estuvo de vacaciones, se designó como supervisor suplente a funcionario Juan Fernando Peláez, quien hizo las veces de supervisor del contrato desde el 8 hasta el 29 de septiembre de 2025.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.**

A la fecha del presente informe de supervisión no se ha materializado ninguno de los riesgos previstos en la matriz de riesgos elaborada en la etapa precontractual.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.**


NA.

- **Informe sobre si fue auditado el contrato por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

A la fecha del presente informe el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control internos y/o externos.

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.**

A continuación, se adjunta la imagen con la evidencia de la evaluación del contratista, tomada de la transacción de SAP ZMMPUR098.



Numero de calificacion 3 Fecha calificacion 18.12.2025 % Calificacion Total 100,00 % Calificacion Total Acumulado 100,00

Periodo Evaluado OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

Evaluacion

Componente	Criterio	% Peso espe...	Calificacion	%Pond De C...
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURID...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PA...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIO...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON ...	4	5,00	4,00
ADMINISTRA...	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUM...	4	5,00	4,00
FINANCIERO...	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN...	12	5,00	12,00
FINANCIERO...	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LE...	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONT...	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE L...	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBID...	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y ...	10	5,00	10,00

Totales acumulados

Componente	%Pond partic...	% Cali por co...	% calif acum ...
ADMINISTRA...	20	20,00	20,00
FINANCIERO...	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	724	2320202009	240358	4000120702	50101534	4900039254

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900039254	FE6217	28/04/2025	5000759052	$81.447.000
4900039254	FE6223	23/07/2025	5000766809	124.566.000
4900039254	FE6232	11/11/2025	5000779121	$167.685.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104529	4900039254	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - Parceros Creadores Medellín	$479.100.000	$0	$479.100.000
4600104529	4900039254	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - Parceros Creadores	$479.100.000	$81.447.000	$397.653.000

					Medellín			
4600104529	4900039254	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - Parceros Creadores Medellín	$479.100.000	$124.566.000	$273.087.000
4600104529	4900039254	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - Parceros Creadores Medellín	$479.100.000	$167.685.000	$105.402.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$479.100.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$479.100.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$373.698.000
Pago autorizado del mes de Diciembre	$105.402.000
Porcentaje de ejecución financiera	78%

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o desacuerdos entre las partes que ameriten el inicio de procesos por incumplimiento ni aplicación de multas.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURA	16460866	Calidad	17-MAR-2025	17-ABR-2026	18-MAR-2025	$47.910.000
		Cumplimiento	17-MAR-2025	17-ABR-2026	18-MAR-2025	$47.910.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	17-MAR-2025	17-DIC-2028	18-MAR-2025	$71.865.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $105.402.000.

Juanita Botero

JUANITA BOTERO MORALES
Supervisora

Camila Jaramillo Arredondo – Apoyo administrativo y Financiero