ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE RECIBO FINAL	F-101
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	COMPRAVENTA			
CONTRATO N°	:	103.13.03.23-2025			
OBJETO	:	COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ			
CONTRATISTA	:	GRUPO EMPRESARIAL METCOL SAS			
NIT Ó CÉDULA	:	901447375-4		NO. CELULAR	3115456663
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	HECTOR LEONARDO MORENO ORTIZ			
CÉDULA	:	1234789118		NO. CELULAR	3115456663
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A			
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A			
NIT Ó CÉDULA	:	N/A		NO. CELULAR	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A			
CÉDULA	:	N/A		NO. CELULAR	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA CRUZ FONSECA			
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
CÉDULA	:	1.121.885.470		NO. CELULAR	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 234.272.063,00	FECHA DEL CONTRATO		27/11/2025
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 10 MESES 0	HASTA		19/12/2025
FECHA DE INICIO	:	10/12/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL :		19/12/2025
FORMA DE PAGO	:	El Municipio de Puerto López - Meta, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: un (01) único pago por el 100% del valor del contrato, previa presentación del respectivo informe de actividades que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y copia de las correspondientes planillas y constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. NOTA 1: El contratista deberá presentar informe sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento del mismo, documento indispensable para el pago. NOTA 2: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura Electrónica por valor de cada corte. 2. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 3. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 4. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 5. RUT (Registro único tributario) del tercero original, beneficiario del pago y vigente.7. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. NOTA 3: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el municipio de Puerto López - Meta, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. NOTA 4: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. NOTA 5: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaría De Hacienda en lo relacionado con pagos. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. NOTA 6: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.			
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	1975	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:		2476
VALOR	:	$ 234.272.063,00	VALOR :		$ 234.272.063,00
FUENTES DE FINANCIACION	:	FUENTE:	VALOR:		
		SGP			$ -
		DPTO			$
		PROPIOS			$ 223.600.000,00
		PROPIOS			$ 10.672.063,00
		SGR			$
		COFINANCIACION			$
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	03.2.3.24.2402.0600-02 BPIN 2024505730001 Mejoramiento de la red vial urbana y terciaria del municipio de Puerto López 03.2.3.24.2402.0600-06 BPIN 2024505730001 Mejoramiento de la red vial urbana y terciaria del municipio de Puerto López			

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE RECIBO FINAL	F-101
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSIÓN	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	DD/MM/AAAA	$ -
N/A	DD/MM/AAAA	$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD : N/A — **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A

VALOR : N/A — **VALOR :** N/A

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
SGP	$
DPTO	$
PROPIOS	$
SGR	$
COFINANCIACION	$

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 234.272.063,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 8 DIAS 0 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 17/12/2025

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los diecisiete (17) días del mes DICIEMBRE del año 2025 se reunieron :HECTOR LEONARDO MORENO ORTIZ identificado con Cedula de Ciudadania 1.234.789.118 representante legal de GRUPO EMPRESARIAL METCOL SAS, en calidad de Contratista y MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de Compraventa No 103.13.03.23-2025 DE 2025 suscrito el dia 27 / 11/ 2025, con el fin de suscribir la presente acta de Recibo Final del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas.

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(g) CANT	(h) VR UNIT	(I) VR TOTAL
1	FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO CELDA CERRADA 3/8" - 10 MM	ml	1526,25	$ 1.639,09	$ 2.501.661,11	1526,25	$ 1.639,09	$ 2.501.661,11
2	SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO CARTUCHO 300 CC JUNTA HORIZONTAL	und	419,58	$ 60.373,72	$ 25.331.605,44	419,58	$ 60.373,72	$ 25.331.605,44
3	CURADOR PARA CONCRETO Y MORTERO TIPO ANTISOL BLANCO	kg	817,44	$ 16.430,18	$ 13.430.686,34	817,44	$ 16.430,18	$ 13.430.686,34
4	CEMENTO GRIS	kg	30000,00	$ 1.076,11	$ 32.283.300,00	30000,00	$ 1.076,11	$ 32.283.300,00
5	Aislante Acustico 10mm 1.22x15m Color Blanco (Juntas Expansivas)	m2	104,00	$ 23.500,00	$ 2.444.000,00	104,00	$ 23.500,00	$ 2.444.000,00
6	Puente Adherencia Epoxi Concreto	kg	20,00	$ 314.166,67	$ 6.283.333,33	20,00	$ 314.166,67	$ 6.283.333,33
7	Aditivo Acelerante Para Concreto	kg	15,00	$ 47.500,00	$ 712.500,00	15,00	$ 47.500,00	$ 712.500,00
8	Tubo rectangular 80 x 40 x 2.5mm x 6m estructural HR50	UND	2,00	$ 305.000,00	$ 610.000,00	2,00	$ 305.000,00	$ 610.000,00
9	CANAL U 3" A036 6Mt	UND	10,00	$ 384.000,00	$ 3.840.000,00	10,00	$ 384.000,00	$ 3.840.000,00
10	PLATINA 2" X6MTS	UND	5,00	$ 144.500,00	$ 722.500,00	5,00	$ 144.500,00	$ 722.500,00
11	DISCO TRONZADORA 14"	UND	22,00	$ 46.500,00	$ 1.023.000,00	22,00	$ 46.500,00	$ 1.023.000,00
12	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 18" CONCRETO CURADO	UND	10,00	$ 2.610.000,00	$ 26.100.000,00	10,00	$ 2.610.000,00	$ 26.100.000,00
13	Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045 Pulgadas	UND	10,00	$ 7.750,00	$ 77.500,00	10,00	$ 7.750,00	$ 77.500,00
14	Disco Abrasivo Desbaste Metal 4 1/2 X 1/4 Ref DW44830	UND	10,00	$ 11.400,00	$ 114.000,00	10,00	$ 11.400,00	$ 114.000,00
15	SOLDADURA 7018 3/32"	KG	120,00	$ 50.000,00	$ 6.000.000,00	120,00	$ 50.000,00	$ 6.000.000,00
16	SOLDADURA 6011 3/32"	KG	50,00	$ 46.000,00	$ 2.300.000,00	50,00	$ 46.000,00	$ 2.300.000,00
17	HORNO SOLDADURA AMARILLO OXIWELD 5KG 110V PE-1	UND	1,00	$ 852.500,00	$ 852.500,00	1,00	$ 852.500,00	$ 852.500,00
18	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9"	UND	60,00	$ 131.500,00	$ 7.890.000,00	60,00	$ 131.500,00	$ 7.890.000,00
19	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2 Pulgadas	UND	20,00	$ 57.500,00	$ 1.150.000,00	20,00	$ 57.500,00	$ 1.150.000,00
20	Sierra Circular 7-1/4-pulg 1800W 5500RPM	UND	1,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	1,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE RECIBO FINAL								F-101 Version:002 FECHA : AGOSTO DE 2023
21	Disco Sierra Circular 7 1/4"	UND	10,00	$ 140.000,00	$ 1.400.000,00	10,00	$ 140.000,00	$ 1.400.000,00	
22	MARCO SEGUETA	UND	5,00	$ 85.500,00	$ 427.500,00	5,00	$ 85.500,00	$ 427.500,00	
23	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	UND	4,00	$ 103.500,00	$ 414.000,00	4,00	$ 103.500,00	$ 414.000,00	
24	Serrucho 18 Pulgadas	UND	2,00	$ 65.550,00	$ 131.100,00	2,00	$ 65.550,00	$ 131.100,00	
25	Taladro Percutor 1/2-pulg 770w 2800rpm	UND	1,00	$ 775.000,00	$ 775.000,00	1,00	$ 775.000,00	$ 775.000,00	
26	Set Puntas Y Brocas, Metal - Madera - Muro	UND	1,00	$ 191.000,00	$ 191.000,00	1,00	$ 191.000,00	$ 191.000,00	
27	Mezcladora de Concreto de Un Bulto con Motor Diesel 4HP 3600RPM	UND	1,00	$ 13.275.000,00	$ 13.275.000,00	1,00	$ 13.275.000,00	$ 13.275.000,00	
28	Planta Eléctrica Diésel 9.1KVA 110/220V 3F	UND	1,00	$ 14.500.000,00	$ 14.500.000,00	1,00	$ 14.500.000,00	$ 14.500.000,00	
29	Apisonador Diésel Maquitec Diésel 4.2HP A74D4M	UND	1,00	$ 12.650.000,00	$ 12.650.000,00	1,00	$ 12.650.000,00	$ 12.650.000,00	
30	Regla Vibratoria para Concreto 4 Metros	UND	1,00	$ 12.350.000,00	$ 12.350.000,00	1,00	$ 12.350.000,00	$ 12.350.000,00	
31	Vibrador para concreto 2.9Hp 8.500rpm	UND	1,00	$ 4.250.000,00	$ 4.250.000,00	1,00	$ 4.250.000,00	$ 4.250.000,00	
32	Diferencial Industrial de 3 Toneladas Cadena 6.70 Metros	UND	1,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	1,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	
33	PINTURA DE TRAFICO Y SEÑALIZACION COLOR AMARILLA (GALON)	UND	12,00	$ 295.000,00	$ 3.540.000,00	12,00	$ 295.000,00	$ 3.540.000,00	
34	Micro esferas para Pintura Tráfico bulto 25kg	UND	3,00	$ 576.000,00	$ 1.728.000,00	3,00	$ 576.000,00	$ 1.728.000,00	
35	Prensa de Banco Giratoria Standard con Yunque Azul 100 mm	UND	1,00	$ 1.124.400,50	$ 1.124.400,50	1,00	$ 1.124.400,50	$ 1.124.400,50	
36	CARPA TIPO KIOSCO 4X4 Estructura en Cercha de Acero y Lona PVC	UND	4,00	$ 2.885.100,50	$ 11.540.402,00	4,00	$ 2.885.100,50	$ 11.540.402,00	
37	Carretilla Negra Cachaca 6ft Antipinchazo	UND	2,00	$ 642.050,50	$ 1.284.101,00	2,00	$ 642.050,50	$ 1.284.101,00	
38	VARILLAS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS (Set 50 Metros) (Incluye elementos de sondeo (Puntas)	UND	1,00	$ 14.403.850,50	$ 14.403.850,50	1,00	$ 14.403.850,50	$ 14.403.850,50	
39	MANILA POLIPROPILENO GOLDEN 3/4 (19MM)	MTS	10,00	$ 9.453,00	$ 94.530,00	10,00	$ 9.453,00	$ 94.530,00	
40	Alambre Negro Recocido 25k Calibre 17	UND	20,00	$ 9.054,50	$ 181.090,00	20,00	$ 9.054,50	$ 181.090,00	
41	Balde Negro De Construcción	UND	4,00	$ 9.353,00	$ 37.412,00	4,00	$ 9.353,00	$ 37.412,00	
42	Pala redonda #2	UND	8,00	$ 33.430,50	$ 267.444,00	8,00	$ 33.430,50	$ 267.444,00	
43	Pala Cuadrada #2	UND	4,00	$ 30.940,50	$ 123.762,00	4,00	$ 30.940,50	$ 123.762,00	
44	Barra de acero 14"	UND	2,00	$ 174.200,50	$ 348.401,00	2,00	$ 174.200,50	$ 348.401,00	
45	Cabo para palas	UND	4,00	$ 12.140,50	$ 48.562,00	4,00	$ 12.140,50	$ 48.562,00	
46	Nivel de Gota Anti Impacto Aluminio 12 Pulgadas	UND	1,00	$ 44.580,50	$ 44.580,50	1,00	$ 44.580,50	$ 44.580,50	
47	Cimbra	UND	1,00	$ 32.980,50	$ 32.980,50	1,00	$ 32.980,50	$ 32.980,50	
48	Alicate	UND	4,00	$ 29.450,50	$ 117.802,00	4,00	$ 29.450,50	$ 117.802,00	
49	Cortafrios	UND	2,00	$ 87.150,50	$ 174.301,00	2,00	$ 87.150,50	$ 174.301,00	
50	Alicate de Punta Larga de 7 Pulgadas	UND	1,00	$ 93.378,00	$ 93.378,00	1,00	$ 93.378,00	$ 93.378,00	
51	Hombresolo	UND	3,00	$ 74.700,50	$ 224.101,50	3,00	$ 74.700,50	$ 224.101,50	
52	Hombresolo de candena	UND	1,00	$ 181.700,50	$ 181.700,50	1,00	$ 181.700,50	$ 181.700,50	
53	Lima Afilado 6"	UND	2,00	$ 19.600,50	$ 39.201,00	2,00	$ 19.600,50	$ 39.201,00	
54	Maceta Forjada Cabo de Madera 1200 Gramos Discover	UND	3,00	$ 58.800,50	$ 176.401,50	3,00	$ 58.800,50	$ 176.401,50	
55	Martillo Cabeza Cónica 27 Mm Mango Fibra Vidrio	UND	1,00	$ 58.800,50	$ 58.800,50	1,00	$ 58.800,50	$ 58.800,50	
56	Juego 6pz Cinceles Punzones Bolador Herramientas	UND	1,00	$ 117.000,50	$ 117.000,50	1,00	$ 117.000,50	$ 117.000,50	
57	Flexómetro 8m X 25mm	UND	3,00	$ 55.800,50	$ 167.401,50	3,00	$ 55.800,50	$ 167.401,50	
58	Clavija Aérea 515PV Amarilla 15 Amperios (Macho)	UND	2,00	$ 32.450,50	$ 64.901,00	2,00	$ 32.450,50	$ 64.901,00	
59	Toma Aerea En Pvc Con Polo A Tierra (Hembra)	UND	2,00	$ 16.525,50	$ 33.051,00	2,00	$ 16.525,50	$ 33.051,00	
60	Cable Encauchetado 3x12 Awg X 50 Mts	UND	1,00	$ 784.320,50	$ 784.320,50	1,00	$ 784.320,50	$ 784.320,50	
					COSTO DIRECTO	$ 234.272.062,72			$ 234.272.062,72
					COSTO TOTAL (REDONDEADO AL PESO)	$ 234.272.063,00			$ 234.272.063,00

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los diecisiete (17) días del mes diciembre del año 2025

firma	firma N/A
GRUPO EMPRESARIAL METCOL SAS NIT. 901447375-4 HECTOR LEONARDO MORENO ORTIZ C.C. 1.234.789.118 CONTRATISTA	NOMBRE DE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA NIT.XXXXXX-XX NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL C.C. XXXXXX DE XXXXX INTERVENTORIA
firma	
MARYLIN PAOLA CRUZ FONSECA Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR ASIGNADO	Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique