MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	049-SAMC-2025				
CONTRATO No	466		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	27 DE OCTUBRE DE 2025	
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA:	MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S R/L JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANIA.				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ"				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($344.124.625) MCTE				
NO DE CDP.	933	**FECHA DE EXPEDICION**	12/08/2025	**VALOR**	$344.135.422
NO DE RP	1270	**FECHA DE EXPEDICION**	27/10/2025	**VALOR**	$344.124.625
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	27 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA DE INICIO:	**04 – 11 – 2025**				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**31 – 12 – 2025**				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**15 – 12 – 2025**				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	04-11-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-44-101061935 ANEXO 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	28- 10- 2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-40-101022492 ANEXO 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	28- 10- 2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$ 34.412.462,50	27-10-2025 al 30-06-2026	
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$ 137.649.850,00	27-10-2025 al 31-12-2025	

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 17.206.231,25	27-10-2025 al 31-12-2028
Estabilidad y calidad de la obra	$ 34.412.462,50	A partir de la suscripción del acta final
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 284.700.000	27-10-2025 al 31-12-2025

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**ACTA DE INICIO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	05-11-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-44-101061935 ANEXO 2	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04-11-2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-40-101022492 ANEXO 2	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04-11-2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.		

RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 34.412.462,50	04-11-2025 al 08-07-2026
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$ 137.649.850,00	04-11-2025 al 08-01-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 17.206.231,25	04-11-2025al 08-01-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$ 34.412.462,50	A partir de la suscripción del acta final
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 284.700.000	04-11-2025 al 08-01-2026

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**ACTA DE INICIO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	18-12-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-44-101061935 ANEXO 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	17-12-2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.		

RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 34.412.462,50	04-11-2025 al 08-07-2026
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$ 137.649.850,00	04-11-2025 al 08-01-2025

Elaboró **Cristhian Camilo Rodríguez**
Revisó Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.
Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 17.206.231,25	04-11-2025 al 08-01-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$ 34.412.462,50	15-12-2025 al 15-12-2030

En la Alcaldía del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá el [18] de [diciembre] del [2025] nos reunimos, [**LUIS TRUJILLO OSORIO**], mayor de edad y con domicilio en San Vicente del Caguán Caquetá, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [17.672.500] expedida en [San Vicente del Caguán] – [Caquetá], en su calidad de Alcalde del Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315 de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, con NIT N°800095785-2, quien para efectos de la presente terminación se denomina el MUNICIPIO; , [**YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ**], identificada con cedula de ciudadanía No. [1.075.290.461] expedida en [Neiva] – [Huila], en su calidad de supervisor según memorando del [27] de [octubre] del [2025]; por otra parte [**JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANIA**] identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [80.101.518] expedida en [Bogotá] – [Cundinamarca], actuando en representación de [MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC], identificada con NIT. [901517795-5] en su calidad de contratista, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación al Contrato de obra No. 466 del 27 de octubre del 2025 previa las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá celebró el pasado 27 de octubre del 2025 el Contrato de obra No. 466 resultante del proceso 049-SAMC-2025 selección abreviada de menor cuantía, con MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC.

2) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del contrato se emitieron lo siguientes informes de cumplimiento:

No de informe	Fecha de informe
1	**17-12-2025**

3) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al contrato se emitió el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	$ 137.649.850	04-11-2025	40%
ADICIÓN			
PAGO FINAL	$ 344.124.625	04-11-2025 al 15-12-2025	100%
VALOR AMORTIZAR DEL PAGO	$ 137.649.850	04-11-2025 al 15-12-2025	40%
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 206.474.775	04-11-2025 al 15-12-2025	60%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00		0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 344.124.625	15-12-2025	100%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

4) **SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social las partes se consideran a paz y salvo de conformidad con los informes de cumplimiento emitidos por el supervisor.

5) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** De conformidad con los informes de supervisión, se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato.

6) **ACUERDO O CONCILIACIONES:** N/A.

7) **SALVEDADES:** El contratista entregara el Manual operativo del sistema de programación, e instruirá al personal de la administración en el manejo operativo, también, se presentaran las recomendaciones y se informara de la periocidad con la que se requieren los mantenimientos pertinentes para el correcto funcionamiento del sistema.

Conforme a lo anterior las partes declaran.

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato de obra No. 466 del 27 de OCTUBRE del 2025, cuyo objeto consiste en "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ".

SEGUNDO: ordénese la liberación de los saldos a favor de la entidad y el contratista.

TERCERO: las partes se considerarán a paz y salvo una vez se hayan efectuados los pagos pendientes consignados en el balance financiero.

Como constancia de lo anterior se firma a los 18 días de diciembre del 2025, en el Municipio de San Vicente del Caguán– Caquetá.

Por la entidad	Por la supervisión	Por el contratista
LUIS TRUJILLO OSORIO ALCALDE MUNICIPAL	**YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ**	**JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANIA** MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA