ACTA DE RECIBO N° 1 Y FINAL
CONVENIO DE ASOCIACION PC No. 025 DE 2025

INFORME GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE	MINICIPIO DE BECERRIL (CESAR)
NIT.	800.096.576-4
CONTRATISTA:	CORPORACION ZONA MINERA CORZOMI
NIT.	900170009-9
REP. LEGAL	DELIA RUBIO MOLINA
CC REP. LEGAL	51.690.119 de Bogotá D.C
OBJETO:	"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES CULTURALES CAMPESINAS, Y EL ORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA LOCAL, BECERRIL, CESAR"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 215.500. 000.oo
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 200.000.000.oo
VALOR APORTE ESAL	$ 15.500.000.oo
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DEL 2025
CDP	645 DEL 15/08/2025
RP	822 DEL 16/09/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA – SECRETARIA DE PLANEACION

En el Municipio de Becerril - Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los señores: **URSULINA ADECHINE VIÑA**, Secretaría de Planeación Municipal en calidad de Supervisora del convenio y **DELIA RUBIO MOLINA**, identificada con cedula de ciudadanía número 51.690.119 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la CORPORACION ZONA MINERA "CORZOMI", identificada con el **NIT: 900.170.009-9**, con el objeto de suscribir la presente **acta de recibo N° 1 y final** del CONVENIO DE ASOCIACION PC No. 025 DE 2025.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL ULTIMO DESEMBOLSO

El alcance para la ejecución del proyecto denominado "Desarrollo de estrategias para el reconocimiento de las tradiciones culturales campesinas y el fortalecimiento de la comercialización agropecuaria local en el municipio de Becerril, Cesar" obedece a la necesidad de fortalecer e incrementar la capacidad de comercialización de los pequeños productores rurales del municipio, mediante la implementación de

tres (3) mercados campesinos y la conmemoración del Día del Campesino. Estas acciones están orientadas al mejoramiento de los ingresos de los productores y a la sostenibilidad de sus procesos productivos. En este sentido, la implementación de las estrategias previstas permite avanzar de manera efectiva en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, razón por la cual se justifica la elaboración del acta de recibo N. 1 y final como medio de verificación del cumplimiento de las actividades previamente acordadas.

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO DE ASOCIACION N. 025 DE 2025

ESTADO FINANCIERO A LA FECHA	
Valor del convenio	$ 215.500.000.oo
Aporte Municipio	$ 200.000.000.oo
Aporte ESAL	$ 15.500.000.oo
Valor total del convenio	$ 215.500.000.oo
Pago anticipado facturado 50%	$ 100.000.000.oo
Valor -Acta N° 1 y final	$ 100.000.000.oo
Valor- aporte ESAL ejecutado	$15.500.000.oo
Valor en ejecución	0.00

RELACION DE LO EJECUTADO

Teniendo en cuenta el avance de la ejecución derivado del convenio de asociación PC NO. 025 DE 2025, dentro del periodo dieciocho (18) de septiembre al diecisiete (17) de diciembre del 2025. La CORPORACION ZONA MINERA "CORZOMI", muestra a continuación la relación de los gastos de acuerdo al presupuesto contratado para el referido convenio.

CRITERIOS PARA PROMOVER LOS DESEMBOLSOS DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Para promover el desembolso de los recursos ejecutados en el convenio de asociatividad, se procede a verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, conforme a los siguientes criterios basados en el reporte proporcionado:

1. Avance Físico

Se ha dado cumplimiento total y verificable a las actividades previstas, destacándose:

Componente 1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria

- Identificación y caracterización de productores rurales participantes.

- Fortalecimiento de capacidades para la comercialización agropecuaria, mediante asistencia técnica y acompañamiento en mercados campesinos.
- Soporte técnico para la movilización social de los campesinos participantes.
- Prestación de servicios de comidas y bebidas en el desarrollo de los mercados campesinos.
- Implementación de acciones de visibilidad institucional durante los eventos realizados.

Componente 2. Encuentro para el reconocimiento y preservación de la cultura tradicional campesina

- Actividades de integración comunitaria y visibilización del campesinado.
- Servicios de alimentación y bebidas.
- Soporte técnico para la movilización social.
- Acciones de visibilización de la identidad cultural campesina, incluyendo:
- Promoción cultural y musical.
- Concurso de saberes tradicionales.
- Reconocimiento a líderes campesinos.

Componente 3. Turismo Cultural

- Desarrollo de actividades asociadas a la promoción cultural y fortalecimiento del turismo local, conforme a la propuesta aprobada.

Componente 4. Administración


- Ejecución del componente de recurso humano requerido para la operación del convenio.
- Transporte para la logística y movilización de productores y participantes.
- Implementación de la estrategia de seguridad durante el desarrollo de las actividades.
- El avance físico alcanzado guarda correspondencia directa con los objetivos específicos del convenio, contribuyendo al fortalecimiento de la comercialización directa de los pequeños productores rurales y a la visibilización de la cultura campesina del municipio de Becerril, Cesar.

2. Avance Financiero

Desde el punto de vista financiero, se evidencia que:

- Los recursos desembolsados por el Municipio han sido invertidos en su totalidad y de manera exclusiva en la ejecución de las actividades derivadas del objeto del convenio.
- Los gastos ejecutados corresponden a los rubros aprobados en el presupuesto y guardan relación directa con el avance físico reportado.
- Existe coherencia entre el porcentaje de ejecución financiera y el nivel de cumplimiento de las actividades verificadas en campo y mediante soportes documentales.

Se considera procedente promover el pago correspondiente, mediante la elaboración del acta de recibo N. 1 y final, como mecanismo de verificación del cumplimiento y soporte para el trámite administrativo y financiero respectivo.



ACTA FINAL DE PAGO DEL CONVENIO DE ASOCIACION PC 625 DE 2025

zona minera

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
No. DE PROCESO DE SELECCIÓN				CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO				CALIDAD DEL SERVICIO Y MANEJO DEL ANTICIPO			
OBJETO		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL	AVANCE FINANCIERO				
CONTRATISTA	CORPORACIÓN ZONA MINERA					
CEDULA	NIT 900170009-9	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	VALOR POR COBRAR	
REPRESENTANTE LEGAL	DELIA RUBIO HERNANDEZ	ANTICIPO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	TOTAL A LA FECHA				
PLAZO DEL CONTRATO	5 MES					
PRORROGA	NA					
PLAZO DEL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA					

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						ANTERIOR PAGO ANTICIPO			PRESENTE ACTA FINAL DE PAGO			POR FACTURAR		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	CANTIDAD	CONCEPTO	PORCENTAJE %	VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR APORTE DE LA ESAL	VALOR	VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ANTICIPO EJECUTADO	VALOR ACTA FINAL	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA FINAL ACUMULADO	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR ACUMULADO
1	1	CELEBRAR CON ASOCIACIONES, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, O DE CUALQUIER OTRA FORMA ASOCIATIVA PERMITIDA POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA LOCAL BECERRIL CESAR	100,00%										NA	NA	100,00%	

TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	
VALOR ANTES DE IVA (19%)	
VALOR DEL IVA (19%)	
AMORTIZACION 50%	100.000.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	100.000.000,00

Nota: La mas Cooperativa aporta un correspondiente por 13.000.000 correspondientes a rubros de Fotografía y audiovisuales

Valor en letras: son millones de pesos m/cte

DELIA RUBIO H
CORPORACION ZONA MINERA
NIT 900170009-9
Representante Legal

CELIS ADRIANA VIVAS
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Becerril Cesar

zona minera
CORPORACIÓN

CORPORACION ZONA MINERA NIT: 900170009-9

2. EJECUCIÓN FINANCIERA Y SOPORTES CONTABLES

2.1 PRESUPUESTO GENERAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL CESAR
SECRETARIA DEGOBIERNO,EDUCACIONY ASUNTOS ADMON
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES CULTURALES CAMPESINAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA LOCAL BECERRIL CESAR"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fortalecimiento Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria - AFCC a través de Mercados Campesinos				$ 99.872.960,00
1.1	Identificacion y caracterizacion de productores		2	$ 7.200.000,00	$ 14.400.000,00
1.2	Fortalecimiento de capacidades para la comercializacion agropecuaria		2	$ 27.200.000,00	$ 54.400.000,00
1.3	Soporte Tecnico Movilizacion Social Campesinos		2	$ 10.097.500,00	$ 20.195.000,00
1.4	Servicios de comidas y bebidas		2	$ 2.780.000,00	$ 5.560.000,00
1.5	Visibilidad institucional		2	$ 2.658.980,00	$ 5.317.960,00
2	Encuentro Reconocimiento y preservación de la cultura tradicional campesina				$ 53.127.040,00
2.1	Integración comunitaria y visibilización				$ 27.127.040,00
2.1.1	Alimentacion y bebidas				$ 12.972.040,00
2.1.2	Soporte tecnico movilizacion social				$ 14.155.000,00
2.2	Visibilización de la identidad cultural campesina				$ 26.000.000,00
2.2.1	Promocion cultural musical				$ 7.000.000,00
2.2.2	Concurso de saberes tradicionales				$ 7.000.000,00
2.2.3	Reconocimiento a lideres campesinos				$ 12.000.000,00
3	Componente Administrtación				$ 47.000.000,00
3.1	Recurso Humano				$ 24.000.000,00
3.2	Transporte				$ 19.500.000,00
3.3	Estrategia de Seguridad				$ 3.500.000,00
				TOTAL PROYECTO	$ 200.000.000,00

INFORME DEL AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL CONVENIO:	$215.500.000.oo
VALOR APORTE MUNICIPIO	$200.000.000.oo
VALOR APORTE ESAL	$15.500.000.oo
VALOR EJECUTADO AVANCE 1 N. Y FINAL:	$215.500.000.oo
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:	$215.500.000.oo
VALOR POR EJECUTAR:	$0.00
AVANCE FINANCIERO	
PAGO ANTICIPADO FACTURADO DEL 50%:	$ 100.000.000.oo
VALOR FACTURADO ACTA N° 1 Y FINAL:	$ 100.000.000.oo
VALOR TOTAL FACTURADO PRESENTE ACTA:	$100.000.000.oo
VALOR POR FACTURAR:	$0.00
VALOR A PAGAR PARA ESTE INFORME	$100.000.000.oo

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000.oo)

VALOR CONTRATO	$215.500.000.oo	100 %
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 200.000.000.oo	92.8%
VALOR APORTE ESAL	$ 15.500.000.oo	7.2%
VALOR TOTAL A EJECUTAR	$215.500.000.oo	100 %
PAGO ANTICIPADO FACTURADO DEL 50%:	100.000.000.oo	50 %
VALOR A CANCELAR EN LA CUENTA DE COBRO N° 1 Y FINAL DE APORTE MUNICIPIO	$100.000.000.oo	50 %
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (lo que falta por ejecutar después de este pago)	$ 0.00	0.00 %

Se firma la presente por los que en ella intervinieron

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
Secretaria de Planeación Municipal

DELIA RUBIO MOLINA
Rep. Legal "CORZOMI"

Proyectó: Dielber Echeverri Granados. - Apoyo Jurídico Sec. Planeación
Revisó y aprobó: Ursulina Adechine Viña. - Secretaria de Planeación Mpal