ACTA FINAL DE PAGO DEL CONVENIO DE ASOCIACION PC 025 DE 2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVENIO DE ASOCIACION
No. DE PROCESO DE SELECCIÓN	
No. DE CONTRATO	025 DE 2025
OBJETO	Desarrollo de estrategias para el reconocimiento de las tradiciones culturales campesinas y el fortalecimiento de la comercialización agropecuaria local becerril César
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL
CONTRATISTA	CORPORACION ZONA MINERA
CEDULA	51680119
REPRESENTANTE LEGAL	DEILA RUBIO MOLINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 215.500.000,00
VALOR ACTUALZIADO DEL CONTRATO	$ 215.500.000,00
PLAZO DEL CONTRATO	3 MES
PRORROGA 1	NA
PLAZO DEL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA

ASEGURADORA	Nº DE PÓLIZA	AMPARO	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101032452	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 21.550.000,00	16/09/2025	16/04/2026
		DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	$ 100.000.000,00	16/09/2025	16/04/2026
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.775.000,00	16/09/2025	16/12/2026

AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR COBRADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR POR COBRAR
ANTICIPO	100.000.000,00	100.000.000,00	115.500.000,00
TOTAL A LA FECHA	100.000.000,00		

En el municipio de Becerril - Cesar, en las oficinas de la alcaldía municipal, a los **15 días del mes de Diciembre de 2025**, acordaron DEILA RUBIO MOLINA, En su calidad de representante legal y contratista y la **Dra. URSULINA ADECHINE VIÑA**, en su condición de Secretaria de PLANEACION municipal, suscribir la presente ACTA FINAL DE PAGO , del contrato PC No. 025 de 2025 con las siguientes consideraciones:

No. DE ORDEN	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					ANTERIOR PAGO ANTICIPO			PRESENTE ACTA FINAL DE PAGO			POR FACTURAR		ACUMULADO	
		CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR APORTE DE LA ESAL	VALOR	VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ANTICIPO EJECUTADO	VALOR ACTA FINAL	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR ACTA FINAL ACUMULADO	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR ACUMULADO
1	1	Desarrollo de estrategias para el reconocimiento de las tradiciones culturales campesinas y el fortalecimiento de la comercialización agropecuaria local becerril César	100,00%	200.000.000	15.500.000	215.500.000	100.000.000	100,000%	100.000.000,00	100.000.000,00	100,000%	200.000.000,00	NA	NA	100,000%	200.000.000,00

TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	200.000.000,00
VALOR ANTES DE IVA (19%)	168.067.226,89
VALOR DEL IVA (19%)	31.932.773,11
AMORTIZACIÓN 50%	100.000.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	100.000.000,00

Nota: La esal Cozormi realiza aporte en contrapartida por 15.500.000 correspondientes a componentes de fotografía y audiovisuales

Valor en letras: cien millones de pesos m/cte.

CORPORACION ZONA MINERA
DEILA RUBIO MOLINA
Representante Legal

URSULINA ADECHINE VIÑA
Secretario de Planeacion Municipal
Municipio de Becerril, Cesar