SC36-INTV-AESABANA-02060-2025

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 16 de diciembre de 2025

Doctora
Natalia Grajales Urrego
Directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
natalia.grajales@sena.edu.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO** Convenio No.: CO1.PCCNTR. 8354929 de 2025 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA - AESABANA

Respetada doctora Natalia:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No. CO1.PCCNTR.8288853 de 2025, suscrito entre SCAIPROYEKTA SAS BIC suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al seguimiento y control de los proyectos del Programa de Formación Continua Especializada, se permite informar que con el propósito de facilitar la recepción, verificación y organización de la información requerida en el marco del convenio suscrito con el objeto de “Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR. 8354929 de 2025, en la "*CLÁUSULA SEXTA. **DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: El SENA** realizará el aporte al convenio, de la siguiente manera: Un primer desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA; un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%); y un desembolso final equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) restante, una vez se cumplan, para cada desembolso, con todos los requisitos y demás lineamientos establecidos en el numeral 2.18 “Requisitos para desembolsos” del Anexo No. 12 “Guía de Ejecución de Convenios”, los cuales deberán estar verificados y/o aprobados por la interventoría* y lo estipulado en el numeral 2.18.2 Segundo Desembolso *“Un segundo desembolso equivalente al **cuarenta por ciento (40%)** del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez*

cumpla con los siguientes requisitos verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso que no se haya efectuado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Tener el segundo corte de cronograma aprobado por la interventoría a la fecha de solicitud del desembolso c) Tener las piezas gráficas aprobadas por la interventoría correspondientes a mínimo el segundo corte del cronograma. d) Tener las hojas de vida de los capacitadores aprobadas por la interventoría correspondientes al segundo corte del cronograma. e) Tener una ejecución académica de mínimo el sesenta por ciento (60%) del cronograma total del proyecto, soportado con el reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas. f) Tener el registro de beneficiarios según avance académico, el cual deberá estar acreditado por la interventoría. g) Tener como mínimo una ejecución financiera del sesenta por ciento (60%) del valor total del proyecto, en donde se garantice el pago mínimo del veinte por ciento (20%) de la contrapartida. h) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados y/o pagados, correspondientes a mínimo el sesenta por ciento (60%) del valor total del proyecto. i) Entregar a la interventoría la certificación firmada por el revisor fiscal, cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el representante legal y el contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales con fecha de expedición del mes de trámite del pago".

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta sobre la solicitud de segundo desembolso en los siguientes términos:

1. **Perfeccionamiento del Convenio:**

   No. Convenio: No. CO1.PCCNTR.8354929 de 2025

   Nombre: ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA - AESABANA

   Nit: 832.011.461-8

   Fecha suscripción del convenio: 03 de octubre de 2025

   No. Registro Presupuestal y fecha: No. 789525 del 08 de octubre de 2025

   Pólizas de seguro aprobadas:

   Póliza de Cumplimiento No 875-47- 994000012269 anexo 0 del 07 de octubre 2025, anexo 1 del 07 de octubre 2025, anexo 2 de fecha 07 de octubre de 2025 expedido por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

   Responsabilidad Civil extracontractual No 875 -74- 994000026876 anexo 0 de fecha 07 de octubre de 2025 expedido por la Aseguradora Solidaria de Colombia

   Fecha aprobación garantías: 10 de octubre de 2025

   Fecha de inicio: 10 de octubre de 2025

   Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

Banco Finandina cuenta de ahorros No 9150022525

2. EJECUCIÓN ACADÉMICA

Para la verificación del cumplimiento por parte del conviniente para la aprobación del SEGUNDO DESEMBOLSO, la interventoría verificó el cumplimiento de lo establecido en los numerales 2.18.2 del ANEXO 12 Guía de ejecución de convenios:

2.1 Descripción Piezas gráficas aprobadas por el SENA:

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional de SENA en las piezas gráficas de la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA- AESABANA, quien dio CUMPLIMIENTO con los requisitos establecidos, garantizando su uso adecuado en el desarrollo del convenio:

No. AF	Nombre de la AF	Tipo de pieza gráfica	Fecha de solicitud de aprobación	Fecha de aprobación del SENA	Radicado de Interventoría	Radicado SENA
AF2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	BIENVENIDA-SENA.png Cartilla- SENA.png Felicitaciones- SENA.png	16/10/2025	21/10/2025	SC36-INTV-AESABANA-00164-2025	72025400951
					SC36-INTV-AESABANA-00558-2025	72025422468
		Cartilla Digital	15/10/2025	20/10/2025	SC36-INTV-AESABANA-00107-2025	72025397656
AF3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS	BIENVENIDA-SENA.png Cartilla- SENA.png Felicitaciones- SENA.png	16/10/2025	21/10/2025	SC36-INTV-AESABANA-00164-2025	72025400951
					SC36-INTV-AESABANA-00558-2025	72025422468
		Cartilla Digital	15/10/2025	20/10/2025	SC36-INTV-AESABANA-00107-2025	72025397656
AF5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES	Cartilla Digital	11/10/2025	19/11/2025	SC36-INTV-AESABANA-00996-2025	72025442029
AF6	AGILE INSIDE OUT DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE	Cartilla Digital	11/10/2025	19/11/2025	SC36-INTV-AESABANA-00996-2025	72025442029
AF9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	BIENVENIDA-SENA.png Cartilla- SENA.png Felicitaciones- SENA.png	16/10/2025	21/10/2025	SC36-INTV-AESABANA-00164-2025	72025400951
					SC36-INTV-AESABANA-00558-2025	72025422468
		Cartilla Digital	15/10/2025	20/10/2025	SC36-INTV-AESABANA-00107-2025	72025397656

2.2 Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el segundo desembolso:

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 2.18.2 del Anexo 12 Guía de ejecución de convenios, el conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

No.AF	Nombre de la AF	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	C I YAL INTERNATIONA L S. A. S	830.114.034	SC36-INTV-AESABANA- 00090-2025	72025400438	21/10/2025
AF3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS	C I YAL INTERNATIONA L S. A. S	830.114.034	SC36-INTV-AESABANA- 00090-2025	72025400438	21/10/2025
AF9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	C I YAL INTERNATIONA L S. A. S	830.114.034	SC36-INTV-AESABANA- 00090-2025	72025400438	21/10/2025

No.AF	Nombre de la AF	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF4	REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOGÍSTICAS.	LA FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR	860.506.140-6	SC36-INTV-AESABANA-00247-2025	72025408905	25/10/2025
AF5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES					
AF6	AGILE INSIDE OUT- DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE					
AF7	LA NUEVA ERA DE LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE: INNOVACIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR					

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

No.AF	Nombre de la AF	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF8	ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONSUMO CULTURAL – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONSUMO					

Capacitador persona natural:

No. AF	Nombre de la AF	Capacitador	No. Doc. Identidad	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	72.286.199	SC36-INTV-AESABANA-00064-2025	72025394449	16/10/2025
AF3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS	LUISA FERNANDA AMAYA HERRERA	1.233.488.673			
AF9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	DIANA CAROLINA RAMÍREZ GUTIÉRREZ	52.755.223			
AF7	LA NUEVA ERA DE LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE: INNOVACIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR	PAOLO MISCIA	334557	SC36-INTV-AESABANA-00222-2025	72025407612	24/10/2025
AF8	ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONSUMO CULTURAL – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONSUMO	PAOLO MISCIA	334557	SC36-INTV-AESABANA-00222-2025	72025407612	24/10/2025
AF4	REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOGÍSTICAS.	JESUS ABEL AFANADOR BARAJAS	1.010.210.745	SC36-INTV-AESABANA-00559-2025	72025422472	5/11/2025
AF4		MAURICIO SANCHEZ SEGURA	1.107.058.260	SC36-INTV-AESABANA-00559-2025	72025422472	5/11/2025
AF5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES	SERGIO NICOLAS MONTES RODRIGUEZ	1.030.666.008	SC36-INTV-AESABANA-00559-2025	72025422472	5/11/2025
AF6	AGILE INSIDE OUT- DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE	JOHN ROBERT SANCHEZ PATIÑO	80.739.010	SC36-INTV-AESABANA-00559-2025	72025422472	5/11/2025

2.3 Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte:

En el aplicativo del SENA al 13 de diciembre de 2025P, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios certificados en el SEP de la siguiente manera:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	Beneficiarios en el SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	1	La Guajira	40	43	43	43
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	2	Cundinamarca	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	3	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	4	Bogotá	40	42	42	42
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	5	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	6	Bogotá	40	42	42	42
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	7	Bogotá	40	42	42	42
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	8	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	9	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	10	Bogotá	40	41	41	41

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	Beneficiarios en el SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	11	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	12	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	13	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	14	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	15	Bogotá	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	16	Amazonas	40	41	41	41
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	17	Bogotá	40	49	49	49
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	18	Bogotá	40	46	46	46
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	1	La Guajira	40	42	42	42
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	2	Cundinamarca	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	3	Bogotá	40	41	41	41

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	Beneficiarios en el SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	4	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	5	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	6	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	7	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	8	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	9	Bogotá	40	40	40	40
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	10	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	11	Bogotá	40	41	41	41

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	Beneficiarios en el SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	12	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	13	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	14	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	15	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	16	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	17	Bogotá	40	41	41	41
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	18	Bogotá	40	42	42	42
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	19	Bogotá	40	41	41	41

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	Beneficiarios en el SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
4	REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOGÍSTICAS.	1	Meta	20	25	25	25
5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES	1	Bogotá	20	21	21	21
5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES	2	Nariño	20	23	23	23
6	AGILE INSIDE OUT DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE	2	Bogotá	20	23	20	20
6	AGILE INSIDE OUT DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE	2	Sucre	20	25	25	25
7	LA NUEVA ERA DE LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE: INNOVACIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR	1	Bogotá-Meta	240	241	241	241
7	LA NUEVA ERA DE LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE: INNOVACIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR	2	Bogotá-Meta	240	243	242	242
8	ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONSUMO CULTURAL – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONSUMO	1	Bogotá-Meta	240	242	242	242
8	ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONSUMO CULTURAL – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONSUMO	2	Bogotá-Meta	240	244	244	244
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	1	La Guajira	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	2	Cundinamarca	40	42	42	42

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	Beneficiarios en el SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	3	Bogotá	40	42	42	42
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	4	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	5	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	6	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	7	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	8	Bogotá	40	41	40	0
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	9	Bogotá	40	41	42	42
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	10	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	11	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	12	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA	13	Bogotá	40	42	41	41

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	Beneficiarios en el SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
	INNOVACIÓN EMPRESARIAL						
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	14	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	15	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	16	Bogotá	40	41	41	41
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	17	Bogotá	40	52	52	0
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	18	Bogotá	40	52	52	0

2.4 Avance del cronograma (60%):

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.18.2 del Anexo 12 Guía de ejecución de convenios, la interventoría evaluó la ejecución de mínimo el 60% del cronograma total del proyecto, así:

La interventoría verificó la ejecución del 60%, para dar cumplimiento a los requisitos de SEGUNDO desembolso, se observa que ejecutó un total de 1.888 horas de las 1.888 horas totales del proyecto lo que representa el 100%.

Este avance se validó a través de los listados de asistencia de las acciones de formación detallados así:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	Horas aprobadas	BENEFICIARIOS Participantes	Horas ejecutadas	Periodo de ejecución
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	1	40	43	40	21 al 25 octubre 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA	2	40	41	40	23 al 25 octubre 2025

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	Horas aprobadas	BENEFICIARIOS Participantes	Horas ejecutadas	Periodo de ejecución
	EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL					
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	3	40	41	40	21 al 25 octubre 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	4	40	42	40	21 al 25 octubre 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	5	40	41	40	27 al 31 octubre 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	6	40	42	40	27 al 31 octubre 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	7	40	42	40	27 al 31 octubre 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	8	40	41	40	28 al 31 octubre 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	9	40	41	40	4 al 8 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	10	40	41	40	4 al 8 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	11	40	41	40	4 al 8 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	12	40	41	40	4 al 8 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	13	40	41	40	10 al 14 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	14	40	41	40	10 al 14 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	15	40	41	40	10 al 14 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	16	40	41	40	10 al 14 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	17	40	49	40	24 al 28 nov 2025
2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	18	40	46	40	24 al 28 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	1	40	42	40	21 al 25 octubre 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN	2	40	41	40	21 al 25 octubre 2025

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	Horas aprobadas	BENEFICIARIOS Participantes	Horas ejecutadas	Periodo de ejecución
	NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.					
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	3	40	41	40	21 al 25 octubre 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	4	40	41	40	21 al 25 octubre 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	5	40	41	40	27 al 31 octubre 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	6	40	41	40	27 al 31 octubre 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	7	40	41	40	27 al 31 octubre 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	8	40	41	40	27 al 31 octubre 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	9	40	40	40	4 al 8 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	10	40	41	40	4 al 8 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	11	40	41	40	4 al 8 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	12	40	41	40	4 al 8 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	13	40	41	40	10 al 14 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS	14	40	41	40	10 al 14 nov 2025

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	Horas aprobadas	BENEFICIARIOS Participantes	Horas ejecutadas	Periodo de ejecución
	EMPRESARIALES COMPETITIVOS.					
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	15	40	41	40	10 al 14 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	16	40	41	40	10 al 14 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	17	40	41	40	18 al 22 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	18	40	42	40	18 al 22 nov 2025
3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	19	40	41	40	18 al 22 nov 2025
4	REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOGÍSTICAS.	1	8	25	8	11-nov-25
5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES	1	20	21	20	18-nov-25
5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES	2	20	23	20	14-nov-25
6	AGILE INSIDE OUT DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE	1	20	23	20	28-nov-25
6	AGILE INSIDE OUT DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE	2	20	25	20	25-nov-25
7	LA NUEVA ERA DE LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE: INNOVACIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR	1	2	241	2	13-nov-25
7	LA NUEVA ERA DE LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE: INNOVACIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR	2	2	344	2	13-nov-25
8	ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONSUMO CULTURAL – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONSUMO	1	2	242	2	27-oct-25
8	ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONSUMO CULTURAL – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONSUMO	2	2	244	2	27-oct-25

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	Horas aprobadas	BENEFICIARIOS Participantes	Horas ejecutadas	Periodo de ejecución
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	1	20	41	20	10 al 14 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	2	20	42	20	21 al 25 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	3	20	42	20	21 al 25 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	4	20	41	20	21 al 25 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	5	20	41	20	21 al 25 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	6	20	41	20	27 al 31 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	7	20	41	20	27 al 31 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	8	20	41	20	27 al 31 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	9	20	41	20	27 al 31 octubre 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	10	20	41	20	4 al 8 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	11	20	41	20	4 al 8 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	12	20	41	20	4 al 8 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	13	20	42	20	4 al 8 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	14	20	41	20	10 al 14 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	15	20	41	20	10 al 14 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	16	20	41	20	10 al 14 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	17	20	52	20	24 al 28 nov 2025
9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	18	20	52	20	24 al 28 nov 2025

Y el cumplimiento académico así:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
AF2	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA PARA LA EFICIENCIA COMPETITIVA EMPRESARIAL	720	720	756	720	38,14%	100,00%	38,14%
AF3	DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN NEGOCIACIÓN DE ALTO IMPACTO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES COMPETITIVOS.	760	760	780	760	40,25%	100,00%	40,25%
AF4	REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOGÍSTICAS.	8	20	25	8	0,42%	100,00%	0,42%
AF5	3D TALLER DE INNOVACIÓN: DE LA IDEA AL PROTOTIPO VALIDADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES	16	40	44	16	0,85%	100,00%	0,85%
AF6	AGILE INSIDE OUT DESPERTANDO LA MENTALIDAD ÁGIL PARA AVANZAR EN UN MUNDO INESTABLE	16	40	48	16	0,85%	100,00%	0,85%
AF7	LA NUEVA ERA DE LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE: INNOVACIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR	4	480	585	4	0,21%	100,00%	0,21%
AF8	ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y CONSUMO CULTURAL – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONSUMO	4	480	486	4	0,21%	100,00%	0,21%
AF9	APROPIACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL	360	720	763	360	19,07%	100,00%	19,07%
	TOTAL	**1.888**	**3.260**	**3.487**	**1.888**	**100,00%**		**100,00%**

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados. De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 100% del total de las horas del proyecto.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO APROBADO:

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EN ESPECIE	CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO	TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, minimo (3) años	$ 20.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.800.000,00
R01	R01.1.5	Honorarios expertos Nacionales profesional con	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EN ESPECIE	CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO	TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
		título de doctorado y experiencia específica comprobada, minimo (3) años					
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, minimo (5) años	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00
R02	R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600.000,00
R04	R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 8.800.000,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 10.400.000,00
R05	R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos) Aplica para todos los eventos de formación presencial, menos foro y conferencia.	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 paginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 6.700.000,00	$ 6.700.000,00	$ 8.400.000,00
R05	R05.3.2	Diagramación de folleto Servicio de diagramación para folleto de 2 paginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00
R05	R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
R05	R05.4.4	Alquiler de equipos para realidad virtual o aumentada	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 4.000.000,00
R07	R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficirios. Salones hoteles , laboratorio, aulas gastronomia, salones empresariales	$ 14.320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.320.000,00
R07	R07.1.2.3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficirios Auditorio	$ 2.120.000,00	$ 0,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ 4.240.000,00
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el proentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 211.780.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.780.000,00
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 335.100.000,00	$ 0,00	$ 86.424.000,00	$ 86.424.000,00	$ 421.524.000,00
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 1.383.480.000,00	$ 0,00	$ 365.658.000,00	$ 365.658.000,00	$ 1.749.138.000,00
R012	R012.1	Backing Digital Aplica para los eventos de formación seminario,	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EN ESPECIE	CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO	TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
		conferencia y/o foro presencial. Será digital se reconoce valor día del video beam					
R012	R012.2	Edición del vídeo de 2 minutos	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00
R012	R012.4	Edición del PODCAST de 5 minutos	$ 0,00	$ 0,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00
R012	R012.5	Edición del PODCAST de 10 minutos	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00
R012	R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
R013	R013	Garantias Solo aporte en efectivo	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.148.000,00	$ 6.148.000,00	$ 6.148.000,00
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.780.000,00	$ 22.780.000,00	$ 22.780.000,00
TOTALES			**$ 2.000.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 500.000.000,00**	**$ 500.000.000,00**	**$ 2.500.000.000,00**

Para la verificación del cumplimiento por parte del conviniente para la aprobación del SEGUNDO DESEMBOLSO, la interventoría verificó el cumplimiento de lo establecido en los numerales 2.18.2 del ANEXO 12 Guía de ejecución de convenios:

3.1 Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo:

La ejecución de los recursos del convenio, fue verificada por la interventoría, mediante la revisión de los formatos de ejecución financiera y la relación de soportes entregados por el conviniente para el sustento los gastos efectuados en el periodo, por cada una de las fuentes de financiación, el presupuesto aprobado por cada acción de formación y los rubros definidos en este, así como el cumplimiento de las obligaciones definidas en el convenio especial de cooperación, sus anexos y la normatividad aplicable vigente, los cuales fueron remitidos mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría SC36-1427-2025-REC y según visita en sede realizada el día 20 de noviembre de 2025 en las instalaciones de la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA – AESABANA.

3.1.1 Ejecución recursos cofinanciación:

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA en el marco del convenio especial de cooperación No.CO1.PCCNTR. 8354929 DE 2025 ascienden a la suma **DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000)** de los cuales la interventoría el 19 de noviembre de 2025 mediante concepto de desembolso con radicado SC36-INTV-AESABANA-00964-2025 (Radicado SENA 72025438393), y alcance del 19 de noviembre de 2025 radicado SC36-INTV-AESABANA-01106-2025 (Radicado SENA 72025442419**)** avaló el primer desembolso de recursos por valor de

OCHOCIENTOS MILLONES PESOS MCTE ($800.000.000,00). equivalente al 40%, los cuales fueron consignados por el SENA el día 03 de diciembre de 2025.

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecución de recursos de cofinanciación de **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.992.000.000,00**) equivalentes al **99,60%,** en el periodo comprendido entre el 10 octubre al 05 de diciembre de 2025.

Los gastos presentados corresponden con la ejecución de las acciones de formación AF2, AF3, AF4 AF5, AF6, AF7, AF8 y AF9 los cuales se verificaron frente a los rubros aprobados por cada una de estas.

La interventoría evidenció que estos gastos se encuentran registrados en el centro de costos independiente definido para el proyecto y se validaron los actos contractuales suscritos con los proveedores, para el cumplimiento del objeto contractual, las facturas, cuentas de cobro, comprobantes de contabilidad, comprobantes de egreso, soportes pago mediante transferencia electrónica.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.800.000,00	100,00%
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00	100,00%
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	100,00%
R02	R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600.000,00	100,00%
R04	R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 8.800.000,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 800.000,00	9,09%

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R05	R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos) Aplica para todos los eventos de formación presencial, menos foro y conferencia.	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	100,00%
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.700.000,00	100,00%
R05	R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	100,00%
R05	R05.4.4	Alquiler de equipos para realidad virtual o aumentada	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	100,00%
R07	R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 14.320.000,00	$ 14.320.000,00	$ 14.320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.320.000,00	100,00%
R07	R07.1.2.3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficiarios Auditorio	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.120.000,00	100,00%
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 211.780.000,00	$ 211.780.000,00	$ 112.817.800,00	$ 98.962.200,00	$ 0,00	$ 211.780.000,00	100,00%
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 335.100.000,00	$ 335.100.000,00	$ 167.550.000,00	$ 167.550.000,00	$ 0,00	$ 335.100.000,00	100,00%
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 1.383.480.000,00	$ 1.383.480.000,00	$ 464.920.000,00	$ 918.560.000,00	$ 0,00	$ 1.383.480.000,00	100,00%
TOTALES			**$ 2.000.000.000,00**	**$ 1.992.00.000,00**	**$ 806.927.800,00**	**$ 1.185.072.200,00**	**$ 0,00**	**$ 1.992.000.000,00**	**99,60%**

El Conviniente presentó facturas por valor de **MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.185.072.200,00)** los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación, pero no han sido pagadas, correspondiente al segundo y tercer desembolso.

3.1.2 Recursos de contrapartida:

Los recursos de contrapartida aprobados por el SENA en el marco del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354929 de 2025 ascienden a la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00)** distribuidos en su totalidad en dinero.

3.1.2.1 Recursos de contrapartida en efectivo:

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Sub Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R04	R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00	100,00%
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 paginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 6.700.000,00	$ 6.700.000,00	$ 6.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.700.000,00	100,00%
R05	R05.3.2	Diagramación de folleto Servicio de diagramación para folleto de 2 paginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000,00	100,00%
R05	R05.4.4	Alquiler de equipos para realidad virtual o aumentada	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500.000,00	100,00%
R07	R07.1.2.3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficirios Auditorio	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.120.000,00	100,00%
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 86.424.000,00	$ 86.424.000,00	$ 86.424.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.424.000,00	100,00%
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 365.658.000,00	$ 365.658.000,00	$ 365.658.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 365.658.000,00	100,00%
R012	R012.1	Backing Digital Aplica para los eventos de formación seminario, conferencia y/o foro presencial. Será digital se reconoce valor	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.400.000,00	100,00%

Rubro	Sub Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
		día del video beam							
R012	R012.2	Edición del vídeo de 2 minutos	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.260.000,00	100,00%
R012	R012.4	Edición del PODCAST de 5 minutos	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 550.000,00	100,00%
R012	R012.5	Edición del PODCAST de 10 minutos	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.200.000,00	100,00%
R012	R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00	100,00%
R013	R013	Garantias Solo aporte en efectivo	$ 6.148.000,00	$ 2.367.680,00	$ 2.367.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.367.680,00	38,51%
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 22.780.000,00	$ 22.780.000,00	$ 22.780.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.780.000,00	100,00%
TOTALES			**$ 500.000.000,00**	**$496.219.680,00**	**$ 496.219.680,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$496.219.680,00**	**99,24%**

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($496.219.680,00) equivalentes al 99,24% del total presupuestado para esta fuente de financiación; en el periodo comprendido entre el 10 octubre al 05 diciembre de 2025

Los gastos presentados corresponden a la ejecución de las acciones de formación AF2, AF3, AF4 AF5, AF6, AF7, AF8 y AF9 los cuales se verificaron frente a los rubros aprobados por cada una de estas.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.000.000.000,00	$ 1.992.000.000,00	$ 0,00	$ 1.992.000.000,00	99,60%
Contrapartida en dinero	$ 500.000.000,00	$ 496.219.680,00	$ 0,00	$ 496.219.680,00	99,24%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 500.000.000,00	$ 496.219.680,00	$ 0,00	$ 496.219.680,00	99,24%
TOTAL	**$ 2.500.000.000,00**	**$ 2.488.219.680,00**	**$ 0,00**	**$ 2.488.219.680,00**	**99,53%**

4. Obligaciones con los sistemas de seguridad social y parafiscales:

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, el conviniente entregó certificación de fecha 02 de diciembre de 2025 firmado por la Revisora Fiscal encargado de la entidad la señora Adriana Numpaque C identificada 52.803.246 y tarjeta profesional T. P. No. 101767-T *, indicando que LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA – AESABANA con NIT 832.011.461-8 con domicilio en Chía, debidamente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula 23575, se encuentra al día con los pagos correspondientes a la seguridad social correspondientes de Enero a Octubre de 2025 en lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, es decir se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social, EPS, AFP y ARL y los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, que corresponden según ley 1607 de 26 de diciembre de 2012.*

Se evidencia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal la señora Adriana Numpaque C.

5. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto:

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al cumplimiento en la retención, declaración y pago de impuestos generados en el marco del convenio, el conviniente entregó certificación el día 9 de diciembre de 2025 firmado la revisora fiscal de la entidad la señora Adriana Numpaque Castiblanco identificada con cedula 52.803.246 y tarjeta profesional T. P. No. 101767-T*, indicando que AESABANA realizó el pago del impuesto de timbre ante la entidad financiera correspondiente – Banco Agrario – por el sistema PSE el pasado 31 de octubre de 2025 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS ($2.500.000 COP) bajo el concepto IMPUESTO DE TIMBRE POR CONCEPTO DE CONVENIO CO1.PCCNTR.8354929 con ID de pago # 4385 (DTN Recaudo Impuesto Timbre DEC.0175 del 06 al 31) y número de contrato CO1.PCCNTR.8354929 entidad SENA código portafolio 433, conforme a los lineamientos establecidos por el SENA.. Así como también ha liquidado y pagado las retenciones a título de renta que se han desprendido de la parte transaccional con los diferentes actores durante el convenio. Los recursos aquí certificados están disponibles en el presupuesto institucional vigente y serán ejecutados en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del proyecto.*

Se evidencia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de la revisora fiscal Adriana Numpaque Castiblanco.

6. Concepto de la Interventoría:


Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a avalar el segundo desembolso del 40% de los recursos del proyecto acordado en la cláusula sexta del convenio, para el aporte de los recursos de cofinanciación, dado que CUMPLE con los requisitos establecidos para el efecto, por valor de **OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00).**

ScaiProyekta	**CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		


Revisar soportes:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lzq-AGLJoUFqFT5SfHS-78ls4TqsmO4U

Atentamente,



Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC



Ingrid María Sulbarán R.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co –

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez – Interventor Líder
Revisó: Yuly Muñoz – Coordinador Financiero - Alba Roció Sarmiento. Coordinadora de la calidad y oportunidad de la información -
Anexos:

- Formato Aval de Desembolso
- Evidencias de la formación
- Cronograma en Excel
- Certificados de pago seguridad social y aportes parafiscales
- Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1lzq-AGLJoUFqFT5SfHS-78ls4TqsmO4U?usp=drive_link

	Versión: 05
	Código: GRF-F-064

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
PCI:	36-02-00-001-0000

DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	CO1.PCCNTR.8354929 DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 de octubre de 2025
NOMBRE DEL CONVINIENTE	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA - AESABANA
NIT DEL CONVENIENTE	832.011.461-8
NOMBRE ORDENADOR GASTO	Natalia Grajales Urrego
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Interventor: SCAIPROYEKTA S.A.S. BIC, Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	901476977-1
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2.500.000.000,00

DESCRIPCION APORTE	APORTE SENA	APORTE CONVINIENTE
DINERO	$ 2.000.000.000,00	$ 500.000.000,00
ESPECIE	$ -	$ -
TOTAL APORTE	$ 2.000.000.000,00	$ 500.000.000,00

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1er	N/A	$ 800.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		$ 800.000.000,00

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	2 de 3
CONCEPTO	Segundo desembolso del 40%
VALOR	$ 800.000.000,00

	SI	NO
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?		X

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	Nº NOTA ENTRADA	PCI DE NOTA DE ENTRADA	FECHA	SENA	CONVINIENTE	TOTAL
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				$ -	$ -	$ -

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	PERIODO		OBSERVACIÓN	VALOR A AMORTIZAR
	DE	HASTA		
1	19/11/2025	17/12/2025	Amortizacion primer desembolso	$ 800.000.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				$ 800.000.000,00
GRADO AVANCE EJECUCION				100,00%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Omar Raúl Martínez- Director de Interventoría
C.C. DEL SUPERVISOR	C.C 12.953.979
FECHA DILIGENCIAMIENTO	17/12/2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIO DE LA SABANA - AESABANA
NIT 832.011.461-8

CERTIFICA QUE

LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA – AESABANA con NIT 832.011.461-8 con domicilio en Chía, debidamente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula 23575, se encuentra al día con los pagos correspondientes a la seguridad social correspondientes de Enero a Octubre de 2025 en lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, es decir se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social, EPS, AFP y ARL y los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, que corresponden según ley 1607 de 26 de diciembre de 2012.

Se expide a solicitud de **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.**, al 2 día del mes de diciembre de 2025, para los fines que considere. No presenta enmendaduras ni borrones, quedando copia del mismo en los archivos de AESABANA.

Adriana Numpaque C
Revisor Fiscal Encargado
COFICOL SAS
TP 101767-T

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA SABANA AESABANA

NIT: 832.011.461-8

Chía, Cundinamarca, 9 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN PAGO DE IMPUESTOS DERIVADOS DEL COVENIO

En calidad de Revisora Fiscal de la Asociación de Empresarios de la Sabana AESABANA, me permito certificar que la entidad realizó el pago de los impuestos derivados del convenio hasta este momento de la ejecución del proyecto Convocatoria de Formación Continua Especializada 2025 del SENA.

Específicamente, certificamos que AESABANA realizó el pago del impuesto de timbre ante la entidad financiera correspondiente – Banco Agrario – por el sistema PSE el pasado 31 de octubre de 2025 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS ($2.500.000 COP) bajo el concepto IMPUESTO DE TIMBRE POR CONCEPTO DE CONVENIO CO1.PCCNTR.8354929 con ID de pago # 4385 (DTN Recaudo Impuesto Timbre DEC.0175 del 06 al 31) y número de contrato CO1.PCCNTR.8354929 entidad SENA código portafolio 433, conforme a los lineamientos establecidos por el SENA.

Así como también a liquidado y pagado las retenciones a titulo de renta que se han desprendido de la parte transaccional con los diferentes actores durante le convenio.

Los recursos aquí certificados están disponibles en el presupuesto institucional vigente y serán ejecutados en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del proyecto.

Se firma para los fines pertinentes.



Revisora Fiscal
ADRIANA NUMPAQUE CASTIBLANCO
Revisora Fiscal
CC.52.803.246
TP. No 101767-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.803.246**

NUMPAQUE CASTIBLANCO

APELLIDOS

ADRIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-MAR-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

07-JUL-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00126383-F-0052803246-20081110 0005669863A 1 6190019555




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

101767-T

ADRIANA
NUMPAQUE CASTIBLANCO
C.C. 52803246
RES. INSCRIPCION 95 DEL 27/05/2004
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

284060 111421



Identificación Plástica S.A. 100142/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F678430AFAEFF742

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA NUMPAQUE CASTIBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52803246 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 101767-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *