F79 – FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión 3.0
	Adopción: resolución 459 del 28/12/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 018-SASI-2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 208-SASI-2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S			
Nit.	901.113.550-3			
Representante Legal	JHON JAIRO NEIRA CARDOZO			
Identificación	17.691.246 DE FLORENCIA CAQUETA			
Fecha de suscripción del Contrato	06 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Objeto	"ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.			
Fecha de Iniciación	04 DE DICIEMBRE DE 2025			
Fecha de Finalización	08 DE DICIEMBRE DE 2025			
Fecha de Suspensión.	**Inicio:**	N/A	**Fin:**	N/A
Imputación Presupuestal	1.2.4.3.03 – SGP – Propósito General – Libre Inversión			
Póliza:	SEGUROS DEL ESTADO S.A 61-44-101062097 – Anexo 0; 61-44-101062097 – Anexo 1; 61-44-101062097 – Anexo 2			
Fecha de Aprobación de la póliza:	12/11/2025			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$109.999.100,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$109.999.100,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución inicial	100%

Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	VIGENTE
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

ELEMENTOS ENTREGADOS SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESUPUESTO:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PREPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PROMEDIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE UNA ROTOSONDA IMPORTADA, REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR URBANO Y LIMPIEZAS DE LÍNEAS DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA TUBERÍA DE 8" HASTA 24" DE DIÁMETRO Y EN LÍNEA RECTA HASTA 150 MTS DE LARGO Y ACCESORIOS (MOTOR A GASOLINA 6 HP, RUEDAS DE 10" MÍNIMO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE VELOCIDAD 80 – 150 Y 200 RPM HACIA ADELANTE Y 150 RPM EN REVERSA CON EQUIPO). INCLUYE: GUANTE PARA OPERARIO TIPO MITÓN	UND	1	90.534.000	90.534.000
2	VARILLAS DESTAPADORA O DE SONDEO DE ALCANTARILLADO EN ACERO FLEXIBLE DE 1.5 MTS. DE LONGITUD X 5/16" DE DIÁMETRO ACOPLE RÁPIDO (PIN), GARANTÍA DE SESENTA (60) DÍAS, POR DESCASQUETES DE ACOPLES Y/O RUPTURA DE LA VARILLA.	UND	40	310.000	12.400.000
3	PUNTA DE LANZA DESARENADORA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE,	UND	1	649.100	649.100
4	PUNTA DE LANZA LISA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE,	UND	1	586.000	586.000
5	HERRAMIENTA BARRENA PLANA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UND	1	740.000	740.000
6	HERRAMIENTA BARRENA CORTA RAÍZ, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UND	1	802.000	802.000


7	HERRAMIENTA RECUPERADORA DE HERRAMIENTAS Y VARILLAS PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UND	1	840.000	840.000
8	HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA REDONDA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE	UND	1	778.000	778.000
9	HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA REDONDA, DOBLE PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UND	1	760.000	760.000
10	HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA CUADRADA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UND	1	940.000	940.000
11	MANIOBRADOR MANUAL PARA GIRAR LAS VARILLAS DESTAPADORAS O DE SONDEO	UND	1	970.000	970.000
TOTAL					**$ 109.999.100**


OBLIGACIONES.

Obligación No. 01: SUMINISTRO DE UNA ROTOSONDA IMPORTADA, REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR URBANO Y LIMPIEZAS DE LÍNEAS DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA TUBERÍA DE 8" HASTA 24" DE DIÁMETRO Y EN LÍNEA RECTA HASTA 150 MTS DE LARGO Y ACCESORIOS (MOTOR A GASOLINA 6 HP, RUEDAS DE 10" MÍNIMO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE VELOCIDAD 80 – 150 Y 200 RPM HACIA ADELANTE Y 150 RPM EN REVERSA CON EQUIPO). INCLUYE: GUANTE PARA OPERARIO TIPO MITÓN

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
1.	SUMINISTRO DE UNA ROTOSONDA IMPORTADA, REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR URBANO Y LIMPIEZAS DE LÍNEAS DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA TUBERÍA DE 8" HASTA 24" DE DIÁMETRO Y EN LÍNEA RECTA HASTA 150 MTS DE LARGO Y ACCESORIOS (MOTOR A GASOLINA 6 HP, RUEDAS DE 10" MÍNIMO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE VELOCIDAD 80 – 150 Y 200 RPM HACIA ADELANTE Y 150 RPM EN REVERSA CON EQUIPO). INCLUYE: GUANTE PARA OPERARIO TIPO MITÓN	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 90.534.000 VALOR TOTAL $ 90.534.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Obligación No. 02: VARILLAS DESTAPADORA O DE SONDEO DE ALCANTARILLADO EN ACERO FLEXIBLE DE 1.5 MTS. DE LONGITUD X 5/16" DE DIÁMETRO ACOPLE RÁPIDO (PIN), GARANTÍA DE SESENTA (60) DÍAS, POR DESCASQUETES DE ACOPLES Y/O RUPTURA DE LA VARILLA.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
2.	VARILLAS DESTAPADORA O DE SONDEO DE ALCANTARILLADO EN ACERO FLEXIBLE DE 1.5 MTS. DE LONGITUD X 5/16" DE DIÁMETRO ACOPLE RÁPIDO (PIN), GARANTÍA DE SESENTA (60) DÍAS, POR DESCASQUETES DE ACOPLES Y/O RUPTURA DE LA VARILLA.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 40 VR UNIT: $ 310.000 VALOR TOTAL $ 12.400.000


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 03: PUNTA DE LANZA DESARENADORA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
3.	PUNTA DE LANZA DESARENADORA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANT.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 649.100 VALOR TOTAL $ 649.100

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 04: PUNTA DE LANZA LISA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
4.	PUNTA DE LANZA LISA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 586.000 VALOR TOTAL $ 586.000


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 05: HERRAMIENTA BARRENA PLANA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
5.	HERRAMIENTA BARRENA PLANA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 740.000 VALOR TOTAL $ 740.000


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 06: HERRAMIENTA BARRENA CORTA RAÍZ, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
6.	HERRAMIENTA BARRENA CORTA RAÍZ, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 802.000 VALOR TOTAL $ 802.000


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 07: HERRAMIENTA RECUPERADORA DE HERRAMIENTAS Y VARILLAS PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
7.	HERRAMIENTA RECUPERADORA DE HERRAMIENTAS Y VARILLAS PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 840.000 VALOR TOTAL $ 840.000


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 08: HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA REDONDA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
8.	HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA REDONDA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 778.000 VALOR TOTAL $ 778.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 09: HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA REDONDA, DOBLE PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
9.	HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA REDONDA, DOBLE PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 760.000 VALOR TOTAL $ 760.000


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 10: HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA CUADRADA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
10.	HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA CUADRADA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 940.000 VALOR TOTAL $ 940.000


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 11: MANIOBRADOR MANUAL PARA GIRAR LAS VARILLAS DESTAPADORAS O DE SONDEO.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
11.	MANIOBRADOR MANUAL PARA GIRAR LAS VARILLAS DESTAPADORAS O DE SONDEO.	Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para la ejecución de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Acta de entrega firmado por el almacenista	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 970.000 VALOR TOTAL $ 970.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
100%	100%	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

*APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	Diciembre/2025	Numero de Planilla	7992892026			

No. Autorización o Referencia de Pago	2016472779	**Valor Total Pagado**	$ 349.300

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACIÓN DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista.

- Informe del contratista con soportes
- Pago de seguridad social Planilla N. 7992892026 Diciembre2025
- Certificación paz y salvo aportes parafiscales
- Factura Electrónica No. JN - 1030.
- Pólizas – No. 61-44-101062097
- Copia Contrato Compraventa No. 208-SASI-2025.
- Copia CDP - Copia RP
- Copia Acta de Inicio
- RUT – PJ
- RUT Rep.Legal - CC. Rep.Legal
- CC. Rep.Legal
- Certificación Bancaria
- Acta Recibimiento Almacén
- Acta Liquidación

En consecuencia, se certifica que a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
TERESA DEL CARMEN CARBONO PACHECO SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC C.C. No. 1.083.567.499 Ciénaga - Magdalena	**JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S** **NIT 901.113.550-3** JHON JAIRO NEIRO CARDOZO , Rep. Legal CC. No. 17.691.246 de Florencia- Caquetá

Municipio De La Montañita Caqueta

800.095.770-2

3300 - ALMACEN

NOTAS - ENTRADA DE ALMACEN - 20 - 20250036

FECHA	**viernes, 5 de diciembre de 2025**
NIT PROVEEDOR	**901.113.550-3**
NOMBRE PROVEEDOR	**JNEIRA CONTRUCCIONES S.A.S**
CONCEPTO	"ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. JN-1030
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL

YO, RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.1,119,213,731 DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA ENTRADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

INFORMACIÓN ALMACEN					
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UN MED**	**VR UNIT**	**CANT**	**TOTAL**
1514-14-3	ROTOSONDA IMPORTADA, REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	UN	90.534.000,00	1,00	90.534.000,00
1514-14-4	VARILLAS DESTAPADORA O DE SONDEO DE ALCANTARILLADO EN ACERO FLEXIBLE DE 1.5 MTS. DE LONGITUD X 5/16" DE DIÁMETRO	UN	310.000,00	40,00	12.400.000,00
1514-14-5	PUNTA DE LANZA DESARENADORA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE,	UN	649.100,00	1,00	649.100,00
1514-14-6	PUNTA DE LANZA LISA PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO, PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE,	UN	586.000,00	1,00	586.000,00
1514-14-7	BARRENA PLANA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UN	740.000,00	1,00	740.000,00
1514-14-8	BARRENA CORTA RAIZ, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UN	802.000,00	1,00	802.000,00
1514-14-9	HERRAMIENTA RECUPERADORA DE HERRAMIENTAS Y VARILLAS PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UN	840.000,00	1,00	840.000,00
1514-14-10	HERRAMIENTA TIRABUZÓN BARRA REDONDA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE	UN	778.000,00	1,00	778.000,00
1514-14-11	TIRABUZÓN BARRA REDONDA, DOBLE PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UN	760.000,00	1,00	760.000,00
1514-14-12	TIRABUZÓN BARRA CUADRADA, PARA ACOPLAR EN VARILLA DE PIN DE 5/16" DE DIÁMETRO. PARA USAR EN TUBERÍA DE 3" EN ADELANTE.	UN	940.000,00	1,00	940.000,00
1514-14-13	MANIOBRADOR MANUAL PARA GIRAR LAS VARILLAS DESTAPADORAS O DE SONDEO	UN	970.000,00	1,00	970.000,00
	TOTAL				**109.999.100,00**

SON: CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE.

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Recibido por

Elaborado por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Impreso por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Fecha Impresión: 16/12/2025 17:13