AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**FORMATO**

**CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

| **Clave:** APOY-2.0-12-038 | **Versión:** 1 | **Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024 |
|---|---|---|

Fecha de Diligenciamiento: DD **15** / MM **Diciembre** / AAAA **2025**

## *Información Beneficiario de Pago*

Nombre beneficiario de pago: **CONSTRUCTORA STARK SAS.**
NIT/CC No.: **901680546-4**

## *Información Contractual*

Contrato No.: 25000521

Objeto del contrato: 53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE

Fecha de suscripción: 06 / may / 2025 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 31 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

**Estado financiero del contrato**

| Valor Inicial | Adiciones | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|
| $ 287.105.829,00 | $ - | $ 225.030.569,29 | $ 62.075.259,71 |

## *Información para pago*

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

**RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:**

| *Tipo de documento* | *No. Factura* | *Fecha factura* |
|---|---|---|
| Factura Electrónica | STK-17 | 12-dic-25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ANTICIPO - AMORTIZACIÓN**

El presente pago ¿es un anticipo? No

| | |
|---|---|
| Valor inicial del anticipo | |
| Valor total amortizado a la fecha | |
| Amortización presente pago | |
| Saldo pendiente de amortizar | $ - |

**INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA**

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 320101997101
Nombre entidad bancaria: BANCOOMEVA

## *Información Presupuestal y Ejecución del Contrato*

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

| No. Compromiso presupuestal / RP 1: 20725 | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización** |
| C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 | $ 62.075.259,21 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 62.075.259,21** |

| No. Compromiso presupuestal / RP 2: | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ -** |

## *Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)*

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: |  | Firma: | |
| Nombre: | YESICA LOANA SILVA VIVAS | Nombre: | |
| Cargo: | SUPERVISORA | Cargo: | |
| Dependencia: | GERENTE AEROPORTUARIO | Dependencia: | |

OBSERVACIONES

# C. STARK SAS

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Actividad Económica:**

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil (15.00/1000)

**Razón Social:** CONSTRUCTORA STARK SAS
**Identificación:** 901680546-4
**Teléfono:** 3124293126
**Dirección:** CARRERA 37 No. 31 - 18, Yopal, Casanare, Colombia.

**Condición IVA:** IVA
**Responsabilidad fiscal:** No Aplica - Otros

**Número:** STK-17
**Fecha:** 12/12/2025 13:00
**Fecha Vto.:** 26/12/2025
**Forma de pago:** Crédito
**Plazo:** 14 días

**Sr. (es):** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL regional META
**NIT:** 899999059-3
**Tel:** 6086648020
**Dirección:** Edificio Centro Administrativo CAO, .
**Municipio:** Villavicencio, Meta, Colombia.

**Muni. Dest.:** Villavicencio

| Lin. | Cód. | Artículo | Observaciones | Cant. | Unidad | IVA% | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ACTA FINAL del Contrato No 25000521 H4 DE 2025 con Objeto : 53600C0687 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE. | | 1.00 | Und | 0% | 51,323,075.00 | 0.00 | 51,323,075.00 |
| 2 | | ADMINISTRACION 14% | | 1.00 | Und | 0% | 7,185,230.50 | 0.00 | 7,185,230.50 |
| 3 | | IMPREVISTOS 1% | | 1.00 | Und | 0% | 513,230.75 | 0.00 | 513,230.75 |
| 4 | | UTILIDAD 5% | | 1.00 | Und | 19% | 2,566,153.75 | 0.00 | 2,566,153.75 |

**Total de líneas:** 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.**

Observaciones: #$24-12-00-700;25000521H4DE2025;yesica.silva@aerocivil.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 61,587,690.00 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 61,587,690.00 |
| **IVA 19%:** | 487,569.21 |

**Fecha y hora de validación:** 12/12/2025 15:07

**CUFE:** cd3512d74cfa9d81b82f09a26e09a490918d12663e238c4b3dce6ddb0b2667114407c87c5c40b7a7c15893581d54661d

Firma Digital: qa3/lIYe+P6SihOzDE7+hQ99z+4AcUmiq4q5MzgL5M/Y1RbMs6iDpGUreoMIhBo6
HCnD7Mc3Tgr8NnNWFfZXHpUKCJUBWH7hZF8HFZVfcuX2A5r8XiYI7soReMie2t/m
FJAL+8VHYRBgkTznkHSWeFJzrUKEfAzf5a5OTRXBm5+eRzTG10ZldxrDzU4m/1MN
EnX2dbcaXCsmPpY/KYJVKOpV9y+YwKCtA447NSGZrvmmRz1+P7YYEqys2bzWAXhi
bxBzpVIlX+AVmydSIkNDJDO0co/R2Yv9Y0s5KzfBc/4yme818JcrD0Zm1e0c5K1h
06pESE2qxy2Ze0ilrU31IQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764099052263 del 2025-09-23 al 2026-09-23. Rango: STK-12 al STK-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

**Valor a Pagar:** 62,075,259.21

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

SANDRA VIVIANA GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadanía número 51.931993 de Bogotá en mi condición de representante legal de CONSTRUTORA STARK SAS identificada con NIT 901.680.546-4,y EDGAR GILBERTO RODRIGUEZ en calidad de Contador, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente facturación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma a los 12 días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

Nombre del Contratista: **CONSTRUCTORA STARK SAS**
Representante legal: SANDRA VIVIANA GONZALEZ
C. C. No. 51.931993 DE BOGOTÁ
Correo electrónico: constructorastark@yahoo.com
Teléfono: 3124293126

**EDGAR GILBERTO RODRIGUEZ**
Contador
T.P. No 156247-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO**

**156247-T**



**EDGAR GILBERTO RODRIGUEZ SALINAS**
**C.C. 7313014**
**RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011**
**UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA**

**PRESIDENTE**

**MAURICIO ESPAÑOL LEON** 166605

FIRMA DEL TITULAR **82001**

**Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.**
**Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.313.014**
**RODRIGUEZ SALINAS**

APELLIDOS
**EDGAR GILBERTO**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1974**
**CHIQUINQUIRA**
**(BOYACA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.68 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**14-MAY-1993 CHIQUINQUIRA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0706700-00207752-M-0007313014-20100106 0019654349A 1 7270103207

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C376300C39E70F070

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR GILBERTO RODRIGUEZ SALINAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7313014 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 156247-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901680546 | 4 | CONSTRUCTORA STARK SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OBRA | CARRERA 37 N 31 18 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3138182240 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 2001876336 | 9496355310 | E | 2025/12/11 | 2025/12/12 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $778,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $76,000 | | | | | | $19,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $76,000 | | | | | | $19,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $76,000 | | | | | | $19,000 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | CAPRESOCA | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | CAPRESOCA | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PROTECCION | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | CAPRESOCA | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | CAPRESOCA | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $273,400 | | | | | | $189,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $45,600 | | | | | | $11,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $45,600 | | | | | | $11,400 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | NUEVA E.P.S. | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | CAPRESOCA | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PROTECCION | 2 | $94,900 | 16% | SIN RIESGO | $15,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,200 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $178,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $178,000 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $1,423,500 | 16% | SIN RIESGO | $227,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,800 | | SANITAS | 30 | $1,423,500 | 12.5% | $178,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $349,400 | | | | | | $208,400 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $19,000 | | | | | | $19,000 | | | | | | $33,500 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $19,000 | | | | | | $19,000 | | | | | | $33,500 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $19,000 | | | | | | $19,000 | | | | | | $33,500 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $189,400 | | | | | | $68,400 | | | | | | $27,600 | | | | $28,500 | | $42,800 | | $0 | | $0 | |
| | $11,400 | | | | | | $11,400 | | | | | | $20,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $11,400 | | | | | | $11,400 | | | | | | $20,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $3,800 | | COLSUBSIDIO | 2 | $94,900 | 4% | $3,800 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 2 | $94,900 | 6.96% | 5 | $6,700 | 2 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $178,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $7,500 | | | | $28,500 | | $42,800 | | $0 | | $0 | |
| | $178,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $7,500 | | | | $28,500 | | $42,800 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $178,000 | | COLSUBSIDIO | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $1,423,500 | 0.522% | 1 | $7,500 | 30 | $1,423,500 | 2% | $28,500 | 3% | $42,800 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| | $208,400 | | | | | | $87,400 | | | | | | $61,100 | | | | $28,500 | | $42,800 | | $0 | | $0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901680546 | 4 | CONSTRUCTORA STARK SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OBRA | CARRERA 37 N 31 18 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3138182240 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 2001876336 | 9496355310 | E | 2025/12/11 | 2025/12/12 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $778,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 9 | $349,400 | $400 | $0 | $349,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $258,200 | $200 | $0 | $258,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $60,800 | $100 | $0 | $60,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $30,400 | $100 | $0 | $30,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $61,100 | $100 | $0 | $61,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 9 | $61,100 | $100 | $0 | $61,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $87,400 | $100 | $0 | $87,500 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 9 | $87,400 | $100 | $0 | $87,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 9 | $208,400 | $500 | $0 | $208,900 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 5 | $19,000 | $100 | $0 | $19,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $3,800 | $100 | $0 | $3,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $7,600 | $100 | $0 | $7,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $200 | $0 | $178,200 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,800 | $100 | $0 | $42,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $42,800 | $100 | $0 | $42,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $100 | $0 | $28,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $28,500 | $100 | $0 | $28,600 |
| **TOTAL** | | | | **9** | **$777,600** | **$1,300** | **$0** | **$778,900** |

**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5


## 1. OBJETO DEL CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 25000521 H4 de 2025 |
| Nombre del Contratista: | *CONSTRUCTORA STARK SAS* |
| Periodo informe: | 30 de **octubre** al 12 diciembre de 2025. |
| Nombre de Supervisora: | **YESICA LOANA SILVA VIVAS** |
| Nombre del Interventor: | N/A |
| Área perteneciente: | DIRECCION REGIONAL. |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### a. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las obligaciones del contratista según el contrato 25000521 H4 DE 2025

| PERÍODO: 30 de **octubre** al 12 de diciembre de 2025. |
|---|

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | UNID | FREC. | CANT. |
|---|---|---|---|
| ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL) | HA | 6 | 22.00 |
| MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | ML | 4 | 2.225 |
| LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO | ML | 4 | 3.938 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







**4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

En esta frecuencia se realizaron todas las actividades, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

**5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

Se deja constancia que el contrato cuenta con fecha de inicio el 14 de mayo de 2025, a partir de la cual el contratista inició el proceso de selección de personal, así como la gestión de los exámenes médicos y demás requisitos necesarios. Por tal motivo, el certificado de cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo fue emitido

el 29 de mayo de 2025, fecha en la que se dio inicio efectivo a las labores, una vez se contaba con dicho documento.

**a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO |
| 2 | Tipo de riesgo | N/A |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | N/A |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | N/A |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | N/A |
| **OBSERVACIONES:** | | |

**b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST**

**5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL**

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| **X** | |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| **SI** | **NO** |
| **X** | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| **FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN** | **FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN** |
|---|---|
| 17 DE MAYO 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

| **¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| **X** | |

| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN |
|---|
| 20/05/2025 |

**c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 6 | X | |

**6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

**6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:**

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| 53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE | $ 287.105.829,00 |
| VALOR POR GIRAR PRESENTA ACTA | $ 62.075.259,21 |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 0,50 |

**AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO ACTA 1 | VALOR EJECUTADO ACTA 2 | VALOR EJECUTADO ACTA 3 | VALOR EJECUTADO ACTA 4 | VALOR EJECUTADO ACTA 5 | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $287.105.829,00 | $62.075.259,21 | $62.075.259,21 | $62.075.259,21 | $19.402.395,83 | $19.402.395,83 | $62.075.259,21 | $0,50 | 100% |

En mi calidad de supervisora del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**YESICA LOANA SILVA VIVAS**
SUPERVISORA
Nota: Se anexa archivo digital de registro fotográfico.

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br><br>**RESUMEN**<br>**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** | | |
|---|---|---|---|
| | **Clave: MSER-7.0-12-008** | **Versión: 02** | **Fecha de aprobación: 31/07/2023** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS** | **CONTRATO: 25000521 H4 de 2025**<br><br>**OBJETO: 53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE**<br><br>**AEROPUERTO: HATO COROZAL**<br><br>**PLAZO INICIAL: Nueve (09) meses**<br>**FECHA DE INICIACIÓN: 14 de mayo de 2025**<br>**FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Diciembre de 2025**<br>**PLAZO FINAL: Nueve (09) meses** | **VALOR INICIAL:**<br><br>DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE (287.105.829,00)<br><br>**VALOR ADICIONAL:**<br>**$ 0,00**<br><br>**VALOR FINAL :**<br>**$ 287.105.829,00** | **FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**<br><br>**CONTRATISTA:**<br>CONSTRUCTORA STARK SAS.<br><br>**INTERVENTOR:**<br>N/A<br><br>**SUPERVISOR:**<br>YESICA LOANA SILVA VIVAS |

El día 12 de diciembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la roceria en el Aeropuerto Hato Corozal, la Ingeniera SANDRA VIVIANA GONZALEZ, en representación del contratista CONSTRUCTORA STARK SAS y la ingeniera YESICA LOANA SILVA VIVAS, en calidad de suoervisora , procedieron a medir y recibir las cantidades ejecutadas durante el período comprendido entre el 30 de octubre al 12 de diciembre de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la supervision.

| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | | **VALORES** |
|---|---|---|
| 1. Valor inicial contrato | | 287.105.829,00 |
| 2.Valor modificación No.1 | | 0,00 |
| 3. Valor total del contrato (1+2) | | 287.105.829,00 |
| 4. Valor pagado del anticipo % | 0% | - |
| 5. Valor que resta por pagar (3-4) | | 287.105.829,00 |
| 6. Valor presente acta | | 62.075.259,21 |
| 7. Valor amortizado en la presente acta | 0% | 0,00 |
| 8.Valor a pagar de la presente acta (6-7) | | 62.075.259,21 |
| 9. Acumulado pagos actas anteriores | | 225.030.569,29 |
| 10. Acumulado de amortización actas anteriores | | |
| 11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9) | | 287.105.828,50 |
| 12. Saldo por pagar del presente contrato | | 0,50 |
| 13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10) | | - |
| 14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha | | **100,00%** |

**RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA**

| | **RUBRO** | **CONCEPTO** | **VR. AFECTAR** |
|---|---|---|---|
| 1- | C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 | ROCERIA | 62.075.259,21 |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| **TOTAL** | | | 62.075.259,21 |
| **AMORTIZACIÓN** | | | |
| | | | - |

**OBSERVACIONES:** El Contratista y la supervision, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la supervision.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La supervision del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

**SANDRA VIVIANA GONZALEZ**
**CONSTRUCTORA STARK SA**
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

**YESICA LOANA SILVA VIVAS**
**GERENTE EROPORTUARIA**
SUPERVISORA

# CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 25000521 H4 DE 2025 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | CONTRATO OBRA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSTRUCTORA STARK SAS.<br>R/L SANDRA VIVIANA GONZALEZ |
| ***OBJETO*** | 53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE |
| ***VALOR*** | DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE (287.105.829,00) |
| ***PLAZO*** | NUEVE (09) MESES |
| ***CDP*** | 4225 DE FECHA 20/02/2025 |
| ***RP*** | 20725 DE FECHA 13/05/2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 12/05/2025 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | YESICA LOANA SILVA VIVAS |

En el municipio de Hato corozal el día 12 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción las obras objeto del presente contrato SANDRA VIVIANA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 51.931.993, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSTRUCTORA STARK SA NIT. 901680546-4 y YESICA LOANA SILVA VIVAS, supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

# CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 14 de mayo de 2025

**SUSPENSIONES:** N/A

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:** N/A

**PRÓRROGAS:** N/A

**ADICIONES EN VALOR:** N/A

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades realizadas en el marco del objeto contractual corresponden principalmente al mantenimiento, a través de rocería y limpieza, de las franjas de seguridad adyacentes a la pista y las cabeceras 07/25. La Tabla siguiente, presenta el resumen de las actividades realizadas dentro del objeto contractual.

| ITEM | DFESCRIPCION | UND | CANT |
|---|---|---|---|
| 1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL) | HA | 132,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | M | 8.900,00 |
| 1.3 | LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M.L. CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO | M | 15.752,00 |

## CONDICIONES FINANCIERAS

### VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE (287.105.829,00)

### VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE (287.105.829,00)

### FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual de Mantenimiento(MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**
**ANTICIPO:** N/A

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL**

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

**ACTA PARCIAL N 1:** SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

Valor bruto: $ 62.075.259,21
Valor Neto: $ 61.587.690,00
Valor IVA: $ 487.569,21

**ACTA PARCIAL N 2:** SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

Valor bruto: $ 62.075.259,21
Valor Neto: $ 61.587.690,00
Valor IVA: $ 487.569,21

**ACTA PARCIAL N 3:** SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

Valor bruto: $ 62.075.259,21
Valor Neto: $ 61.587.690,00
Valor IVA: $ 487.569,21

**ACTA PARCIAL N 4:** DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

Valor bruto: $ 19.402.395,83
Valor Neto: $ 19.250.000,00
Valor IVA: $ 152.395,83

**ACTA PARCIAL N 5:** DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

Valor bruto: $ 19.402.395,83
Valor Neto: $ 19.250.000,00
Valor IVA: $ 152.395,83

**NOTA 1:** En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

**NOTA 2:** El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

**NOTA3:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

## VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: $ 225.030.569,29
Valor pendiente de pago: $ 62.075.259,21

El contrato arroja un saldo a favor de la entidad por valor de $ 0,50 teniendo en cuenta el valor facturado por el contratista de $ 62.075.259,21.

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ | 287.105.829,00 |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ | 0 |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | $ | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ | 287.108.828,50 |
| VALOR NO EJECUTADO | $ | 0,50 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PAGADO | $ | 225.030.569,29 |
| VALOR DESCUENTOS | $ | 0 |
| VALOR PENDIENTE PAGO | $ | 62.075.259,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | $ 287.105.829,00 | $ 287.105.829,00 | $ 287.105.829,00 |

**NOTA 1:** Los totales deben dar sumas iguales

**NOTA 2:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

1. N/A.

## GARANTÍAS

### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
| **No PÓLIZA** | 57-44-101007138 |
| **CERTIFICADO ANEXO** | ANEXO 0 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 07/05/2025 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 06/05/2025 | 16/06/2026 | $ 57.421.165,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06/05/2025 | 16/02/2029 | $ 57.421.165,00 |

| | | |
|---|---|---|
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | AMPARA 1 AÑO | $ 57.421.165,00 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
| **No PÓLIZA** | 57-40-101003383 |
| **CERTIFICADO ANEXO** | ANEXO 2 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 19/07/2024 |

| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 06/05/2025 | 16/02/2026 | $ 284.700.000 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

SANDRA VIVIANA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA STARK SA

YESICA LOANA SILVA VIVAS
GERENTE AEROPORTUARIO I
SUPERVISOR

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS DE OBRA | | |
| Clave: MSER-7.0-12-010 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023 |

**ACTA LIQUIDACION**

| PERIODO | FECHA DE RADICACIÓN |
|---|---|
| 30 de octubre al 12 de Diciembre | 12/12/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 25000521 H4 de 2025 | **OBJETO:** | 53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE | |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCTORA STARK SAS. | **R/L:** | SANDRA VIVIANA GONZALEZ | **FECHA DE INICIO CONTRATO** / **FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN** |
| **INTERVENTOR:** | | **R/L:** | | 14/05/2025 / 31/12/2025 |

| VALOR INICIAL: | VALOR ACTUAL | VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | VALOR PRESENTE FINAL | VALOR ACUMULADO ACTUAL | VALOR SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **$ 287.105.829,00** | **$ 287.105.829,00** | **$ 225.030.569,29** | **$ 62.075.259,21** | **$ 287.105.828,50** | **$ 0,50** | **0,00%** |

| I. ÍTEMS | II. DESCRIPCIÓN | III. CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS | | V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR | | VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL | | VII. ACUMULADO ACTUAL | | VIII. SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | V/ PARCIAL | CANT | V/ PARCIAL | CANT | V/ PARCIAL | CANT | VALOR | % |
| **1,1** | ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN | HA | 132 | $ 875.000,00 | $ 115.500.000,00 | 132 | $ 115.500.000,00 | 110,00 | $ 96.250.000,00 | 22,00 | $ 19.250.000,00 | 132,00 | $ 115.500.000,00 | - | $ - | 0% |
| **1,2** | MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON | M | 8.900 | $ 8.400,00 | $ 74.760.000,00 | 8.900 | $ 74.760.000,00 | 6.675,00 | $ 56.070.000,00 | 2.225,00 | $ 18.690.000,00 | 8.900,00 | $ 74.760.000,00 | - | $ - | 0% |
| **1,3** | LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO | M | 15.752 | $ 6.005,00 | $ 94.590.760,00 | 15.752 | $ 94.590.760,00 | 11.814,00 | $ 70.943.070,00 | 3.938,00 | $ 23.647.690,00 | 15.752,00 | $ 94.590.760,00 | - | $ - | 0% |
| | **SUBTOTAL OBRAS + AIU** | | | | **$ 284.850.760,00** | | **$ 284.850.760,00** | | **$ 223.263.070,00** | | **$ 61.587.690,00** | | **$ 284.850.760,00** | | **$ -** | |
| | **SUB TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 237.375.633,33** | | **$ 237.375.633,33** | | **$ 186.052.558,33** | | **$ 51.323.075,00** | | **$ 237.375.633,33** | | **$ -** | |
| | ADMINISTRACIÓN | | | 14% | $ 33.232.588,67 | | $ 33.232.588,67 | | $ 26.047.358,17 | | $ 7.185.230,50 | | $ 33.232.588,67 | | $ - | |
| | IMPREVISTOS | | | 1% | $ 2.373.756,33 | | $ 2.373.756,33 | | $ 1.860.525,58 | | $ 513.230,75 | | $ 2.373.756,33 | | $ - | |
| | UTILIDAD | | | 5% | $ 11.868.781,67 | | $ 11.868.781,67 | | $ 9.302.627,92 | | $ 2.566.153,75 | | $ 11.868.781,67 | | $ - | |
| | VALOR TOTAL AIU | | | 20% | $ 47.475.126,67 | | $ 47.475.126,67 | | $ 37.210.511,67 | | $ 10.264.615,00 | | $ 47.475.126,67 | | $ - | |
| | IVA | | | 19% | $ 2.255.068,50 | | $ 2.255.068,50 | | $ 1.767.499,29 | | $ 487.569,21 | | $ 2.255.068,52 | | $ - | |
| | **A. SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 287.105.829,00** | | **$ 287.105.829,00** | | **$ 225.030.569,29** | | **$ 62.075.259,21** | | **$ 287.105.828,50** | | **$ 0,50** | 0,00% |
| | **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | **$ 287.105.829,00** | | **$ 287.105.829,00** | | **$ 225.030.569,29** | | **$ 62.075.259,21** | | **$ 287.105.828,50** | | **$ 0,50** | 0,00% |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 287.105.829,00 |
| VALOR ADICIÓN AL CONTRATO | | $ - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 100,00% | $ 287.105.829,00 |
| VALOR DE ANTICIPO | 0,00% | $ - |
| VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | 78,38% | $ 225.030.569,29 |
| VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES | 0,00% | $ - |
| **VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA** | 21,62% | $ 62.075.259,21 |
| VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA | 0,00% | $ - |
| VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | 21,62% | $ 62.075.259,21 |
| VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA | 100,00% | $ 287.105.828,50 |
| VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA | 0,00% | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR | 0,00% | $ 0,50 |
| SALDO POR AMORTIZAR | 0,00% | $ - |

**VALOR TOTAL EN LETRAS** SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

**OBSERVACIONES:**

**SANDRA VIVIANA GONZALEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSTRUCTORA STARK SA**

**YESICA LOANA SILVA VIVAS**
**GERENTE AEROPORTUARIO I**
**SUPERVISOR**

**AERONAUTICA CIVIL**

# LEGALIZACION DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS

**CONTRATO No** 25000521 H4 (Número del Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATISTA** CONSTRUCTORA STARK SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** YESICA LOANA SILVA (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DE OBRA** | **$** | **287.105.829,00** | |
| **ADMINISTRACION** | **$** | **33.232.588,67** | **14%** |
| **IMPREVISTOS** | **$** | **2.373.756,33** | **1%** |

| **1, ADMINISTRACION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO DIRECTOR | MES | 7,00 | $ 2.407.500,00 | $ 16.852.500,00 |
| SALARIO DE RESIDENTE DE OBRA | MES | 7,00 | $ 1.842.500,00 | $ 12.897.500,00 |
| POLIZAS | | 1,00 | $ 2.482.588,67 | $ 2.482.588,67 |
| IMPUESTO X | | 1,00 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| IMPUESTO Y | | 1,00 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| | | | | |
| **TOTAL ADMISNITRACION** | | | | **$ 33.232.588,67** |

| **2, IMPREVISTOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|
| JORNALES POR TEMPORADA DE LLUVIA Y QUE NO SE PUDO LABORAR | JORNAL | 14,00 | $ 169.554,02 | $ 2.373.756,33 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | |
| **TOTAL IMPREVISTOS** | | | | **$ 2.373.756,33** |

**OBSERVACIONES**

**ELABORÓ**

(Firma)

(Nombre) SANDRA VIVIANA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO**<br>**LIQUIDACIÓN IVA** | | |
|---|---|---|---|
| | **Clave:** MSER-7.0-12-009 | **Versión:** 02 | **Fecha de aprobación:** 31/07/2023 |

**CONTRATO No.** **25000521 H4**

**INTERVENTOR:** **YESICA LOANA SILVA VIVAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COSTO TOTAL BRUTO OBRA**<br>(Costo Directo + A.I.U.) | | $ 61.587.690,00 | | |
| Porcentaje estimado para el A.I.U. | | 20% | | |
| **COSTO DIRECTO**<br>Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U. | 61.587.690,00 | | $ 51.323.075 | $ (51.323.075) |
| **UTILIDAD**<br>(Costo Directo x 5% estimado Utilidad) | | 0,00 | $ 2.566.154,00 | $ (2.566.154) |
| **IVA OBRA**<br>Utilidad x 19% estimado para el IVA | | 0,00 | $ 487.569,00 | $ (487.569) |
| **TOTAL IVA** | | 0,00 | 487.569,00 | $ (487.569) |

**SANDRA VIVIANA GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA STARK SA

**YESICA LOANA SILVA VIVAS**
GERENTE AEROPORTUARIO I
SUPERVISOR

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| **ÚMERO DE CONTRATO** | 25000521 H4 DE 2025 |
| **CLASE DE CONTRATO** | CONTRATO OBRA |
| **CONTRATANTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| **CONTRATISTA** | CONSTRUCTORA STARK SAS.<br>R/L SANDRA VIVIANA GONZALEZ |
| **OBJETO** | 53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE |
| **VALOR INICIAL** | DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE ($287.105.829,00) |
| **VALOR FINAL** | DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE ($ 287.105.829,00) |
| **VALOR EJECUTADO** | DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 287.105.828,50) |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (05) MESES |
| **PLAZO FINAL** | CINCO (05) MESES |
| **CDP** | |
| **RP** | |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO** | 07-05-2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 12/05/2025. |
| **SUPERVISOR/INTERVENTOR** | YESICA LOANA SILVA VIVAS |

**CDP**

| Contratos o Modificatorios Enumerarlos | No. CDP | Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa) | Valor en números |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | 4225 | 20-02-2025 | $320.906.383,00 |
| | | TOTAL | $320.906.383,00 |

**RP**

| Contratos o Modificatorios Enumerarlos | No. CDP | Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa) | Valor en números |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | 20725 | 13-05-2025 | $287.105.829,00 |
| | | TOTAL | $287.105.829,00 |

En el municipio de Hato corozal el día 12 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción las obras objeto del presente contrato SANDRA VIVIANA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 51.931.993, Representante Legal de CONSTRUCTORA STARK SA NIT. 901680546-4, obrando en calidad de contratista; y la funcionaria YESICA LOANA SILVA VIVAS supervisora, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato de obra, y el Arquitecto CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA, identificado con C.C.N. 1.121.841.332 en calidad de Director Regional, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

## CONSIDERACIONES

N/A

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 14 de mayo de 2025

**SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES**

N/A

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

N/A

**MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO**

N/A

**MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR**

N/A

**OTROS MODIFICATORIOS.**

N/A

**FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 31 de diciembre de 2025.

**ACTA DE RECIBO FINAL**

12 de diciembre de 2025 se recibe a satisfacción la obra.

**SANCIONES**

N/A

## CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE (287.105.829,00)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE (287.105.829,00)

**VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO**

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 287.105.828,50)

**FORMA DE PAGO**

El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISION, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual es lo veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondientes a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO**

Durante la ejecución no se realizó ningún tipo de anticipo para la ejecución del contrato.

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL**

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

**ACTA PARCIAL N 1:** SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

Valor bruto: $ 62.075.259,21
Valor Neto: $ 61.587.690,00
Valor IVA: $ 487.569,21

**ACTA PARCIAL N 2:** SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

Valor bruto: $ 62.075.259,21
Valor Neto: $ 61.587.690,00
Valor IVA: $ 487.569,21

**ACTA PARCIAL N 3:** SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

Valor bruto: $ 62.075.259,21
Valor Neto: $ 61.587.690,00
Valor IVA: $ 487.569,21

**ACTA PARCIAL N 4:** DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

Valor bruto: $ 19.402.395,83
Valor Neto: $ 19.250.000,00
Valor IVA: $ 152.395,83

**ACTA PARCIAL N 5:** DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

Valor bruto: $ 19.402.395,83
Valor Neto: $ 19.250.000,00
Valor IVA: $ 152.395,83

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

El día 12 de diciembre de 2025 se reunieron ambas partes donde se revisando que las cantidades de obra ejecutadas fueran en su totalidad a la fecha. Dando como resultado lo siguiente:

Valor ejecutado: $ 225.030.569,29
Valor pendiente de pago: $ 62.075.259,21

El contrato arroja un saldo a favor de la entidad por valor de $ 0,50 teniendo en cuenta el valor facturado por el contratista de $ 62.075.259,21.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ | 287.105.829,00 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ | 0 | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | $ | 0 | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | $ 287.108.828,50 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | | $ 0,50 | |
| VALOR PAGADO | | | | $ 225.030.569,29 |
| VALOR DESCUENTOS | | | | $ 0 |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | | $ 62.075.259,21 |
| TOTALES | | $ 287.105.829,00 | $ 287.105.829,00 | $ 287.105.829,00 |

**LIBERACIÓN DE SALDOS***

Se ordena la liberación del saldo a favor de la Entidad, correspondiente a la suma de $0,50 como saldo de conformidad a lo indicado en la presente acta.

Para la liberación de saldos, se debe tener en cuenta lo indicado en el Manual de Contratación vigente de la Aerocivil, con relación a este ítem.

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor y/o Interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

## CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

## GARANTÍAS

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
| **No PÓLIZA** | 57-44-101007138 |
| **CERTIFICADO ANEXO** | ANEXO 0 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 07/05/2025 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 06/05/2025 | 16/06/2026 | $ 57.421.165,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06/05/2025 | 16/02/2029 | $ 57.421.165,00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | AMPARA 1 AÑO | | $ 57.421.165,00 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
| **No PÓLIZA** | 57-40-101003383 |
| **CERTIFICADO ANEXO** | ANEXO 2 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 19/07/2024 |

| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 06/05/2025 | 16/02/2026 | $ 284.700.000 |

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 12 de diciembre de 2025.

**SANDRA VIVIANA GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA STARK SA

**YESICA LOANA SILVA VIVA**
GERENTE AEROPORTUARIO I
SUPERVISOR

**CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA**
Ordenador del gasto

Natalya M Chaves
Abogada - Contratista

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | | | |
| **Principio de procedencia:**<br>3600.092 | **Clave: GCON-1.0-12-048** | **Versión:2** | **Fecha: 04/Oct/2019** | **Página: 1** de **1** |

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 25000521 H4 DE 2025 | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CONSTRUCTORA STARK S.A.S | | | | | | | |
| **OBJETO** | 53600C0687 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE | | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | $ 287.105.829 | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | 8 MESES | | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | | |
| | | 57-44-101007138 | | | | 0 | | |
| **ASEGURADOR** | Seguros del estado s.a | | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** | |
| CUMPLIMIENTO | 06 | 05 | 2025 | 16 | 06 | 2026 | $57.421.165 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06 | 05 | 2025 | 16 | 02 | 2029 | $57.421.165 | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO | 06 | 05 | 2025 | 16 | 08 | 2026 | $57.421.165 | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | | |
| | | 57-40-101003383 | | | | 0 | | |
| **ASEGURADOR** | Seguros del estado s.a | | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 06 | 05 | 2025 | 16 | 02 | 2026 | $284.700.000 | |

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 25000521 H4 DE 2025, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

**NOTA:** EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Villavicencio, Meta, el 12 de mayo de 2025

Director regional Oriente

Elaboró y revisó: Jhon Fredy Cañizales Vallejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Hato Corozal, 15 de diciembre de 2025

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 25000521 H4 de 2025 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL**

**CERTIFICA**

Que la empresa CONSTRUCTORA STARK SA NIT. 901680546-4, cumplió a satisfacción la ejecución del contrato 25000521 H4 de 2025, según Acta Final cuyo objeto es: REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Oriente, se realice el pago final según factura:

| FACTURA | VALOR |
|---|---|
| STK-17 | $ **62.075.259,21** |
| TOTAL A PAGAR | $ **62.075.259,21** |

Por un valor total de **SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($ 62.075.259,21)**

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente

YESICA LOANA SILVA VIVAS
**Supervisora**

# ANEXO 5
# MINUTA DEL CONTRATO

## TABLA DE CONTENIDO


| | |
|---|---|
| CLÁUSULA 1. | DEFINICIONES |
| CLÁUSULA 2. | OBJETO |
| CLÁUSULA 3. | ALCANCE DEL OBJETO |
| CLÁUSULA 4. | PLAZO DEL CONTRATO |
| CLÁUSULA 5. | VALOR DEL CONTRATO |
| CLÁUSULA 6. | ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO |
| CLÁUSULA 7. | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL |
| CLÁUSULA 8. | FORMA DE PAGO |
| CLÁUSULA 9. | OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 10. | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 11. | DERECHOS DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 12. | OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD |
| CLÁUSULA 13. | RESPONSABILIDAD |
| CLÁUSULA 14. | INDEMNIDAD |
| CLÁUSULA 15. | MULTAS |
| CLÁUSULA 16. | CLÁUSULA PENAL |
| CLÁUSULA 17. | CLÁUSULAS EXCEPCIONALES |
| CLÁUSULA 18. | GARANTÍAS |
| CLÁUSULA 19. | INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 20. | INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA |
| CLÁUSULA 21. | CESIÓN |
| CLÁUSULA 22. | LIQUIDACIÓN |
| CLÁUSULA 23. | SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN |
| CLÁUSULA 24. | LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL |
| CLÁUSULA 25. | DOCUMENTOS |

Entre el Doctor. **CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA** en calidad de Director Aeronáutico Regional Oriente de **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra **SANDRA VIVIANA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 51931993** en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA STARK SAS.** identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 012 del 13 de Marzo de 2025, la Entidad abrió el Proceso de Contratación número **25000521 H4 de 2025.**

II. Que mediante Resolución No. 0026 del 06 de mayo de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

## CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

## CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **53600C0686 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE.**

## CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación **No. 25000521 H4 de 2025**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

## CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 9 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

## CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE (287.105.829,00),** para el año de suscripción del contrato 2025.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

## CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

## CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: **4225** expedido el 2025-02-28.

## CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

Actas Parciales:

La Unidad pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

La Unidad pagará el valor adjudicado mediante actas de recibo parciales, de acuerdo a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato atendiendo las solicitudes efectuadas por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura comercial, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, suscrita por el supervisor del contrato. Para el pago final del contrato se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Notas:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.

Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar
.

## CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del contrato.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato,
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cuatro (4) dias hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
17. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
18. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.
19. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
20. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
21. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
22. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
23. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
24. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.

## CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

c. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

d. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

e. Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

f. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

g. Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

h. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

i. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

j. Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

k. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

l. Cumplir con los horarios establecidos por la AEROCIVIL para la ejecución de las actividades de rocería y limpieza en el lado aire del aeropuerto conforme a los horarios de las operaciones comerciales previstas en el mes.

m. Coordinar en conjunto del supervisor del contrato y/o el administrador del aeropuerto los días para la ejecución de las actividades en el lado aire, con el fin de evitar la afectación a las operaciones comerciales del aeropuerto.

n. Asumir los costos asociados a la programación y/o reprogramación de las actividades a ejecutar en el lado aire conforme a los cambios en el itinerario de las operaciones comerciales del aeropuerto.

o. Dentro de los primeros dos (2) días hábiles posterior a la firma del acta de inicio, el contratista deberá realizar, a su riesgo y costo, el levantamiento de las cantidades a ejecutarse conforme a lo relacionado en el presupuesto oficial del proceso dado que el proceso se contratará por valores unitarios. Como resultado de la verificación y/o validación el contratista deberá entregar un documento con la metodología, equipos utilizados y las cantidades medidas, el cual que debe ser anexado en el acta de facturación como requisito para el pago, y deberá encontrarse debidamente suscrito por las partes. Si el contratista excede los tiempos establecidos para esta actividad, estará incumpliendo sus obligaciones contractuales. Es de aclarar que las cantidades presentadas en el presupuesto oficial son de referencia y no constituye situación de reclamación

por parte del contratista, ni modifican en algún momento el criterio y valoración que el contratista comunique a la Entidad en su propuesta económica.

**CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA**

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

**CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
2. Suministrar oportunamente al contratista toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto del contrato.
1.

**CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD**

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

**CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD**

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL no tendrá Responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen en el CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizara y mantendrá a la AEROCIVIL indemne de cualquier pérdida, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes a la ejecución, terminación del contrato.

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

**CLÁUSULA 15. MULTAS**

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

**Causales:**

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].
8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

**Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

**Parágrafo 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

**Parágrafo 3**. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

**Parágrafo 4**. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

**Parágrafo 5**. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

**Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

**CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL**

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

**Parágrafo 1**. En caso de proceder a la aplicación de multas, EL CONTRATISTA, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única.

**Parágrafo 2**: Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

## CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

## CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

### 18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

| AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR | RIESGO QUE PROTEGE | CUANTÍA DE COBERTURA | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato. | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato. | A partir de la fecha de suscripción del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más. |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** | Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato | A partir de la fecha de suscripción del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | parafiscales, accidentes laborales. | | | |
| **Calidad del servicio** | Mala calidad de los servicios contratados o de los productos entregados en ejecución de consultorías, tanto de estudios y diseños como de interventoría. | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato | A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato | Hasta la fecha de terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas, equivalente **a seis (6) meses** contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción.. |
| **Póliza de Responsabilidad Extracontractual:** | Daños a terceros derivados de la ejecución contractual | En una cuantía equivalente a (200) SMMLV. | A partir de la fecha de suscripción del contrato | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución |

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

### 18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

**NO APLICA**

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de mínima UN **(1) año**s contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

### 18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

| Característica | Condición |
|---|---|
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | • UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT 899.999.059-3 y el Contratista |
| Tomador | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la |
| | Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

## CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

## CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago

de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

**CLÁUSULA 21. CESIÓN**

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

**CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN**

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

**CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

**CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Aeródromo del municipio de Hato Corozal - Casanare,

**CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS**

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen

sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el SECOP II.

Por la Entidad,

**CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA**
Director Regional Oriente

Por el Contratista,

**SANDRA VIVIANA GONZALEZ**
Representante Legal
CONSTRUCTORA STARK SAS

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14933840561

(415)7707212489984(8020) 000001493384056 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 8 0 5 4 6 | 4 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSTRUCTORA STARK SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | C. STARK SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

41. Dirección principal
CARRERA 37 N 31 18

42. Correo electrónico contabilidadstarksas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 4 2 9 3 1 2 6 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 3 0 2 0 6 | 4 6 6 3 | 2 0 2 3 0 2 0 6 | | 4 3 9 0 | 3 3 1 2 | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933840561

(415)7707212489984(8020) **000001493384056 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 8 0 5 4 6 | 4 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 0 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 1 1 7 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 3 0 2 0 7 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 1 6 9 5 1 6 | |
| 78. Departamento | 8 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 2 0 7 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933840561

(415)7707212489984(8020) **000001493384056 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 8 0 5 4 6 | 4 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 2 0 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 5 1 9 3 1 9 9 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | PINEDA | SANDRA | VIVIANA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 0 2 0 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 3 1 2 9 2 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | RODRIGUEZ | CESAR | AUGUSTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933840561

(415)7707212489984(8020) **000001493384056 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 8 0 5 4 6 | 4 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 1 9 3 1 9 9 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | PINEDA | SANDRA | VIVIANA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 2 0 7 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 3 1 2 9 2 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | RODRIGUEZ | CESAR | AUGUSTO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 2 0 7 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14933840561

(415)7707212489984(8020) **000001493384056 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| | | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 1 8 5 4 6 6 9 0 | 5 | 1 9 1 4 4 9 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | MORENO | ANGELA | YOHANA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 0 6 2 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjhurtado | JOHANNA ANDREA HURTADO REINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-700 | RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-13-10:49 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 4225 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 20725 | **Fecha Registro:** | 2025-05-13 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 287.105.829,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 287.105.829,00 | **Saldo x Obligar:** | 287.105.829,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901680546 | **Razón Social:** | CONSTRUCTORA STARK SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 320101997101 | **Banco:** | BANCOOMEVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1121841332 | **Nombre:** | CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL ORIENTE |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 25000521 H4 DE 2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2025-05-13 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3613 AEROPUERTO HATO COROZAL. HATO COROZAL - CASANARE | C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META | Propios | 20 | CSF | | 287.105.829,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 287.105.829,00 | 0,00 | 287.105.829,00 | 287.105.829,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 53600C0687 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000 | UAEAC - RME - REG. META | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-12-31 | 287.105.829,00 | 287.105.829,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**