COMPONENTE DE INVERSION

DECRETO 361 DE 2024 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2025

151225

MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITADO POR SUPERVISOR	Fecha	DIA	MES	AÑO
		15	12	2024
	Nombre	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
	Cargo	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2025000545	Valor $	39.000.000,00
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000660	Valor $	39.000.000,00
RUBRO/S PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIO DE LA CONSTRUCCION	
SECTOR	24	TRANSPORTE	
PROGRAMA	2402	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	
PRODUCTO	2402114	VIA URBANA MEJORADA	
PROYECTO	202400000003234	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE GARZON	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.

BENEFICIARIO	SEND SUELOS U CONCRETOS S.A.S		
CEDULA O NIT.	901680866-6	PLAZO	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO, DE LOS DOS LO PRIMERO QUE OCURRA
DOCUMENTO REFERENCIA	CUENTA DE COBRO ACTA DE RECIBO FINAL No.1, CONTRATO DE No.000357 DE 2025, FACTURA No.FE-269		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	$ 38.966.700,00	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

ELABORADO	SUPERVISOR
	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.

OBSERVACIONES GENERALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICACION DESUPERVISION APARA ACTA DE RECIBO FINAL No. 1

CONTRATO No. 000357 DE 2025

CONTRATO No	000357 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GARZON
NIT:	891.189.022 – 6
CONTRATISTA:	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN/ NIT:	901.680.866-6
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA MURCIA GARCIA
IDENTIFICACIÓN/ CC:	55.065.665 DE GARZÓN HUILA
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTE CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARZON.
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	El presente contrato será ejecutado en un término de CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO, DE LOS DOS LO PRIMERO QUE OCURRA, contados a partir de la firma del acta de inicio. el plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder del 31 de diciembre de 2025.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000) M/CTE, IVA INCLUIDO Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS QUE HAYA LUGAR
FECHA DE INICIO:	22 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No C.D.P.	2025000545
No R.P.	2025000660
SUPERVISOR:	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

En la ciudad de Garzón, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025, **CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS**, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO; NICOLAS CUMBE ARAGONES**, identificado con cedula de, apoyo técnico a la supervisión por parte del Municipio de Garzón al presente contrato de obra, **CERTIFICAN** que el contratista **SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S** identificado con NIT. 901.680.866-6 representado legalmente por DIANA LORENA MURCIA GARCIA identificada con la cedula de ciudadanía número 55.065.665 de Garzón Huila, ha cumplido con el objeto del contrato en mención y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos y soportes del acta de recibo final No 01, *es procedente adelantar el trámite para el pago* correspondiente previa las siguientes consideraciones:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

1.- El Acta de recibo final No.1 presentada por SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S es por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($38.966.700) M/CTE

2.- BALANCE GENERAL DEL CONTRATO No. 000357 DE 2025

VALOR DE CONTRATO		$ 39.000.000	
VALOR PRESENTE ACTA No. 1			$ 34.000.000
VALOR ACTAS PAGADAS			$ 38.966.70
SALDO FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 33.300
SUMAS IGUALES		$ 39.000.000	$ 39.000.000

El contratista presentó el informe final de ejecución, junto con los soportes correspondientes al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión) y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, encontrándose a paz y salvo a la fecha por este concepto.

Se deja constancia de que el contrato se ejecutó dentro del plazo establecido y que las actividades desarrolladas cumplen con el objeto contractual, razón por la cual la supervisión emite concepto técnico favorable para el recibo final y trámite de pago.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor

proyecto: **NICOLAS CUMBE ARAGONES**
Apoyo técnico a la supervisión.

MUNICIPIO DE GARZON **Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas**	**OBJETO:**	Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad Para los Diferentes Proyectos del Sector Transporte a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon		
	CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000357 de 2025		
	CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	**SUPERVISOR:**	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
	PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) meses y Quince (15) dias y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 39,000,000.00
			VALOR ADICIONAL:	$ -
	FECHA DE INICIO:	22 de Julio de 2025	**VALOR TOTAL:**	$ 39,000,000.00
	FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 38,966,700.00**
	FECHA PRESENTE ACTA:	12 de diciembre de 2025	**ACTA DE RECIBO FINAL N°1**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 01		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**
1	Compactación Modificada (Proctor Modificado)	UND	1	$ 250,000.00	$ 250,000	3	$ 750,000.00	3.00	$ 750,000.00
2	Caracterización de materiales (Granulometría, limites, equivalente de arena)	UND	1	$ 350,000.00	$ 350,000	3	$ 1,050,000.00	3.00	$ 1,050,000.00
3	Densidad (Cono De Arena)	UND	1	$ 70,000.00	$ 70,000	24	$ 1,680,000.00	24.00	$ 1,680,000.00
4	Toma de muestra de concreto (vigas y cilindros), incluye alquiler de formaletas	UND	1	$ 60,000.00	$ 60,000	7	$ 420,000.00	7.00	$ 420,000.00
5	Prueba de asentamiento del concreto o prueba del cono de Abrams	UND	1	$ 40,000.00	$ 40,000	7	$ 280,000.00	7.00	$ 280,000.00
6	Fallo de Cilindros de Concreto a compresión	UND	1	$ 20,000.00	$ 20,000	40	$ 800,000.00	40.00	$ 800,000.00
7	Fallo de Vigas a flexión simplemente apoyada y cargada a los tercios	UND	1	$ 45,000.00	$ 45,000	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8	CBR de campo con cono dinámico para verificación de CBR	UND	1	$ 250,000.00	$ 250,000	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9	Estudio de Suelos para diseño de contencion de taludes, 2 sondeos a 6 metros de profundidad cada 25 metros lineales de talud, y de elevación entre el punto más alto y el más bajo del talud hasta 20 metros que incluye Caracterización de los suelos (Granulometría, Limites, Angulo de Corte, Cohesión, etc.), Estudio Geofísico Por El Método MASW (2 perfiles), Simulación del comportamiento de los taludes Método de Dovelas y perfiles topograficos necesarios calculo de las dovelas	UND	1	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00

MUNICIPIO DE GARZON Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas	**OBJETO:**	Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad Para los Diferentes Proyectos del Sector Transporte a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon		
	CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000357 de 2025		
	CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	**SUPERVISOR:**	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
	PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) meses y Quince (15) dias y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 39,000,000.00
			VALOR ADICIONAL:	$ -
	FECHA DE INICIO:	22 de Julio de 2025	**VALOR TOTAL:**	$ 39,000,000.00
	FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 38,966,700.00
	FECHA PRESENTE ACTA:	12 de diciembre de 2025	**ACTA DE RECIBO FINAL N°1**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 01		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
10	Estudio de suelos para diseño de pavimento hidráulico en el casco urbano del municipio de Garzón para tramos de maximo 250m: . Transporte Personal y Equipos al sitio. . 2 CBR de campo con cono dinámico (PDA) . 1 CRB Muestra Inalterada y/o Método I. . Caracterización de los suelos (Granulometría, Limites, Angulo de Corte, Cohesión, etc.) . Equivalente de Arena . Identificación de Suelos Potencial expansivo. . Determinación del Módulo de reacción de la subrasante -k . Elaboración Informe Estudio de Suelos Con el cumplimiento de MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS EN CONCRETOS. – INVIAS	UND	1	$ 850,000.00	$ 850,000	5	$ 4,250,000.00	5.00	$ 4,250,000.00

MUNICIPIO DE GARZON

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

OBJETO:	Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad Para los Diferentes Proyectos del Sector Transporte a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000357 de 2025		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	**SUPERVISOR:**	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) meses y Quince (15) dias y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 39,000,000.00
		VALOR ADICIONAL:	$ -
FECHA DE INICIO:	22 de Julio de 2025	**VALOR TOTAL:**	$ 39,000,000.00
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 38,966,700.00**
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de diciembre de 2025	**ACTA DE RECIBO FINAL N°1**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 01		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**
11	Estudio de suelos para diseño de Placa huella y/o Pavimento hidráulico y/o Cinta huella en las diferentes veredas del municipio de Garzón para tramos de maximo 250m: . Transporte Personal y Equipos al sitio. . 2 CBR de campo con cono dinámico (PDA) . 1 CRB Muestra Inalterada y/o Método I. . Caracterización de los suelos (Granulometría, Limites, Angulo de Corte, Cohesión, etc.) . Equivalente de Arena . Identificación de Suelos Potencial expansivo. . Determinación del Módulo de reacción de la subrasante -k . Elaboración Informe Estudio de Suelos Con el cumplimiento de GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA HUELLA. – INVIAS.	UND	1	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000	5	$ 8,500,000.00	5.00	$ 8,500,000.00

MUNICIPIO DE GARZON

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

OBJETO:	Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad Para los Diferentes Proyectos del Sector Transporte a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000357 de 2025		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	**SUPERVISOR:**	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) meses y Quince (15) dias y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 39,000,000.00
		VALOR ADICIONAL:	$ -
FECHA DE INICIO:	22 de Julio de 2025	**VALOR TOTAL:**	$ 39,000,000.00
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 38,966,700.00
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de diciembre de 2025	**ACTA DE RECIBO FINAL N°1**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 01		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**
12	Estudio de suelos para diseño de Placa huella y/o Pavimento hidráulico y/o Cinta huella en vias rurales del municipio de Garzón para tramos Continuos de Maximo 1 kilometro: . Incluye Transporte Personal y Equipos al sitio. . 7 CBR de campo con cono dinámico (PDA) . 4 CRB Muestra Inalterada y/o Método I. . Caracterización de los suelos (Granulometría, Limites, Angulo de Corte, Cohesión, etc.) . Equivalente de Arena . Identificación de Suelos Potencial expansivo. . Determinación del Módulo de reacción de la subrasante -k . Elaboración Informe Estudio de Suelos Con el cumplimiento de MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS EN CONCRETOS. – INVIAS	UND	1	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000	5.50	$ 13,200,000.00	5.50	$ 13,200,000.00
13	Transporte para toma de densidades y transporte para la toma y/o recolección de muestras de concreto cumpliendo los requerimientos de la NTC para el transporte de las mismas (vigas y cilindros) en la zona urbana del municipio de Garzón	UND	1	$ 120,000.00	$ 120,000	18	$ 2,160,000.00	18.00	$ 2,160,000.00

MUNICIPIO DE GARZON

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

OBJETO:	Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad Para los Diferentes Proyectos del Sector Transporte a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000357 de 2025		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	**SUPERVISOR:**	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) meses y Quince (15) dias y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 39,000,000.00
		VALOR ADICIONAL:	$ -
FECHA DE INICIO:	22 de Julio de 2025	**VALOR TOTAL:**	$ 39,000,000.00
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 38,966,700.00
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de diciembre de 2025	**ACTA DE RECIBO FINAL N°1**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 01		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**
14	Transporte para toma de densidades y transporte para la toma y/o recolección de muestras de concreto cumpliendo los requerimientos de la NTC para el transporte de las mismas (vigas y cilindros) en la zona rural del municipio de Garzón	UND	1	$ 300,000.00	$ 300,000	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
				TOTAL EJECUTADO VALOR BASICO			**$ 33,090,000.00**		**$ 33,090,000.00**
				IVA 19%			**$ 5,876,700.0**		**$ 5,876,700.0**
				VALOR TOTAL EJECUTADO			**$ 38,966,700.0**		**$ 38,966,700.0**

SON: Treinta y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Pesos M/cte

VALOR TOTAL COMINUCACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA **$ 39,000,000**

ACTA	DESCRIPCION DEL PAGO	VR FACTURADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	% PAGADO ACUMULADO
1	Recibo Final 1	$ 38,966,700.0	$ 33,300.0	99.91%	99.91%

SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS
R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA
Contratista

ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor