ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"

ORDEN DE PAGO

No. 093

NIT 800 128 291 - 1

A FAVOR: **AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS** NIT **NIT: 901.745.619-4** De TUNJA

REPRESEN **ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL** C.C. **C.C. 7,186,526 de Tunja** De Tunja

Dirección:	CL 20 10 64 OF 201	avancemosboyacasas@gmail.com		Teléfono:	3212427438	3212427438

CONCEPTO DE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN SEDES CENTRAL Y LA COLORADA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ, - FORMA DE PAGO, ACTAS PARCIALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO **No. 015 DE NOVIEMBRE 06 DE 2025**; EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AUTORIZA EL PAGO PARCIAL A PAGADURIA DE LA INSTITUCIÓN CON BASE AL ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION , INFORME DEL SUPERVISOR, E INFORME DEL CONTRATISTA, Y ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES; **EJECUCION DE LA OBLIGACION DEL CONTRATO**, SUSCRITO POR LAS PARTES INTERVINENTES.

SON:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.	$7,270,735.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

R. P. Nro		CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
						2025
R. P ADICION. 074	DIC	2.1.2.02.02.005.03	Componente Primera Infancia Adecuacion Ampliacion Y Mejoramiento De Infraestructura	Gratuidad	$ 3,388,244.00	2025
R. P ADICION. 074	DIC	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Gratuidad	$ 3,882,491.00	2025
			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		$7,270,735.00	

RECTORA

TOTAL CUENTA		7,270,735.00
MENOS EL 100 % IVA	-	-
SUBTOTAL FACTURA		$ 7,270,735.00
MENOS R.F. 4 %	290,829	291,000
SUBTOTAL		6,979,735
códig. Regist ICA-3005 ; Código CIIU 4112 = Tarifa 6 MIL	43,624	44,000
SUB TOTAL		6,935,735
MAS EL 85 % IVA	-	-
IVA RETENIDO 15 %	-	-
TOTAL A PAGAR		6,935,735.00

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

	DEBITOS	CREDITOS
	7,270,735.00	
2.1.2.02.02.005.01	3,882,491.00	
0	3,388,244.00	
111005 POPULAR GRATUIDAD ESCOLAR		6,935,735.00

TOTAL DEDUCIDO	335,000.00
NETO A PAGAR	6,935,735.00

BANCO ORIGEN	TRANSFERENCIA PORVEEDOR BANCOLOMIBA	CUENTA CORRIENTE MAESTRA ORIEGEN - BCO POPULAR	FECHA DE GIRO
POPULAR GRATUIDAD ESCOLAR	60600006294	250 031 184	DICIEMBR -12 /2025

TESORERO Y/O PAGADOR

AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS

R. / LEGAL ING. OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL

NIT : NIT: 901.745.619-4

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ

NIT 800 128 291 - 1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

VIGENCIA FISCAL 2025

R.P- No. 074_	FECHA DE EXPEDICIÓN	**04**	DIAS DEL MES DE	**DICIEMBRE**	**2025**

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

UNIDAD	
2.1.2.02.02	**ADQUISICIONES DE SERVICIOS**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO

CÒDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	SUB - RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2.1.2.02.02.005.02	COMPONENTE FORMACION INTEGRAL MANTENIMIENTO REPARACION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE BIENES MUEBLES	RECURSOS GRATUIDAD	$0.00
		2.1.2.02.02.005.03	COMPONENTE PRIMERA INFANCIA ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS GRATUIDAD	$3,388,244.00
		2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	RECURSOS GRATUIDAD	$4,178,437.00
		2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	RECURSOS DE BALANCE CALIDAD GRATUIDAD	$0.00
			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**$7,566,681.00**

	AÑO MES DIA	VR CDP	VALOR LIBERARADO CDP
CDP No: 074	2025-12-04	$7,566,681.00	$0.00

REPRESENTANTE LEGAL	**OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL**	C.C.	**7.186.526**
RAZÓN SOCIAL	**AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S**	NIT:	**901.745.619 - 4**
NUMERO DE CONTRATO:	**015**		

OBJETO : ADICION Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 015 Suscrito el día 6 de noviembre de 2025, con la firma AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S., por el término de (30) días calendario, servicio de mantenimiento de la planta física de las sedes Central y la Colorada de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de ADICIÓN CDP, emitido por Rectoría y Contratación de fecha 4 de diciembre 2025. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso contractual de contratación número: **PC IE-A ISG015-2025**

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP- 093- DICIEMBRE	$7,270,735.00
	$0.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
7,566,681.00	7,270,735.00	$295,946.00

CARLOS VIASUS

ELABORADO POR: TESORERIA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800128291
Generado por: MARINA PEDRAZA CANARIA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos - PagoAvancParcia

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PagoAvancParcia
Valor Archivo	$13,244,491.00
Nro. Autorización	2179937
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/12/12
Hora Carga	14:22

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

Cuentas Por Pagar
No: 2025000080
Fecha: 12/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s		
CC o Nit:	901745619	**Teléfonos:**	- 3138916396
Dirección:	- Calle 20 No 10 64 Of 201 Tunja		
Descripción:			
ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 015 Suscrito el día 6 de noviembre de 2025, con la firma AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S., por el término de (30) días calendario, servicio de mantenimiento de la planta física de las sedes Central y la Colorada de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de ADICIÓN CDP, emitido por Rectoría y Contratación de fecha 4 de diciembre 2025. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso contractual de contratación número: PC IE-AJSG015-2025.			
Tipo de contrato: N. A.		**No de contrato:** 015	
No de documento: 2025000080		**Valor:**	$ 7,270,735.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000074	2025000074	2.1.2.02.02.005.03	Componente Primera Infancia Adecuacion Ampliacion Y Mejoramiento De Infraestructura	Gratuidad	3,388,244.00
2025000074	2025000074	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Gratuidad	3,882,491.00
				Total:	**7,270,735.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	3,388,244.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	0.00	3,388,244.00
511115	Mantenimiento	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	3,882,491.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	0.00	3,547,491.00
24360501	Servicios	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	0.00	291,000.00
24362705	Retencion De Ica Demas Actividades	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	0.00	44,000.00
		Totales	**7,270,735.00**	**7,270,735.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Servicios Generales (declarantes)	4	291,000.00	7,270,735.00
Ica 6 X 1000	0.6	44,000.00	7,270,735.00

Total: $ 6,935,735.00

Valor en letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

""

Elaborado por: CVIASUS

Viernes, 12 de Diciembre de 2025

AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S

$6,935,735.00

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

Egresos

No: 2025000082

Fecha: 12/12/2025

Nombre: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S
CC o Nit: 901745619 - 4 **Teléfonos:** - 3138916396
Dirección: - CALLE 20 No 10 64 OF 201 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2025000080
Concepto: ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 015 Suscrito el día 6 de noviembre de 2025, con la firma AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S., por el término de (30) días calendario, servicio de mantenimiento de la planta física de las sedes Central y la Colorada de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de ADICIÓN CDP, emitido por Rectoría y Contratación de fecha 4 de diciembre 2025. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso contractual de contratación número: PC IE-AJSG015-2025.

Tipo de contrato: **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	**Registro Presupuestal**	**Código**	**Rubro Fuente**	**Valor**
2025000074	2025000074	2.1.2.02.02.005.03	Componente Primera Infancia Adecuacion Ampliacion Y Mejoramiento De Infraestructura - 30 Gratuidad	3,388,244.00
2025000074	2025000074	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física - 30 Gratuidad	3,882,491.00
			Total:	7,270,735.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Tercero**	**Débito**	**Crédito**
240101	Bienes Y Servicios	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	3,388,244.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	3,547,491.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Avancemos Ingenieria Boyaca S.a.s	0.00	6,935,735.00

Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
6,935,735.00	6,935,735.00	6,935,735.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios Generales (declarantes)	4	291,000.00	7,270,735.00
Ica 6 X 1000	0.6	44,000.00	7,270,735.00

Valor a girar

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

HDB