ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°15	
Hora: 11:00 a.m.	**Fecha:** 25/11/2025
Lugar:	Centro zonal Manizales 1
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Manizales 1 - ICBF
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo Ordinario del contrato No 17002662025 suscrito entre el ICBF y la Entidad Administradora del servicio FUNDACIÓN NUEVO AMANECER DE COLOMBIA, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato de aporte; el cual suministra los alimentos al servicio Educación Inicial en el Hogar (EIH) del municipio de Villamaría- Caldas.

Agenda:

"I. Bienvenida, verificación de los asistentes."

"II. Lectura de la agenda. Responsable Coordinadora CZ Manizales 1."

“III. Seguimiento a compromisos

“IV. Seguimiento a la ejecución financiera:

a. Información general del contrato: No. Contrato, Aportes ICBF, Valor Total. Responsables EAS.

b. Informes de Seguimiento Presupuestal de los meses de julio a octubre de la vigencia 2025. Responsables EAS

c. Reporte de la ejecución de compras locales.

d. Socialización de las aprobaciones de los meses anteriores que no quedaron registrados en acta anterior

e. Requerimientos: Estado - seguimiento a planes de mejora, efectividad de las acciones realizadas.

"V. Proposiciones y varios" Decisiones

Desarrollo:

1. **BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES:**


La Coordinadora del Centro Zonal, Profesional Erika Liliana Giraldo Santa, da la Bienvenida los representantes de la EAS al Comité Técnico Operativo, y se procede a efectuar la presentación de los profesionales del CZ Manizales 1 que brindan el acompañamiento a la EAS: María Alejandra Pérez Gómez, quien ejerce como supervisora del contrato de aporte 17002662025.

PÚBLICA

Por parte de la EAS se realiza la presentación de su equipo de trabajo iniciando por el representante legal Yair Martínez Palacios, Auxiliar Administrativo Yesica Zuluaga y la Coordinadora Técnica Mayerly Rentería.

2. LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA:

Se realiza la lectura al contenido de la agenda, que fue remitido con antelación con fecha del 18 de noviembre por parte de la coordinadora del centro zonal 1, tal como se ilustra a continuación:



CONVOCATORIA COMITES TECNICOS OPERATIVOS Recibidos ×

Erika Liliana Giraldo Santa mar, 18 nov, 16:07 (hace 6 días)

para hogarinfantilbellavista@gmail.com, hogarinfantil.floridablanca2020@gmail.com, hinfantillosositos2022@gmail.com, santabernardita@gmail.com, cooasobien@cooasobie

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español

Cordial saludo,

Estimadas Entidades Administradoras del Servicio

Programas de Primera infancia

De acuerdo con las recientes adiciones. reinversiones y prorrogas, realizadas a los contratos en los últimos días, remito cronograma para la realización de comités técnicos operativos para algunos extraordinarios, para otros ordinarios de la siguiente manera:

Virtual: se compartirán los links para conexión Vía Teams
Presencial: se llevarán a cabo en el auditorio del CZM1

Respecto a las actas para construcción colectiva y agenda se les estará enviado en próximo correo.

FECHA	HORA	EAS	CONTRATO	METODO	OBJETIVO
19 noviembre MIERCOLES	3:00pm	HI Bellavista	17001452025	Virtual	Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Proyección tentativa fase de cierre
	3:15pm	JI Santa Bernardita	17001512025	Virtual	Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Proyección tentativa fase de cierre
	3:30pm	HI los Ositos	17001442025	Virtual	Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Proyección tentativa fase de cierre
	3:45pm	HI Florida Blanca	17001492025	Virtual	Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Proyección tentativa fase de cierre
25 noviembre MARTES	8:00am	La Perla de SJ	17001742025	Virtual	Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Proyección tentativa fase de cierre
	9:00am	Corcoamver	17002072025	**Presencial**	**CDI:** Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Proyección tentativa fase de cierre **EIH:** Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Fase de cierre. Seguimiento ejecución. **Comité Final.**
	11:00am	Nuevo Amanecer	17002662025 ALIMENTOS	**Presencial**	Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov – FECHA FINAL. No contempla fase de cierre. Seguimiento ejecución. **Comité Final.**
	11:30am	Nuevo Amanecer	17001772025	**Presencial**	**CDI:** Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Proyección tentativa fase de cierre **EIH:** Aprobación presupuesto adición. Hasta 30 de nov. Fase de cierre. Seguimiento ejecución. **Comité Final.**

Se aprueba la agenda del comité por los participantes.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Se realiza la lectura y se da aprobación a las actas Nro.5 del 8 agosto de 2025

Seguimiento a compromisos: Los profesionales del Centro Zonal realizan seguimiento a los compromisos establecidos en el comité ordinario anterior.


Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	Estado de Cumplimiento
N°1: Remitir el plan de distribución de las entregas de RPP	Representante legal de la EAS	14/08/2025	Cumplido
N°2: Remitir respuesta al requerimiento abierto a la EAS	Supervisora del contrato	14/08/2025	Cumplido

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA.

a. Información general del contrato:

No. de Contrato de Aporte: 17002662025
Acta de inicio: 14/03/2025

tipo servicio	Atención
Educación inicial en el hogar - Alimentacion	$ 647.824.240
Total	$ 647.824.240



Cupos contratados:

SERVICIO	UDS	CUPOS	MUNICPIO
Educación inicial en el hogar Familiar y comunitaria.	19	430	Villamaría

Modificaciones realizadas a la fecha:

Nro. Modificación	Fecha	Tipo modificación	Cupos	Valor
1	OCTUBRE	REINVERSIÓN Y PRÓRROGA	N/A	$ 121.467.260
2	NOVIEMBRE	ADICIÓN, REINVERSIÓN Y PRORROGA	N/A	$ 30.044.784

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

b. Informes de Seguimiento Presupuestal del mes de JULIO A OCTUBRE de la vigencia 2025.

JULIO

Componentes	Rubro	PRESUPUESTO	EJECUCION	INEJECUCIONES
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN EIH COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	$ 75.516.600	$ 72.355.440	$ 3.161.160
	ALIMENTACIÓN EIH REFRIGERIOS	$ 5.461.430	$ 4.572.000	$ 889.430
TOTAL, EJECUTADO		$ 80.978.030	$ 76.927.440	$ 4.050.590

AGOSTO

Componentes	Rubro	PRESUPUESTO	EJECUCION	INEJECUCIONES
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN EIH COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	$ 75.516.600	$ 71.828.580	$ 3.688.020
	ALIMENTACIÓN EIH REFRIGERIOS	$ 5.461.430	$ 4.543.425	$ 918.005
TOTAL, EJECUTADO		$ 80.978.030	$ 76.372.005	$ 4.606.025

SEPTIEMBRE

Componentes	Rubro	PRESUPUESTO	EJECUCION	INEJECUCIONES
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN EIH COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	$ 75.516.600	$ 72.179.820	$ 3.336.780
	ALIMENTACIÓN EIH REFRIGERIOS	$ 5.461.430	$ 4.508.500	$ 952.930
TOTAL, EJECUTADO		$ 80.978.030	$ 76.688.320	$ 4.289.710

OCTUBRE

PÚBLICA

Componentes	Rubro	PRESUPUESTO	EJECUCION	INEJECUCIONES
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN EIH COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP	$ 75.516.600	$ 72.882.300	$ 2.634.300
	ALIMENTACIÓN EIH REFRIGERIOS	$ 5.461.430	$ 4.489.450	$ 971.980
TOTAL, EJECUTADO		$ 80.978.030	$ 77.371.750	$ 3.606.280

c. Reporte de la ejecución de compras locales.

La entidad realiza la presentación de las compras locales ejecutadas hasta la fecha con el siguiente comportamiento:

MES	Ejecución Gastos Alimentos	Inversión compras locales	% cumplimiento
MARZO	$ 76.927.440	$ 12.731.491	16,55%
ABRIL	$ 76.372.005	$ 29.708.710	38,90%
MAYO	$ 76.688.320	$ 23.972.769	31,26%
JUNIO	$ 76.927.440	$ 23.947.512	31,13%
JULIO	$ 76.927.440	$ 23.778.272	30,91%
AGOSTO	$ 76.372.005	$ 24.958.371	32,68%
SEPTIEMBRE	$ 76.688.320	$ 23.949.762	31,23%
OCTUBRE	$ 77.371.750	$ 23.428.166	30,28%
TOTAL	$ 614.274.720	$ 186.475.053	242,94%

d. Socialización de las aprobaciones de los meses anteriores que no quedaron registrados en acta anterior: no se presentaron.

e. Requerimientos: Estado - seguimiento a planes de mejora, efectividad de las acciones realizadas.

Requerimientos: Estado

PÚBLICA

No	Radicado	Situación	Respuestas de la EAS	Estado
2	20253700100007620 1 del 24 de julio de 2025	Componente financiero - movimientos bancarios	20253700100007620 1 del 31 de julio de 2025	Cerrado
3	20253700100010344 1 del 19/09/2025 Alcance 20253700100011671 1 del 22/10/2025	Entrega de RPP	20253700100018356 2 30 de septiembre de 2025 20253700100020468 2 28 de octubre de 2025	Cerrado

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

- El equipo de la UDS de EIH a cargo de la atención presentó en su momento el análisis nutricional para paquete diferencial de las participantes trillizas (Contrato de aporte 17001772025 – pedagógico), sin embargo, la alimentación de dicho servicio está a cargo del contrato de aporte 17002662025, por lo cual se registra en el presente comité la necesidad de mantener dicha entrega para octubre y noviembre.

- La coordinadora zonal solicita escuchar a la EAS sobre su percepción del servicio, recomendaciones y oportunidades de mejora a partir de su experiencia durante la presente vigencia.

  La Entidad Administradora del Servicio (EAS) expresó que la experiencia durante la presente vigencia en el territorio y con el Centro Zonal Manizales 1 ha sido enriquecedora, permitiéndoles fortalecer diversos componentes del proceso de atención y adquirir aprendizajes significativos que aportarán a su labor en diversos contextos. Destacaron el compromiso y la vocación de servicio del talento humano en las unidades, la participación activa de las familias mediante el control social y el cumplimiento satisfactorio de las acciones correctivas y de mejora. Como oportunidad, destacan la articulación que tuvieron con las instituciones públicas del municipio para optimizar la atención a la primera infancia.

La coordinadora zonal y la supervisora del contrato agradecen a la EAS por su apertura, disposición y respuesta a las directrices y recomendaciones del ICBF en el marco del cumplimiento contractual, resaltando que este compromiso se traduce en una atención de calidad para niñas, niños y familias vulnerables, con impacto positivo en el desarrollo integral de la primera infancia y en las comunidades. Finalmente, se indica que corresponde culminar el contrato de manera adecuada para proceder con su liquidación.

Decisiones:

PÚBLICA




- Registrar la aprobación de la RPP diferencial entregada en octubre y noviembre para las trillizas de la UA EIH VILLAMARIA PRADERA de acuerdo a lo indicado en el comité ordinario anterior.

- El promedio del porcentaje de compras locales durante la vigencia del contrato permitió cubrir el mínimo de 30% mensual, permitiendo subsanar lo establecido en el requerimiento número 1 a la EAS.

- Mensualmente la supervisión y la profesional financiera del contrato han realizado las revisiones mensuales de los informes técnico-administrativos y financieros; estos últimos para la legalización de cuentas.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
N°1: Radicar soportes de entrega de raciones alimentarias (RPP-RLC) de la vigencia del contrato de aporte .	EAS Fundación Nuevo Amanecer de Colombia Yair Antonio Martínez Palacios	12/12/2025
N°2: Entrega d informe final y soportes consolidados de la vigencia por obligación contractual para la liquidación del contrato.	EAS Fundación Nuevo Amanecer de Colombia Yair Antonio Martínez Palacios	30/12/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Erika Liliana Giraldo Santa	Coordinadora Centro Zonal	ICBF Centro Zonal Manizales 1	
María Alejandra Pérez Gómez	Supervisora del Contrato	ICBF Centro Zonal Manizales 1	
Yulieth Nohelia Zuluaga González	Apoyo Financiero	ICBF Centro Zonal Manizales 1	
Yair Antonio Martínez Palacios	Representante Legal EAS	EAS NUEVO AMANECER	
Mayerly Rentería Mena.	Coordinadora Técnica EAS	EAS NUEVO AMANECER	
Yesica Zuluaga Castillo	Administrativa Financiera EAS	EAS NUEVO AMANECER	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Maria Alejandra Pérez Gómez y EAS		

PÚBLICA