ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 03	INFORME DE VISITA	N/A

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N°. N/A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	31 de marzo del 2025	MUNICIPIO:	N/A
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	BOGOTÁ	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	N/A

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-842-2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
		FECHA INCIO	15/01/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA - GECOLSA		
NIT	860.002.576-1		
OBJETO DEL CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS (LOTES 1, 2, 5 Y 9)		
PLAZO EJECUCIÓN	(06) SEIS MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO			
PRORROGAS	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	14/07/2025		
FORMA DE PAGO	Se realizara un pago anticipado correspondiente a OCHO MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.064.983.699), dichos valor es de pago anticipado se desembolsarán una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, con cargo a la vigencia 2024, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. DIS-2024000437, posteriormente se realizara el primer pago correspondiente a CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($5.055.403.515). El valor restante del contrato SEIS MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.713.490.956) se pagaran dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 19.833.878.170
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	N/A
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	85135	26/12/2024	26/12/2025	$ 1.983.387.817,00
Pago Anticipo	85135	26/12/2024	26/12/2027	$ 8.064.983.699,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	85135	26/06/2025	26/06/2027	$ 5.950.163.451,00

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

1. El día 07 de marzo del 2025, el supervisor del ICCU adjunto al contratista GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA - GECOLSA, por medio de correo electrónico, la documentación del municipio de Gachetá, para realizar los tramites de matricula, aseguramiento de pólizas SOAT todo riesgo y demás tramites necesarios para la adquisición de la maquinaria.
2. El 10 de marzo del 2025, el supervisor del ICCU adjunto al contratista GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA - GECOLSA, por medio de correo electrónico los logos de los municipios de Anapoima, Guaduas, Nilo y Viotá, con el fin de plasmarlos en la maquinaria según sea corresponda.
3, El 17 de marzo del 2025, el supervisor del ICCU adjunto al contratista GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA - GECOLSA, por medio de correo electrónico la fecha, hora y lugar para el evento de entrega de la maquinaria al Instituto y los Municipios participes del contrato ICCU-843-2024


7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	$			19.833.878.170,00
N° de Pagos Realizados	0			
Pago No. 1	-			
Pago No. 2	-			
Pago No. 3	-			
Valor Ejecutado	$ 0			
Saldo Pendiente por Cancelar	$			19.833.878.170,00
Porcentaje de ejecución	0%			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	SI		NO	


8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas		Chalecos	
	Cascos		Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI		NO	


9. REGISTRO FOTOGRÁFICO











10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU	Daniela nieto.
FECHA DEL PRESENTE INFORME	31/03/2025	