CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DE MEDELLÍN Y EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS CINCO CORREGIMIENTOS.

INFORME ADMINISTRATIVO 7

CONTRATO 4600098235 DE 2023

Contratista: Consorcio Cidor Geosigma

NIT: 901412914-3

Objeto: "Caracterización de los residuos sólidos en los sectores residencial y no residencial de Medellín y en el área urbana y rural de los cinco corregimientos.**"**

MEDELLÍN 22 enero de 2024

Tabla de contenido

2 INFORME TÉCNICO 3

3 INFORME ADMINISTRATIVO 5

3.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 5

3.2 Observaciones: 6

3.3 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 7

-Contrato: 4600098235 de 2023
-Contratista: Consorcio Cidor Geosigma
-NIT: 901412914-3
-Objeto: "Caracterización de los residuos sólidos en los sectores residencial y no residencial de Medellín y en el área urbana y rural de los cinco corregimientos.**"**

-Valor: $ 1.575.480.320

Duración: **ocho meses hasta el 28 de febrero de 2024**

Estructura de Informe

-INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Se relaciona información para el cumplimento de las actividades

-INFORME ADMINISTRATIVO

Medio de verificación: Anexo 1. POI financiero y soportes financieros

-CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Tabla de contratación

-PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Medio de verificación: Anexo 3 Pago de seguridad social

1 INFORME TÉCNICO

Se consolida información del proyecto a la fecha de acuerdo a las reuniones programadas que se han realizado con el equipo de trabajo y los funcionarios de la entidad, quienes suministran datos complementarios e instrucciones de actividades a realizar acorde a los parámetros establecidos en el contrato y los manuales que designa la alcaldía de Medellín.

Tabla 1 Consolidado de recursos del proyecto

N°	ASPECTO / RECURSO	CANTIDAD	COMENTARIOS	OBSERVACIONES
1	**Profesional Especialista Director (B)**	1	Recurso Humano. Tiempo: 8 Meses	Contratado
2	**Auxiliar Administrativo**	1	Recurso Humano. Tiempo: 8 Meses	Contratado
3	**Profesional de Campo**	5	Recurso Humano. Tiempo: 6 Meses	Contratado
4	**Profesional SIG**	1	Recurso Humano. Tiempo: 4 Meses	Contratado
5	**Profesional en áreas social y Relaciones corporativas**	1	Recurso Humano. Tiempo: 5 Meses	Contratado
6	**Profesional en estadística**	1	Recurso Humano. Tiempo: 4 Meses	Contratado
7	**Técnicos ambientales**	20	Recurso Humano. Tiempo: 4 Meses	CONTRATADOS.
8	**Balanza electrónica.** Digital con capacidad máxima de 300 kg X 0.1 kg Material acero inoxidable, Pantalla LCD, Función Tara, funcionamiento con baterías.	2	Equipo	ADQUIRIDOS
9	**Camioneta** Camioneta 4x4 o 4x2 doble cabina, modelo 2016 o superior incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento	1 – 8 MESES 4 - 4 MESES	Transporte	1. CONTRATADA 1. 4 contratadas
10	**Camión** vehículo tipo jaula con estacas, carpa, con capacidad mínima de 3,5 toneladas, 4x2, Año 2014 ó superior	1	Transporte	Contratado .
11	**Caneca** Canecas plásticas con tapa de con capacidad de 55 galones cada una.	5	Implementos. Deben ser nuevas.	ADQUIRIDOS
12	**Escobas** De cerdas sintéticas	5	Implementos. En su empaque original, no se permiten reempaques	ADQUIRIDOS
13	**Bolsas** Bolsa plástica con una capacidad mínima de 40 kg	3500	Implementos	ADQUIRIDOS

N°	ASPECTO / RECURSO	CANTIDAD	COMENTARIOS	OBSERVACIONES
14	**Costales** Material de fibra sintética	30	Implementos	Pendiente por adquirir
15	**Guantes** Material de Vaqueta o carnaza	90	Implementos. Uso por parte de los auxiliares de campo	Pendiente por adquirir
16	**Tapabocas** Tipo industrial, con triple filtro de protección, industrial económico.	3000	Implementos. Uso diario para personal de campo.	Pendiente por adquirir
17	**Línea de Atención al Contratista**	1	Servicio de comunicaciones. El contratista deberá garantizar mínimo 1 Línea telefónica fija como línea de atención, la cual será por cuenta del contratista. Se establece para este ítem utilizar telefonía móvil, se hacen las consultas con el operador Claro y es necesario que la línea quedé a nombre del representante del consorcio o en su caso hacer la autorización para un apoderado.	adquirida
18	**Carné**	30	Dotación	ADQUIRIDOS
19	**Chalecos**	7	Dotación	ADQUIRIDOS
20	**Gorras**	27	Dotación	ADQUIRIDOS
21	**Overoles**	20	Dotación	ADQUIRIDOS
22	**Botas** De caucho con puntera de seguridad. Liviana e impermeables, según los requerimientos de talla de los contratistas.	20	Dotación.	ADQUIRIDOS
23	**Gafas de seguridad de uso industrial**	0	Dotación	ADQUIRIDOS

N°	ASPECTO / RECURSO	CANTIDAD	COMENTARIOS	OBSERVACIONES
24	**Computadores**	7	Equipos	Contratada.
25	**Impresora Multifuncional**	1	Equipos	Contratada.
26	**Bodega**	1		Contratada.
27	**Imantados**	5		comprado

2 INFORME ADMINISTRATIVO

El informe administrativo se ha consolidado basado en la información recibida por la supervisión del contrato bajo el modelo establecido por la entidad como se anexa a continuación.

Ver anexo 1 POI FINANCIERO DE EJECUCION Y FISICO

ANEXO 1 POI FINANCIERO Y SOPORTES FINANCIEROS

2.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL

-Contrato: 4600098235 de 2023
-Contratista: Consorcio Cidor Geosigma
-NIT: 901412914-3
-Objeto: "Caracterización de los residuos sólidos en los sectores residencial y no residencial de Medellín y en el área urbana y rural de los cinco corregimientos.**"**

-Valor: $ 1.575.480.320

Duración: **ocho meses hasta el 28 de febrero de 2024**

Tabla 2. Lista de Colaboradores contratados

CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO
52,264,989	Ana Paola Correa González
71,314,488	Andrés Felipe Jiménez Vásquez
1,017,170,381	Sebastian Villegas Echavarria
1,020,468,706	Juan Felipe Rivillas Ramirez

98,491,074	Gildardo de Jesús Tobón Gómez
1,040,503,312	Arleidy Victoria Chavez Perez
43,615,857	Sandra Milena Rodríguez Garces
1,035,920,380	Kevin Gómez Alzate
43,603,920	Paula Andrea Londoño Martinez
1,017,145,971	Monica Isabel Castaño Duque
1,066,527,507	Natalia Janna Negrete
1,152,701,030	Julian Alexander Osorio Molina
1,037,544,621	Deisy Viviana Macias Gonzalez
1,018,349,055	Carlos Esteban Rúa Ramírez
1,035,870,644	María Alejandra Torres Henao
1,035,231,335	Eliana Carolina Chuna Escobedo
1,214,739,434	Estefany Andrea Betancur Uribe
1,035,860,437	Gerard Steven Quintero Sierra
1,035,864,549	Laura María Macias Ruiz
8,028,604	Jhon Uriel Pérez Arenas
32,106,119	Nury Jiménez Toro
1,000,100,250	María Alejandra Loiza Ramirez
1,020,486,126	Maria Camila García Álvarez
1,152,209,034	Juliana Arroyave Orduz
1,037,580,049	Cindy Vanessa Balbin Gonzalez
1,000,404,424	Andres Valencia Castañeda
1,128,424,334	Yesid Alejandra Cespedes Pineda
1,020,467,723	Daniela Arenas Valencia
1,037,599,238	Sandra Milena Ocampo Londoño
43,268,874	Biviana Farley Ramirez Gómez
1,040,759,661	Juan Esteban Aguirre Cardona
1,016,084,389	Anyi Tatiana Leon Garcia
1,019,100,553	Liseth Johana Betancourt Alfonso
52,828,127	Sandra Angelica Morales Rodriguez

2.2 Observaciones:

La facturación del periodo de diciembre a enero depende de la liberación de recursos por parte de la entidad

.

2.3 NOVEDADES DE RETIRO

En enero no se presentaron novedades, se dan por terminados los contratos de los profesionales hasta el 22 de enero de 2024, queda vigente contrato del director del proyecto y el administrativo.

2.4 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

-Contrato: 4600098235 de 2023
-Contratista: Consorcio Cidor Geosigma
-NIT: 901412914-3

Planilla: 9460096949 noviembre - diciembre
Planilla: 9464036628 diciembre - enero

Cordialmente,



PAOLA CORREA GONZALEZ

DIRECTOR PROYECTO