179

INFORME FINAL

CONTRATO DE SERVICIO N° 114 DEL 10 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE SERVICIO:	*114 DEL 10 DE ABRIL DE 2025*
OBJETO DEL CONTRATO:	*"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLÓGICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL AL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".*
CONTRATISTA:	*COOTRANAR R/L JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME*
NIT :	*834001001-8*
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	*20250283 DEL 28 DE MARZO DEL 2025*
FUENTE DE FINANCIACIÓN	*1.1.02.06.001.02.02 – SGP Salud pública.*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*20250450 DEL 10 DE ABRIL DE 2025*
SUPERVISORA:	*ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ* *Secretaria de Desarrollo Social (E)* *Resolución Encargo No. 1810 (29/08/2025)*
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO*
VALOR DEL CONTRATO:	*VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($28.728.000,00)*
FECHA DE INICIO: ***FECHA DE TERMINACIÓN:***	*23 DE ABRIL DE 2025* *29 DE AGOSTO DE 2025*
FECHA ACTA RECIBO FINAL:	*29 DE AGOSTO DEL 2025*

INFORMACIÓN LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS Y APROBACIÓN. Aprobada el 11 de abril del 2025, se aprobó la póliza de la garantía ***única de cumplimiento*** N° 475-47-994000070661 y la garantía de ***Responsabilidad Civil extracontractual*** N° 475-74-994000012286 generada por la Aseguradora: SOLIDARIA, presentada a la oficina Asesora Jurídica; la cual ampara:

GARANTÍA	N° DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO 10%	475-47-994000070661	10/04/2025 AL 10/04/2026	2.872.800,00	SOLIDARIA DE COLOMBIA
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5%	475-47-994000070661	10/04/2025 AL 10/12/2028	1.436.400,00	SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL SERVICIO 20%	475-47-994000070661	10/04/2025 AL 10/04/2026	5.745.600,00	SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	475-74-994000012286	10/04/2025 AL 11/12/2025	284.700.000,00	SOLIDARIA DE COLOMBIA

SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P	20250283	28/03/2025	001- SGP SALUD PUBLICA 1.1.02.06.001.02.02	$ 28.728.000,00
R.P	20250450	10/04/2025	001- SGP SALUD PUBLICA 1.1.02.06.001.02.02	$ 28.728.000,00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

A continuación, se presenta las actividades desarrolladas en marco del contrato de servicio N° 114 del 10 de abril de 2025:

181

De acuerdo con el **Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Saravena, 2025**, y considerando las directrices y políticas nacionales para la vigilancia en salud pública del territorio, se busca fortalecer el estado de salud de la población en aspectos relacionados con:

- Enfermedades inmunoprevenibles.
- Enfermedades de transmisión vectorial.
- Enfermedades de riesgo ambiental.
- Infecciones de transmisión sexual.
- Enfermedades zoonóticas.
- Enfermedades transmitidas por alimentos.
- Enfermedades no transmisibles.
- Prevención de muertes maternas, perinatales e infantiles.
- Mejora de la capacidad de respuesta ante brotes, emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII) y en el análisis de la situación de salud.

El alcance del proyecto se orientó a garantizar el transporte, recolección y distribución de biológicos e insumos de interés en salud pública en el municipio de Saravena, cumpliendo los siguientes estándares:

- 100% de cumplimiento en la entrega oportuna.
- 100% Conservación de la cadena de frío.
- 100% Nivel de satisfacción del servicio.

En este marco, se coordinó con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal la prestación de servicios de recolección, transporte y entrega de los insumos suministrados por el Ministerio de Salud al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), desde el centro de acopio departamental hasta el municipio de Saravena y viceversa, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y estándares de calidad establecidos por el PAI nacional.

De acuerdo a la CLAUSULA SEGUNDA: RELACION DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS, en cada desplazamiento se realizó el transporte de los elementos básicos requeridos para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), conforme a las fechas previamente establecidas:

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLÓGICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL AL MUNICIPIO	Viaje	21	$1.368.000	$28.728.000

	DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".				
VALOR TOTAL					$28.728.000

N°	*FECHAS*	*VIGENCIA*	*CANTIDAD DE VIAJES*	*NOMBRE CONDUCTOR*	*PLACA DE VEHICULO*
1	23 DE ABRIL	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
2	25 DE ABRIL	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
3	30 DE ABRIL	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
4	05 DE MAYO	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
5	15 DE MAYO	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
6	21 DE MAYO	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
7	23 DE MAYO	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
8	03 DE JUNIO	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
9	06 DE JUNIO	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
10	13 DE JUNIO	2025	1	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	POP-157
11	01 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
12	04 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
13	06 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
14	11 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
15	13 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157

16	15 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
17	19 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
18	21 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
19	26 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
20	27 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157
21	29 DE AGOSTO	2025	1	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	POP-157

De acuerdo a la CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS, se trasladaron las muestras biológicas, en condiciones óptimas y seguras:

ITEM	**Denominación del bien o servicios**	Servicio de recolección, transporte y entrega de biológicos del programa ampliado de inmunización desde el centro de acopio departamental al municipio de Saravena, departamento de Arauca.
	Denominación Técnica del Bien o Servicio	Servicio de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
	Clasificación UNSPSC	78101801
	Unidad de Medida	Viaje
	Descripción General	Para la operación de transporte terrestre para el traslado de biológicos del programa ampliado de inmunización se celebrará un contrato de prestación de servicios con una empresa debidamente habilitada por el Ministerio de transporte para el servicio público de transporte terrestre automotor la cual deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

		1.Recorrido. El viaje tendrá el siguiente recorrido: deberá efectuarse en la ruta desde el centro de acopio departamental hasta la red de frio del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de manera rápida con base en los lineamientos del PAI de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social. El conductor designado por el contratista una vez realice la recolección del biológico e insumos con previa verificación de cantidades y temperatura adecuada, inicial el recorrido desde el centro de acopio departamental al municipio de Saravena, garantizando la custodia y cadena de frio en las respectivas cavas térmicas aprobadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. **2.Cronograma:** las fechas y horas de los viajes serán coordinadas con el supervisor del contrato conforme a la notificación oficial emitida por la UAESA a la oficina de salud pública municipal. **3.Vehiculo requerido:** se requiere un vehículo automotor con capacidad mínima de 5 pasajeros de servicio público y espacio para el recipiente contenedor de biológico con aire acondicionado, que este en buenas condiciones, botiquín, kit de carretera). Para demostrar la capacidad operacional del vehículo requerido se deberá acreditar que cumpla con la normativa para operación de tránsito, aportando por cada vehículo obligatoriamente los siguientes documentos: ▪ Tarjeta de Propiedad del Vehículo. ▪ Tarjeta de operación de transporte especial, cuando aplique. ▪ SOAT vigente

		▪ Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigente. ▪ Carta de compromiso del propietario de los vehículos si estos no son propiedad del oferente. ▪ Revisión técnico Mecánica y Emisión gases vigente cuando aplique. Personal requerido: conductor, persona natural, que cuente con los siguientes requisitos: • Cursos del plan estratégico de seguridad vial para conductores estos son: 1. Primeros auxilio. 2.Mecanica básica. 3.Manejo de extintores y control de incendio. 4. Manejo defensivo. Para acreditar la idoneidad del conductor requerido se deberá allegar los siguientes documentos: • Hoja de vida • Fotocopia de Licencia de conducción C1 • Fotocopia de la cedula de ciudadanía • Certificación de cada uno delos cursos requeridos • Certificado de antecedentes disciplinarios • Certificado de antecedentes fiscales • Certificado del sistema nacional de medidas correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia. • Certificado de antecedentes judiciales • Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM • Certificado de delitos sexuales • Carta de compromiso de los conductores y/o documento idóneo que demuestre vinculación a la empresa.

Recorrido

Como contratista, cumplí con el recorrido establecido, efectuando el traslado desde el centro de acopio departamental hasta la red de frío del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), de manera rápida y conforme a los lineamientos del PAI 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez realizada la recolección del biológico e insumos, verifiqué previamente las cantidades y la temperatura adecuada, iniciando el recorrido hacia el municipio de Saravena. Durante todo el trayecto, aseguré la custodia y el mantenimiento de la cadena de frío en las cavas térmicas autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, dando cumplimiento a lo estipulado.

Programación

Las fechas de entrega fueron coordinadas y autorizadas por la supervisión del contrato, de acuerdo con la programación establecida por el Programa de Vacunación. La empresa garantizó la disponibilidad inmediata del vehículo requerido para la operación, cumpliendo los estándares de oportunidad y calidad previstos.

Vehículo:

El vehículo utilizado para cada entrega es un vehículo automotor con capacidad mínima de 5 pasajeros con espacio para el recipiente contenedor de biológico con aire acondicionado:
El vehículo dispuesto para la operación contó con espacio adecuado para el recipiente contenedor de biológicos, sistema de aire acondicionado en buen estado, así como con botiquín de primeros auxilios y kit de carretera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para el transporte seguro de los insumos.

VEHICULO	CAMIONETA 4 *4
PLACA	POP 157
MODELO	RANGER
MARCA	FORD
AÑO	2025
COLOR	BLANCO
NºCHASIS	8AFBR01E1SJ426407
Nº MOTOR	P02XSJ426407

- Se adjuntan los documentos del vehículo correspondiente.

PERSONAL CONTRATADO
CONDUCTOR /ES:

SERVICIOS PERSONALES	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA CC N°: 1.116.501.143 de Arauquita
CARGO	CONDUCTOR
VINCULACIÓN	Contrato laboral
PLAZO DE LABOR	DESDE EL 23 DE ABRIL 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025

Teniendo en cuenta que el conductor Manuel Enrique Baños Herrera finalizó su vinculación con la empresa Cootranar el día 30 de junio de 2025, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social, mediante oficio del 1 de julio de 2025, el cambio de conductor, de acuerdo con la información que se relaciona a continuación:

SERVICIOS PERSONALES	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA CC N°: 1.003.088.982
CARGO	CONDUCTOR
VINCULACIÓN	Contrato laboral
PLAZO DE LABOR	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 30 DE AGOSTO

- Se adjunta la solicitud de cambio de conductor, junto con la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, en atención a lo requerido.

- Hoja de vida del conductor vinculado.

1.SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

Se certifica que el señor Jhonatal Estivel Arteaga Usme, representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Paraquita- Cootranar Nit.834001001-8, cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al período comprendido entre abril y agosto de 2025, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios N.º 114 del 10 de abril de 2025, cuyo objeto es: "Servicio de recolección, transporte y entrega de biológicos del Programa Ampliado de Inmunización, desde el centro de acopio departamental hasta el municipio de Saravena, departamento de Arauca".

1.1. SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE R/L	N° PLANILLA	PERIODO COTIZADO PENSIÓN	PERIODO COTIZADO SALUD	TOTAL PAGADO
COOTRANAR	JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME	33015283	MARZO 2025	ABRIL 2025	$ 1.179.900,00
COOTRANAR	JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME	33335358	ABRIL 2025	MAYO 2025	$ 1.179.900,00
COOTRANAR	JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME	33684975	MAYO 2025	JUNIO 2025	$ 1.179.900,00
COOTRANAR	JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME	34146643	JUNIO 2025	JULIO 2025	$ 1.179.900,00
COOTRANAR	JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME	34433029	JULIO 2025	AGOSTO 2025	$ 1.179.900,00
COOTRANAR	JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME	34590913	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	$ 1.179.900,00

1.1.1. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO:

RAZÓN SOCIAL	CONDUCTOR	N° PLANILLA	PERIODO COTIZADO PENSIÓN	PERIODO COTIZADO SALUD	TOTAL PAGADO
COOTRANAR	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	33015283	MARZO 2025	ABRIL 2025	$ 410.400,00
COOTRANAR	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	33335358	ABRIL 2025	MAYO 2025	$ 405.500,00
COOTRANAR	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	33684975	MAYO 2025	JUNIO 2025	$1.266.200

COOTRANAR	MANUEL ENRIQUE BAÑOS HERRERA	34146643	JUNIO 2025	JULIO 2025	$ 1.379.200

RAZÓN SOCIAL	CONDUCTOR	N° PLANILLA	PERIODO COTIZADO PENSIÓN	PERIODO COTIZADO SALUD	TOTAL PAGADO
COOTRANAR	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	34146643	JUNIO 2025	JULIO 2025	$ 336.500
COOTRANAR	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	34433029	JULIO 2025	AGOSTO 2025	$ 448.000
COOTRANAR	MAYRON ANDRES ROMERO CASTAÑEDA	34600933	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	$862.600

BALANCE MUNICIPIO DE SARAVENA - COOTRANAR R/L JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME C.C N° 1.016.068.520 DE BOGOTÁ– ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SERVICIO N° 114 DEL 10 DE ABRIL DE 2025.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 28.728.000,00**		
VALOR DEL ANTICIPO 50%		**$.00**	
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$28.728.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			**$ 0.0**
VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE RECIBO FINAL		**$28.728.000,00**	
SUMAS IGUALES	**$28.728.000,00**	**$28.728.000,00**	**$28.728.000,00**

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($28.728.000,00)

VALOR A PAGAR (ACTA FINAL): VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($28.728.000,00)

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: (00,0) CERO PESOS

CONCLUSIONES

La ejecución del contrato de ***SERVICIO N° 114 DEL 10 DE ABRIL DE 2025, cuyo objeto es: "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLÓGICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL AL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"***, se realizó conforme a las condiciones técnicas exigidas, cumpliendo a cabalidad y garantizando la correcta prestación del servicio.

Durante el desarrollo del mismo, se aplicaron los protocolos y medidas de bioseguridad, asegurando la conservación de la cadena de frío y la integridad de los biológicos en todas las etapas del proceso: recolección, transporte y entrega.

A la fecha, como firma contratista, cumplí con la totalidad de los ítems establecidos en el contrato, alcanzando un avance de ejecución del 100%. Este resultado evidencia el cumplimiento oportuno y satisfactorio de las obligaciones adquiridas conforme a los términos y condiciones pactadas.

En total, se llevaron a cabo veintiún (21) entregas de biológicos, realizadas de manera oportuna y eficiente, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, garantizando la cobertura y disponibilidad de los insumos inmunológicos en el municipio de Saravena.

El trabajo articulado entre todas las partes involucradas permitió cumplir satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el contrato, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en el departamento de Arauca. Esta coordinación interinstitucional garantizó la planeación oportuna, el seguimiento permanente y la ejecución eficiente de cada una de las actividades previstas, asegurando el abastecimiento oportuno de biológicos, la conservación de la cadena de frío, y la disponibilidad continua de los insumos necesarios para el desarrollo de las jornadas de vacunación en el municipio de Saravena.

De esta manera, se favoreció la ampliación de la cobertura, la continuidad del servicio y el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, impactando positivamente en la protección y bienestar de la comunidad.

"Una Ruta Para Todos"
Calle 8 N°2-12 Barrio San Isidro
Celulares: 310 8052223
Gerencia: gerencia@cootranar.co.
Comercial: comercial@cootranar.co
Contabilidad: cooperativa@cootranar.co

NIT:834.001.001	INFORME	FECHA:	19/02/2025
		CÓDIGO:	GF-F-29
		VERSIÓN:	V4
		PÁGINA	13 de 13

ANEXOS:

1.Guías de transporte

2.Documentos del vehículo

3.Documentos del conductor

4.Registro fotográfico

5. Seguridad social

JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME
C.C N° 1.016.068.520 DE BOGOTÁ
R/L COOTRANAR
Contratista.