ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	365	29 de Agosto de 2025
Objeto:	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
NIT	844.001.645-7
R/LEGAL	NEVARDO HERNANDO MORA MELO
C.C. No.	79.334.761 de Bogotá D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 34,360,876.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	$ 0.00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34,360,876.00
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIACION	24 de septiembre de 2025
PRORROGA N°(XXX)	N.A.
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A.
REINICIO N° (XXXX)	N.A.
FECHA DE TERMINACION:	23 de octubre de 2025
INTERVENTORIA	N.A.
% AVANCE FINANCIERO	97.3%
% AVANCE FISICO	97.3%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	8
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISION	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	23 de octubre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	17 de diciembre de 2025

En Tauramena nos reunimos: NEVARDO HERNANDO MORA MELO, como Representante Legal de MORA S.A.S., en calidad de Contratista, WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) Con la presente acta se dán por recibida las obras correspondientes a la rehabilitación del pavimento rígido del tramo vial de la carrera 9 entre calles 7 y 7a, del barrio Palmarito, y del tramo vial de la calle 4a entre carreras 4 y 5, en el barrio Gavan, del área urbana de Tauramena

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	34,360,876.00			
Valor Anticipo o Anticipado		$0.00		$0.00
Valor Adicional No. XXX	$0.00			
Valor Acta Parcial No. XXX				$0.00
Valor presente Acta		$0.00	33,435,690.00	$33,435,690.00
Saldo a favor del Municipio			$925,186.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$34,360,876.00	$0.00	$34,360,876.00	$33,435,690.00

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	365	29 de Agosto de 2025
Objeto:	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.	

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.
2. Que anexo a la presente acta el contratista entrega el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.
3. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la Constitución Política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE, LA CUAL SE PRESUMIRÁ EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."
4. Que el contratista presentará, para el Acta de Liquidación, la certificación expedida por el Personero Municipal en la que señale que en la Personería Municipal no se han recibido quejas sobre el pago de salarios, prestaciones sociales y personal vinculado para la ejecución del objeto contractual o paz y salvo de esa dependencia en caso de haber existido queja.
5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio,

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILSON VILLAMIL HERNANDEZ
PROF. APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

Por el Contratista,

NEVARDO HERNANDO MORA MELO
R/L MORA S.A.S.

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA ***SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA***	**OBJETO :**	REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 7A BARRIO PALMARITO Y DEL TRAMO VIAL CALLE 4A ENTRE CARRERAS 4 Y 5 BARRIO GAVAN, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.	
	CONTRATISTA:	MORA S.A.S., R/L NEVARDO HERNANDO MORA MELO	**FECHA PRESENTE ACTA:** 17 de diciembre de 2025
	CONTRATO DE OBRA:	365 del 29 de Agosto de 2025	**ACTA DE RECIBO FINAL**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			VALORES PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	MODIF. (+/-)	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	M2	74.92	$80,579	$6,036,979	-	(12.17)	($980,647)	62.75	$5,056,332			62.75	$5,056,332
2	Excavacion a mano en material común, con transporte	M3	44.95	$74,971	$3,369,946	+	11.61	$870,414	56.56	$4,240,360			56.56	$4,240,360
3	Base granular para bacheo (pavimento rigido)	M3	18.73	$160,392	$3,004,142	-	(2.29)	($367,298)	16.44	$2,636,844			16.44	$2,636,844
4	Sub base granular para bacheo (pavimento rigido)	M3	26.22	$154,147	$4,041,734	+	16.00	$2,466,352	42.22	$6,508,086			42.22	$6,508,086
5	Pavimento en concreto hidraulico resistencia 280 kg/cm2 - 4000 psi, Incluye juntas y pasadores	M3	11.24	$1,202,508	$13,516,190	-	(1.83)	($2,200,590)	9.41	$11,315,600			9.41	$11,315,600
6	Malla electrosoldada Q-7.1 o M-335	M2	74.92	$58,621	$4,391,885	-	(12.17)	($713,417)	62.75	$3,678,468			62.75	$3,678,468
	VALOR TOTAL				**$34,360,876**			**($925,186)**		**$33,435,690**				**$33,435,690**

VALOR TOTAL CONTRATO	$34,360,876.00
VALOR EJECUTADO	**$33,435,690.00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0 %)	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$33,435,690.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$925,186.00

Valor a pagar presente Acta: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

NEVARDO HERNANDO MORA MELO
R/L MORA S.A.S.

WILSON VILLAMIL HERNANDEZ
Prof. Apoyo Sec. Infraestructura

Powered by CamScanner