Cali, noviembre 28 de 2025

Señores
ADN
Atte. Arq. JULIAN LONDOÑO
Representante Legal ADN
Interventor

Ref. Solicitud de recursos adicionales al contrato

Atento saludo

El suscrito HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 10.548.685 expedida en Popayán, obrando en nombre propio y en calidad de contratista de la ejecución de los mantenimientos de las instalaciones de barrio Pizamos y barrio Alirio Mora por medio del presente solicito se adicionen recursos al contrato de Obra No. 100.23.17.20250003, por un valor de $37.794.029,00 según el siguiente detalle y justificación.

IPS PIZAMOS

En la ejecución de la obra se diagnosticó la necesidad de instalar una cocina integral en el área de cafetín de las instalaciones, así mismo no se tenía contemplado el mejoramiento de fachadas de la edificación.

- **ADECUACIÓN DE LA ZONA DE DESCANSO DEL PERSONAL (INCLUYE MESÓN, LAVAPLATOS, GRIFERÍA, CAJONES INFERIORES Y SUPERIORES, ACCESORIOS PARA DESAGÜE) 1.90 mts DE LARGO**

Valor unitario de $ 2.160.000,00
Cantidad 1 GLB.
Valor a costo directo: $ 2.160.000,00 Costo total: $ 2.883.600,00

- o **ESGRAFIADO EN MUROS DE FACHADAS, Incluye capa base, color base y capa de acabado)**

Valor unitario $ 27.291,00
Cantidad: 500.82M2
Valor a costo directo: $ 13.667.885,39 Costo total: $ 18.246.627,00
TOTAL, VALOR SOLICITUD DE ADICION PIZAMOS $21.130.227

IPS ALIRIO MORA

Se requiere de la adecuación de la zona de descanso del personal, esto con el fin de poder mejorar las condiciones de este espacio; brindando un confort para funcionarios asistencial y administrativos. Donde se cuenta con variabilidad de costos por la colocación de cielo falso en PVC el cual se determinó como más favorable por mantenimiento.

- **ADECUACIÓN DE LA ZONA DE DESCANSO DEL PERSONAL (INCLUYE MESÓN, LAVAPLATOS, GRIFERÍA, CAJONES INFERIORES Y SUPERIORES, ACCESORIOS PARA DESAGÜE) 1.90 mts DE LARGO**

Valor unitario de $ 2.160.000,00
Cantidad 1 GLB.
Valor a costo directo: $ 2.160.000,00 Costo total: $ 2.883.600,00

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PVC**

Valor unitario: $97.400,00
Cantidad 107.36 M2
Valor a costo directo: $10.457.080,12 Costo total: $ 13.960.202,00
TOTAL, VALOR SOLICITUD ADICION ALIRIO MORA: $ 16.843.802,00

Atentamente



HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ
C.C. No. 10.548.685 de Pop.
Contratista