JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

ADICIÓN	X	PRÓRROGA		ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CONTRATO No.	100.23.17.20250003
CONTRATISTA	**HAROLD MUÑOZ MUÑOZ**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901989934-7
OBJETO	EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE IPS ADSCRITAS A LA LOTE 2 - RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993"
VALOR INICIAL	$ 1.144.790.420
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24-SEP-2025
FECHA DE INICIO	02-OCT-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30-DIC-2025
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	N/A
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	N/A
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

Dentro del desarrollo de las actividades de adecuaciones menores, y con aprobación por parte de la Interventoría del Contrato, se ve la necesidad de adicionar recursos al contrato **100.23.17.20250003** según los criterios mencionados dentro de la solicitad enviada por la interventoría del contrato así:

IPS LOS PIZAMOS:
En esta obra se encontró que dada la necesidad de adecuar los espacios para cumplir los requisitos mínimos de habilitación de la ips se hizo necesario realizar cambios menores en muros dentro de la edificación, cambios que en ningún momento afectan el sistema estructural de la edificación y buscan optimizar espacios y organizar áreas de servicio o de trabajo acordes con las normas hospitalarias y a los requerimientos de la IPS.
Por lo anterior se necesita ejecutar
Adecuación de Baños para personas con movilidad reducida
Adecuación del área de esterilización
Adecuación de lavatrapero

IPS ALIRIO MORA:
En esta obra se encontró que dada la necesidad de adecuar los espacios para cumplir los requisitos mínimos de habilitación de la ips se hizo necesario realizar cambios menores en muros dentro de la edificación, cambios que en ningún momento afectan el sistema estructural de la edificación y buscan optimizar espacios y organizar áreas de servicio o de trabajo acordes con las normas hospitalarias y a los requerimientos de la IPS.



Codigo	FR.140.42
Versión	001
Fecha de elaboración	2023-02-09

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Por lo anterior se necesita ejecutar
Adecuación de Baños para personas con movilidad reducida
Adecuación del área de esterilización
Adecuación de lavatraperos

Por lo tanto, se hace necesario adicionar recursos por valor de **$ 37.974.029** al contrato No **100.23.17.20250003** para concluir estas adecuaciones menores a las IPS Los Pizamos y Alirio Mora.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Adicionar el valor de Veintiséis millones ciento sesenta y tres mil ciento ocho pesos **$37.974.029**
FIRMA:
NOMBRE COMPLETO: ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 3 de diciembre de 2025

APROBADO POR GERENCIA: _____
SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO
Gerente