	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO CUENTA 1	VALOR EJECUTADO CUENTA 2	VALOR EJECUTADO CUENTA 3	VALOR EJECUTADO CUENTA 4	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
1	Coordinador del proyecto	Meses	7	$ 5,700,000	$ 41,990,000	$ 3,610,000	$ 45,600,000	$ 5,700,000	$ 11,400,000	$ 17,100,000	$ 11,400,000	$ 34,200,000	$ 0
			1	$ 2,090,000									
2	Enlace comunitario y distribución Zona 6	Meses	7	$ 4,300,000	$ 33,683,333	$ 716,667	$ 34,400,000	$ 4,300,000		$ 12,900,000	$ 17,200,000	$ 17,200,000	$ 0
			1	$ 3,583,333									
3	Corrector de Estilo	Meses	7	$ 1,187,500	$ 8,510,417	$ 989,583	$ 9,500,000	$ 1,187,500	$ 3,562,500	$ 2,375,000	$ 2,375,000	$ 7,125,000	$ 0
			1	$ 197,917									
4	Comunity Manager, actualizacion hostin y dominidio zona 6 zona 9 y pautas publicitarias redes sociales	Meses	7	$ 4,093,750	$ 29,884,375	$ 2,865,625	$ 32,750,000	$ 4,093,750	$ 12,281,250	$ 12,281,250	$ 4,093,750	$ 28,656,250	$ 0
			1	$ 1,228,125									
5	Diseñadora Zona 6	Meses	7	$ 2,000,000	$ 14,600,000	$ 1,400,000	$ 16,000,000	$ 2,000,000	$ 6,000,000	$ 6,000,000	$ 2,000,000	$ 14,000,000	$ 0
			1	$ 600,000									
6	Enlace comunitario y distribución Zona 9	Meses	6	$ 2,750,000	$ 16,500,000			$ 2,750,000	$ 5,500,000	$ 5,500,000	$ 2,750,000	$ 13,750,000	$ 0
7	Diseñadora Zona 9	Ediciones	3	$ 2,000,000	$ 6,000,000			$ 0	$ 2,000,000	$ 4,000,000		$ 6,000,000	$ 0
8	Fotografo y productor de video	Meses	5	$ 2,083,333	$ 12,500,000			$ 2,083,333	$ 4,166,666	$ 6,250,001		$ 12,500,000	$ 0
			1	$ 2,083,335									
9	Producción modalidad radial del medio de comunicación Voz de la 6	Numero	72		$ 88,471,120	$ 360,000	$ 88,831,120	$ 0	$ 20,271,055	$ 54,615,645	$ 13,944,420	$ 74,886,700	$ 0
10	Producción, edición, diseño e impresión del medio de comunicación en modalidad impresa.	Numero			$ 40,526,600			$ 0	$ 15,221,600	$ 18,075,000	$ 7,230,000	$ 33,296,600	$ 0

	Subtotal convenio	$ 378,517,520
	Administración 10%	$ 37,851,752
	Total convenio	$ 416,369,272
	Total ejecutado cuenta 01 + adm	$ 24,326,041
	Total ejecutado cuenta 02 + 10%adm	$ 88,443,378
	Total ejecutado cuenta 03 + adm	$ 153,006,586
	Total ejecutado cuenta 04 + adm	$ 74,683,467
	Total pendiente por ejecutar	$ -
	Total contrato con glosa	$ 340,459,472
	Glosa	**$ 75,909,800**

Pesupuesto Zona 6	
Subtotal	$ 273,938,520
Administracion 10%	$ 27,393,852
Presupuesto Total	$ 301,332,372

Pesupuesto Zona 9	
Subtotal	$ 104,579,000
Administracion 10%	$ 10,457,900
Presupuesto Total	$ 115,036,900

$ 22,114,583
2211458.3
$ 24,326,041

$ 24,161,455 ($ 13,690,297)

2211458 ADM1
$ 8,040,307 ADM2
$ 13,909,690 ADM3
$ 13,690,297 ADM4