## 1. DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| Fecha | 08 de julio de 2025 |
| Nombre | Daniela López Cardona |
| Dependencia | Subdirección Administrativa y de Talento Humano |
| Cargo | Subdirectora Administrativa y de Talento Humano |
| Periodo al que corresponde el informe | 16 de mayo al 30 de junio de 2025 |
| Informe N°. | 01 |

## 2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Numero de contrato | CD-42-2025 |
| Tipo de contrato | Contratación Directa |
| Objeto del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VOZ DE LA 6, EN RELACIÓN CON EL CONVENO ENV-07-09-0367-25 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MEDIO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LA ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. |
| Contratista | ASOREDES |
| Fecha del contrato | Mayo 2025 |
| NIT del contratista | 900203806 |
| Valor Inicial Contrato | $88.831.120 |
| Garantías | N/A |
| Fecha de inicio | 12 de mayo de 2025 |
| Prorroga | N/A |
| Suspensión | N/A |
| Terminación anticipada | N/A |

## 3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales)

Las evidencias del contrato reposan en el secop II y en OneDrive de la supervisora y contratista

https://cefitnet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/Ek2Zic27EuJCg4adKyTg-rgBwUZV-fdvVyKA7-vM1qddLw?e=iF75vx

**Descripción de actividades desarrolladas en el periodo**

| Obligaciones contractuales | Obligaciones cumplidas | | | | | | | | | | | | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Producción y edición de 72 horas de programas radiales del medio de comunicación comunitaria Voz de la 6 de la zona 6 del Municipio de Envigado, en la emisora comunitaria. | | | | | | | | | | | | | Se han producido y emitido siete (7) programas radiales de dos horas cada uno, para un total de 14 horas de contenido emitido a |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | través de la emisora comunitaria Magna Stereo 97.6 FM, los días:<br>17, 24 y 31 de mayo, 7, 14, 21 y 28 de junio de 2025.<br>Los programas están alojados y disponibles para consulta pública en el siguiente enlace:<br><br>https://soundcloud.com/asoredes-antioquia/sets/voz-de-la-6<br><br>https://cefitnet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/Ek2Zic27EuJCg4adKyTg-rgBwUZV-fdvVyKA7-vM1qddLw?e=iF75vx |
| Producción y emisión de dieciséis (16) horas de programas radiales remotos; ocho (8) programas remotos de dos (2) horas en la emisora comunitaria | | | | | | | | | | | | | Se realizaron **dos (2) programas radiales remotos**, con una duración total de **4 horas**, emitidos los días **25 de mayo y 22 de junio**, desde escenarios comunitarios en la zona 6 del municipio. Estas emisiones también están disponibles en el mismo enlace de SoundCloud.<br><br>https://soundcloud.com/asoredes-antioquia/sets/voz-de-la-6<br><br>https://cefitnet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/Ek2Zic27EuJCg4ad |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | KyTg-rgBwUZV-fdvVyKA7-vM1qddLw?e=iF75vx |
| Producción y emisión de setenta y dos (72) horas de programas radiales en una emisora comunitaria; cincuenta y seis (56) horas en estudio y dieciséis (16) horas en remoto, para un total de 36 programas radiales. | | | | | | | | | | | | | En total, se han ejecutado a la fecha **18 horas de contenido radial**, entre emisiones en estudio y remotas, correspondientes a los primeros avances del total de 72 horas proyectadas (56 en estudio y 16 en remoto) según el contrato. |
| Alimentar en el SECOP II en la fase de ejecución del contrato lo atinente a cada cuenta de cobro o factura radicada, dentro de los tiempos estimados por la norma. | | | | | | | | | | | | | En el marco del seguimiento realizado al contrato CD-42-2025, desde la supervisión del CEFIT se verificó que el contratista **ha iniciado el proceso de alimentación de la plataforma SECOP II en la fase de ejecución contractual**, conforme a lo establecido en la normativa vigente. La información correspondiente a las cuentas de cobro, soporte documental y demás requisitos ha sido diligenciada de manera oportuna por el contratista, permitiendo la trazabilidad y la transparencia del proceso contractual. A la fecha del presente informe, el proceso continúa en ejecución según los tiempos administrativos previstos. |

**Observaciones de Seguimiento:**

1. **Seguimiento a Riesgos:**

Se realiza por parte del supervisor del contrato seguimiento a los riesgos establecidos en el contrato en el mes de **mayo – junio** de 2025:

| DESCRIPCIÓN | CONSENCUENCIA | CONTROL | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| Incumplimiento en las actividades establecidas en el contrato. | Retraso en el cumplimiento de las actividades de los procesos en las áreas contratadas. | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | Durante el periodo evaluado, no se evidenciaron incumplimientos por parte del contratista. Las actividades programadas (producción y emisión de programas radiales) se desarrollaron conforme al cronograma. La supervisión realizó seguimiento permanente y se mantuvo comunicación fluida con el equipo ejecutor. |
| Fallas presentadas en la operación del contrato por errores por parte del contratista. | Reprocesos administrativos en el cumplimiento de las actividades del contrato. | Realizar acompañamiento al contratista para garantizar el cumplimiento de las actividades programadas de forma oportuna. | No se reportaron fallas técnicas ni administrativas atribuibles al contratista. Los productos radiales fueron entregados en calidad y dentro del plazo. Desde el CEFIT se realizó acompañamiento continuo para resolver inquietudes operativas y asegurar una ejecución fluida. |
| Dificultades y retraso en la ejecución y plazo del contrato. | Reprocesos administrativos en el cumplimiento de las actividades del contrato. | Hacer seguimiento a los tiempos establecidos, para dar cumplimiento a la fecha de entrega. | A la fecha no se han registrado retrasos en las entregas. Las emisiones se han realizado en las fechas programadas. La supervisión del CEFIT verificó el cumplimiento de las actividades previstas y el inicio de la alimentación del SECOP II conforme a lo establecido. Se continuará con el control de tiempos para evitar desviaciones. |

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los riesgos proyectados en el mes de **mayo – junio** de 2025 no se han materializado.

Verificación de cumplimiento de fichas técnicas y cuadro de cantidades

| **Bienes contratados (cuadro de cantidades)** | **Cantidad contratada** | **Cantidad entregada a la fecha** | **Cumple fichas técnicas** |
|---|---|---|---|
| | | | |

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos.

**4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Rubro presupuestal | Honorarios y servicios |
| No CDP – INICIAL | 102 del 25 de abril de 2025 |
| No RDP – INICIAL | 105 del 12 de mayo de 2025 |
| Valor inicial de contrato | $88.831.120 |
| Valor de la cuenta de cobro | $11.103.89 |
| Saldo pendiente por cancelar | $77.367.230 |

**5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO**

| | SI APLICA | NO APLICA | NOVEDADES |
|---|---|---|---|
| Informe de actividades (solo para contratos de prestación de servicios) | X | | |
| Cuenta de cobro y/o factura | X | | |
| Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se evidencia el periodo de cotización y el valor pagado y datos del cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales o certificado de pago | X | | |
| La consulta realizada en el sistema de información del FOSYGA (solo para contratos de prestación de servicios | | X | |
| Requerimiento al contratista, si es el caso | | X | |

**6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION**

| SI | NO | Observaciones por las cuales no se autoriza el pago. |
|---|---|---|
| X | | |

Daniela López Cardona
Subdirectora Administrativa y de Talento Humano
Supervisor