1. DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha	20 de noviembre de 2025
Nombre	Daniela López Cardona
Dependencia	Subdirección Administrativa y de Talento Humano
Cargo	Subdirectora Administrativa y de Talento Humano
Periodo al que corresponde el informe	Del 05 de octubre al 13 de noviembre de 2025
Informe N°.	05

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

Numero de contrato	CD-42-2025
Tipo de contrato	Contratación Directa
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA VOZ DE LA 6, EN RELACIÓN CON EL CONVENO ENV-07-09-0367-25 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MEDIO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LA ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Contratista	ASOREDES
Fecha del contrato	Mayo 2025
NIT del contratista	900203806
Valor Inicial Contrato	$88.831.120
Garantías	N/A
Fecha de inicio	12 de mayo de 2025
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales)

Las evidencias del contrato reposan en el secop II y en OneDrive de la supervisora y contratista https://cefitnet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/IgBCCSz7oyKeQ4qrwMWi5LBTATP0IIknOOY56fF18e35Qfs?e=gaSvt0

Descripción de actividades desarrolladas en el periodo

Obligaciones contractuales	Obligaciones cumplidas												Evidencia
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Producción y edición de 72 horas de programas radiales del medio de comunicación comunitaria Voz de la 6 de la zona 6 del Municipio de Envigado, en la emisora comunitaria.													Durante el periodo reportado el contratista produjo y emitió cinco (5) programas radiales de dos horas cada uno, para un total de 10 horas de contenido emitido a

												través de la emisora comunitaria Magna Stereo 97.6 FM y programas remotos
Producción y emisión de cincuenta y seis (56) horas programas radiales; veintiocho (28) programas de dos (2) horas en la emisora comunitaria												El contratista produjo 4 programas radiales de dos horas cada uno los días Emitidos los días 18 y 25 de octubre. El 1 y 8 de noviembre a través de la emisora comunitaria Magna Stereo 97.6 F.M del Municipio de Envigado
Producción y emisión de dieciséis (16) horas de programas radiales remotos; ocho (8) programas remotos de dos (2) horas en la emisora comunitaria												Durante el periodo se realizó 1 programa de 2 horas Emitido el día 26 de octubre y realizado desde escenarios comunitarios en la zona 6

Producción y emisión de setenta y dos (72) horas de programas radiales en una emisora comunitaria; cincuenta y seis (56) horas en estudio y dieciséis (16) horas en remoto, para un total de 36 programas radiales.													En total, se han ejecutado a la fecha **62 horas de contenido radial**, entre emisiones en estudio y remotas, correspondientes a los primeros avances del total de 72 horas proyectadas (56 en estudio y 16 en remoto) según el contrato.
Alimentar en el SECOP II en la fase de ejecución del contrato lo atinente a cada cuenta de cobro o factura radicada, dentro de los tiempos estimados por la norma.													En el marco del seguimiento realizado al contrato CD-42-2025, desde la supervisión del CEFIT se verificó que el contratista **ha iniciado el proceso de alimentación de la plataforma SECOP II en la fase de ejecución contractual**, conforme a lo establecido en la normativa vigente. La información correspondiente a las cuentas de cobro, soporte documental y demás requisitos ha sido diligenciada de manera oportuna por el contratista, permitiendo la trazabilidad y la transparencia del proceso contractual. A la fecha del presente informe, el proceso continúa en ejecución según los tiempos administrativos previstos.
Observaciones de Seguimiento: **1. Seguimiento a Riesgos:**													

Se realiza por parte del supervisor del contrato seguimiento a los riesgos establecidos en el contrato en el mes de **Octubre - noviembre** de 2025:

DESCRIPCIÓN	CONSENCUENCIA	CONTROL	SEGUIMIENTO
Incumplimiento en las actividades establecidas en el contrato.	Retraso en el cumplimiento de las actividades de los procesos en las áreas contratadas.	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	Durante el periodo evaluado, no se evidenciaron incumplimientos por parte del contratista. Las actividades programadas (producción y emisión de programas radiales) se desarrollaron conforme al cronograma. La supervisión realizó seguimiento permanente y se mantuvo comunicación fluida con el equipo ejecutor.
Fallas presentadas en la operación del contrato por errores por parte del contratista.	Reprocesos administrativos en el cumplimiento de las actividades del contrato.	Realizar acompañamiento al contratista para garantizar el cumplimiento de las actividades programadas de forma oportuna.	No se reportaron fallas técnicas ni administrativas atribuibles al contratista. Los productos radiales fueron entregados en calidad y dentro del plazo. Desde el CEFIT se realizó acompañamiento continuo para resolver inquietudes operativas y asegurar una ejecución fluida.
Dificultades y retraso en la ejecución y plazo del contrato.	Reprocesos administrativos en el cumplimiento de las actividades del contrato.	Hacer seguimiento a los tiempos establecidos, para dar cumplimiento a la fecha de entrega.	A la fecha no se han registrado retrasos en las entregas. Las emisiones se han realizado en las fechas programadas. La supervisión del CEFIT verificó el cumplimiento de las actividades previstas y el inicio de la alimentación del SECOP II conforme a lo establecido. Se continuará con el control de tiempos para evitar desviaciones.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los riesgos proyectados en el mes de **octubre - noviembre** de 2025 no se han materializado.

Verificación de cumplimiento de fichas técnicas y cuadro de cantidades

Bienes contratados (cuadro de cantidades)	**Cantidad contratada**	**Cantidad entregada a la fecha**	**Cumple fichas técnicas**

Se realizó un ajuste en las facturas presentadas por el contratista, toda vez que en las cuatro cuentas de cobro anteriores este facturó únicamente una (1) hora por cada programa, cuando cada programa tiene una duración real de dos (2) horas, según se evidencia en los registros correspondientes. Así mismo, se verifica que los cobros efectuados se ajustan a la hora establecida en la propuesta económica presentada por el contratista y anexada a los pliegos del contrato.

Adicionalmente, se requiere una adición por un valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($360.000) M.L.**, debido a un error administrativo en la adjudicación del contrato, el cual se formalizó por un valor inferior al ofertado inicialmente por el contratista. No obstante, se confirma que el recurso se encuentra respaldado en el CDP No. 102 del 25 de abril de 2025.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Rubro presupuestal	Honorarios y servicios
No CDP – INICIAL	102 del 25 de abril de 2025
No RDP – INICIAL	105 del 12 de mayo de 2025
Valor inicial de contrato	$88.831.120
Valor de la cuenta de cobro	$43.511.755
Saldo pendiente por cancelar	$19.652.825

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO

	SI APLICA	NO APLICA	NOVEDADES
Informe de actividades (solo para contratos de prestación de servicios)	X		
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se evidencia el periodo de cotización y el valor pagado y datos del cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales o certificado de pago	X		
La consulta realizada en el sistema de información del FOSYGA (solo para contratos de prestación de servicios		X	
Requerimiento al contratista, si es el caso		X	

6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION

SI	NO	Observaciones por las cuales no se autoriza el pago.
X		

Daniela López Cardona
Subdirectora Administrativa y de Talento Humano
Supervisor