Fecha: Diciembre – 05 – 2025

Hora: 11:15 am

Lugar: Virtual https: http://meet.google.com/ciu-auci-iog

Convocada por: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Tema: Sexto comité técnico

Asistentes: Bibiana María Quiroga, Mauricio Hernández Ibáñez, Julián Alberto Moreno Bonilla Forero, Oscar Jairo Arboleda Urrego, Yubay Narváez Carolin Casallas, Carmenza Niño Moreno, Mario Blanco, Sebastián Galindo Roa.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Verificación de asistencia, metas esperadas, reportes y avances.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Yubay Narvaez:
Se dio inicio al comité técnico número 6 del programa Socios Talento Capital, realizado el 5 de diciembre de 2025, presentando la agenda a desarrollar con el operador Generación de Talentos.

Se efectuó la verificación de asistencia. Posteriormente, se anunció la presentación de las metas esperadas y del reporte de atenciones a corte del 30 de noviembre de 2025, correspondiente al hito de pago número cuatro.

El comité también sirvió para que el operador informara las acciones ejecutadas y proyectadas orientadas al cumplimiento del énfasis poblacional de personas migrantes.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, se confirmó la asistencia de Bibiana Quiroga, Julián Moreno, Mauricio Hernández y el equipo administrativo.



Mario Blanco:
Por parte del operador estuvieron presentes Sebastián Galindo y Mario Blanco.

Yubay Narvaez:
Se agradeció a Mario su presencia.


A continuación, se presentó el avance de las atenciones con corte al 30 de noviembre. Según la tabla de seguimiento, el operador ha cumplido los hitos de pago 2 y 3, y en esta sesión realizará la presentación del progreso correspondiente al hito de pago número 4.

Se destacó que, para el paquete básico, las atenciones ya se encuentran cumplidas a la fecha del corte. En cuanto al paquete especializado, aún se requiere completar algunas atenciones. Varias de las personas pendientes ya se encuentran en proceso dentro de la ruta del programa y se espera que finalicen en el transcurso de la semana, situación que será confirmada por el operador.

También se resaltó que el principal objetivo del operador es garantizar la atención a la población migrante; sin embargo, su consecución ha presentado dificultades. Actualmente, las personas faltantes para cumplir el énfasis poblacional no se encuentran en ruta, lo cual constituye la principal alerta para el cierre del hito de pago.

Se solicitó al operador presentar el consolidado de cifras actualizadas, las personas faltantes y las estrategias implementadas y proyectadas para lograr la vinculación de la población migrante. Asimismo, se pidió informar la fecha estimada de entrega del hito de pago.

Finalmente, se cedió la palabra al operador para exponer las cifras discriminadas y las acciones diseñadas para asegurar el cumplimiento de la meta.



Mario Blanco:
Se compartió el reporte correspondiente al Comité Técnico N.º 6, realizado el 5 de diciembre de 2025.

Entre el 8 y el 28 de noviembre, el operador reportó 320 atenciones en el paquete básico y 146 en el paquete especializado, con sus respectivas distribuciones por énfasis poblacional.


Para el hito de pago 4, cuya meta es de 234 personas en el paquete básico, se cuenta con 336 atenciones, superando la meta con un colchón de 104 personas. En el paquete especializado, cuya meta es de 157 personas, ya se alcanzaron 166 atenciones, superando también el objetivo.

En materia de énfasis poblacional, la meta total es de 59 personas migrantes. A la fecha se registran 40 personas (21 reportadas y 19 en ruta), por lo que aún faltan 19 personas para el cumplimiento total.

El operador presentó las acciones realizadas para la consecución de población migrante, entre ellas: contratación de un influencer para difusión, realización de varias ferias de empleabilidad, alianzas con la Fundación Refugiados Unidos, Secretaría General y Secretaría de Integración Social.

Como acciones próximas, se anunció la articulación con el Centro de Desarrollo Social para Migrantes de Suba, participación en eventos con la Secretaría de Desarrollo Económico (10 de diciembre), TransMilenio (12 de diciembre) y Secretaría General (19 de diciembre), así como el avance en la alianza con ACNUR para acceso a bases de población migrante.

Se destacó que la estrategia se ha concentrado en Suba, ya que estudios indican una mayor presencia de población migrante en esta localidad.



	Meta pago 4	Reportados al 28 de noviembre	Atendidos por reportar 05 de diciembre	Avance atendidos Hito 4	Faltantes por atender Hito 4
Básico	234	320	16 (2 Migrantes)	336	+ 102
Especializado	157	146	24	166	+ 9
Total	391	426	40	462	

Julian Alberto Moreno Bonilla:
Solicitó aclarar cuántas personas migrantes hacen falta para cumplir la meta, confirmándose que el faltante es de 19 personas. Asimismo, se preguntó cuántos días, en promedio, toma la atención de estas personas migrantes dentro del proceso.

Mario Blanco:
Se indicó que el tiempo promedio de atención para las personas migrantes es de una semana, debido al seguimiento requerido para la remisión. Por ello, si las atenciones se realizan el día 10, se completarían aproximadamente el 17 de diciembre.

Julian Alberto Moreno Bonilla:
Señaló que el 10 de diciembre sería la fecha límite para determinar si se cumplirá o no la meta del énfasis poblacional, dado que esto permitiría revisar los casos y radicar la información el 19 de diciembre. Se enfatizó la necesidad de concentrar los esfuerzos en este objetivo.

Adicionalmente, se informó que se está realizando un esfuerzo conjunto con la ADE para identificar si entre los últimos registros existen personas migrantes que puedan ser atendidas dentro del programa Socios Talento Capital. El propósito es reducir la presión sobre el cumplimiento del énfasis poblacional y, eventualmente, iniciar la atención de algunos casos desde el martes.
Se acordó que Yubay entregará esta información al final del día.

Bibiana Maria Quiroga Forero:
Informó que el equipo de analítica reportó 74 personas migrantes que se acercaron a la ADE en noviembre y 190 personas que lo hicieron en octubre. En total, se contará con 250 registros, los cuales servirán como base para realizar contactos y avanzar en el cumplimiento de las metas asociadas a los beneficios de pago pendientes.

Se indicó que esta gestión fue coordinada a primera hora de la mañana y que Yubay ya debería haber recibido el listado o estar próximo a recibirlo, con el fin de compartirlo y permitir que el operador pueda iniciar el proceso correspondiente.

Julian Alberto Moreno Bonilla:
Se solicitó al operador realizar el esfuerzo de contactar a las personas migrantes durante el fin de semana, considerando que solo se cuenta con plazo hasta el 19 de diciembre para la radicación de

cuentas. Se indicó que el equipo revisará todos los demás pendientes y dejará únicamente estos casos sujetos a confirmación.

Se enfatizó que la atención a estas personas debe ser rápida, efectiva y con información de alta calidad, dado que no es viable realizar correcciones el 17 de diciembre, pues el proceso interno previo a la radicación requiere tiempos estrictos. Finalmente, se reiteró que, aunque se están realizando los mayores esfuerzos desde la entidad, es indispensable el apoyo del operador para cumplir con los plazos establecidos.

Mario Blanco:
El operador expresó su agradecimiento a Bibiana y Julián por la gestión realizada y señaló que, una vez recibida la base de datos, el equipo comenzará a trabajar de inmediato. Manifestó que están plenamente comprometidos con el cumplimiento de las metas y con la entrega completa de las personas requeridas. Asimismo, indicó que, con la información suministrada, confían en poder completar la atención de la población migrante pendiente durante la siguiente semana. Se reiteró el agradecimiento por el apoyo brindado.

Yubay Narvaez:
Se confirmó que el operador cumplió el hito de pago 4 en los paquetes básico y especializado. Sin embargo, aún faltan 40 personas migrantes para completar el énfasis poblacional: 19 en ruta y 21 sin iniciar proceso.

Se informó que se entregarán las bases adicionales y que se cuenta con ferias como alternativa para avanzar en la consecución de esta población, tanto para el hito actual como para el próximo.

Se solicitó al operador continuar adelantando cargues, documentación y actualizaciones, pero sin enviar reporte oficial hasta nueva instrucción. La solicitud formal de reporte se realizará entre miércoles y jueves de la próxima semana, cuando se espera tener mayor claridad sobre cuántas personas ingresan en ruta y si será posible cumplir con la meta poblacional.

Mario Blanco:
El operador expresó su agradecimiento y señaló que, para la meta actual, faltan 19 personas migrantes, además de las que corresponderán a la siguiente meta. Manifestó su expectativa de que, con la feria del 10 de diciembre y las demás actividades programadas, se logre completar la meta

final, siendo la población migrante el principal reto. Finalmente, reiteró su agradecimiento por la gestión y el apoyo brindado por la Secretaría para avanzar en el cumplimiento.

Julian Alberto Moreno Bonilla:
Se consultó la fecha prevista para el cumplimiento de la última meta, y el operador indicó que espera tenerla completada al 100% a finales de enero. En respuesta, se informó que se programará el PAC para febrero, reiterando la necesidad de mantener un cumplimiento estricto para evitar retrasos en el proceso. Se acordó avanzar en los esfuerzos correspondientes.

Yubay Narvaez:
Solicitó al operador asegurar un equipo robusto para la feria, con el fin de atender y registrar a las personas en sitio sin errores, dado que posteriormente se realizarán cruces de información con la ADE. Se pidió especial cuidado en el diligenciamiento de datos y en la verificación de elegibilidad, así como apoyo logístico durante el evento.

Se informó que las bases serán enviadas tan pronto estén disponibles y se pidió gestionarlas de inmediato, incluso durante el fin de semana si es necesario, reiterando la disposición para brindar apoyo en lo que se requiera.

Mario Blanco:
El operador agradeció la información y confirmó que ya está organizando el equipo que asistirá a la feria del 10 de diciembre, con el propósito de contar con un grupo robusto que permita brindar el mayor número posible de atenciones de manera adecuada. Asimismo, indicó que permanece atento a la recepción de la base de datos.

Julian Alberto Moreno Bonilla:
Se informó un nuevo hallazgo de la Contraloría relacionado con un operador anterior que presuntamente modificó documentos firmados. Se recordó al operador la importancia de que, en caso de utilizar firmas electrónicas, estas se empleen conforme a las normas y a las instrucciones de las empresas proveedoras, ya que errores o modificaciones indebidas por parte del equipo pueden generar riesgos.

Se anunció que, en adelante, la Contraloría revisará estos aspectos y que, desde la supervisión, se verificarán las firmas electrónicas mediante los códigos QR correspondientes. Se dejó constancia de esta advertencia para efectos del acta.

Mario Blanco:
El operador agradeció la observación e indicó que, para tranquilidad de la supervisión, las atenciones se realizan de manera presencial y las firmas se obtienen únicamente en físico. Señaló que el equipo tiene completamente claro que está prohibido realizar cualquier tipo de firma o modificación que no provenga directamente del participante, por lo que no se presentan inconvenientes en ese aspecto.

Julian Alberto Moreno Bonilla:
Se dejó a consideración de la supervisora si deseaba añadir algún comentario adicional antes de dar por cerrado el comité técnico.

Bibiana Maria Quiroga Forero:
La supervisora indicó que no tenía comentarios adicionales y agradeció al operador por su compromiso y disposición. Expresó que el equipo se mantiene atento a la Feria de Migrantes y a las próximas actividades, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las metas, especialmente las correspondientes a la población migrante. Se agradeció la participación de todos

Se dio por finalizado el comité técnico, agradeciendo la participación de todos los asistentes.

Siendo las 11:45 am horas se levanta la sesión

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
	GENERACIÓN DE TALENTOS S.A.S	**05 de diciembre de 2025**

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Bibiana María Quiroga Forero	Subdirectora de Empleo y Formación y Supervisora del Contrato	SDDE	QUIROGA FORERO BIBIANA MARIA Firmado digitalmente por QUIROGA FORERO BIBIANA MARIA Fecha: 2025.12.11 16:33:03 -05'00'
Yubay Narváez	SDDE	SDDE	

Julián Alberto Moreno Bonilla	SDDE	SDDE	
Mauricio Hernández Ibáñez	SDDE	SDDE	
Oscar Arboleda	SDDE	SDDE	
Carolin Casallas	SDDE	SDDE	
Carmenza Niño Moreno	SDDE	SDDE	
Sebastian Galindo Roa	GENERACIÓN DE TALENTOS S.A.S	GENERACIÓN DE TALENTOS S.A.S	SebastianGalindoRoa.
Mario Blanco	GENERACIÓN DE TALENTOS S.A.S	GENERACIÓN DE TALENTOS S.A.S	Mario A. Blanco A.