CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

Villapinzón - Cundinamarca, 19 de Diciembre de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

ASUNTO: CUENTA No. 5 (QUINTA) del contrato de suministro No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN".

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de hacer llegar la cuenta de **CORTE No. 5** del contrato de Suministro **No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025**, mencionado en la referencia para lo cual hago llegar los siguientes documentos para el correspondiente aval y aprobación.

1. Oficio de entrega de cuenta No 5.
2. Factura No. PLE – 176
3. Resolución de facturación DIAN
4. RUT del Contratista
5. Certificación Bancaria
6. Parafiscales del contratista Consorcio, Plusel Ingenieros SAS y Plutarco Landinez Martínez
7. Informe de ejecución
8. Consolidado de entregas
9. Remisiones de Suministro
10. Ensayo de laboratorio

Atentamente,

Camilo Landinez Sanchez
ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. Nº 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM

CARRERA 53 No. 168ª – 18 OF 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: PLUSELINGENIEROS@HOTMAIL.COM PLM320@HOTMAIL.COM
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT 900.641.347-5
Car. 53 No. 168ª-18
Tel: (601) 6795524
Bogotá - Colombia
Consorciopluselplm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PLE 176

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN			**Generación**	19/12/2025, 11:24
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125	**Expedición**	19/12/2025, 11:25
Dirección	Carrera 5 No. 4 - 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Vencimiento**	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001CTO152-2025RECEBO	RECEBO COMÚN	M3	1,878.00	13,600.00	25,540,800.00	30,393,552.00
2	002CTO152-2025TRANSPORTE	TRANSPORTE RECEBO	M3 X KM	46,950.00	1,734.00	81,411,300.00	81,411,300.00

Total ítems: 2

Total Bruto	106,952,100.00
IVA 19%	4,852,752.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	111,804,852.00

Valor en Letras:
Ciento once millones ochocientos cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 111,804,852.00

Observaciones:
ACTA DE CORTE FINAL No. 5 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025, (PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025) CUYO OBJETO ES SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102615741 aprobado en 20251203 prefijo PLE desde el número 173 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9
CUFE: c67c41e0f99cc6d179d0b0f38f72371e3183dcee0f6036abdca00ae7718c6e748f43fff60289fb58337d3c74cd98237a

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900641347	5				

11. Razón social

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección

CR 53 168 A 18 OF 301

25. País	26.Departamento	27. Municipio
olombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-12-04 / 03:36:20 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1016010926 1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

997. Fecha formalización 2025-12-04/15:36:20

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900641347	5				

11. Razón social

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM CR 53 168 A 18 OF 301	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	PLE	173	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151383361

(415)7707212489984(8020) 000014115138336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 3 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal

CR 53 168 A 18 OF 301

42. Correo electrónico contabilidad@pluseling.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 3 2 4 5 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 4 1 2 1 7	4 9 2 3	2 0 2 4 1 2 1 7	4 2 1 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: Camilo Landinez Sanchez

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Referencia Bancaria

Diciembre 18 de 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS identificado (a) con NIT 900641347, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	60213954671	2013-10-02	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

*__Importante:__ Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.016.010.926 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM** identificado con Nit No. 900.641.347-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide en la ciudad de Villapinzón, a los 19 días del mes Diciembre de 2025.

Cordialmente

Camilo Landinez Sanchez

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
R.L. CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

PLUTARCO LANDÍNEZ MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo **PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ** identificado (a) con c.c. 6.765.018 de Tunja, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensión y ARL durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

La presente se expide en la ciudad de Villapinzón, a los (19) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente:

ING. PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ
C.C. 6.765.018 de Tunja
Dirección: carrera 97 No. 24 – 32 of 69
Telefax: (601) 413 42 53
Correos Electrónicos: plm320@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1605826362	9487924828	I	2025/07/04	2025/07/07	BANCOLOMBIA	3	$414,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				1	$413,300	$1,000	$0	$414,300

2025/07/05 11:52 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1677085667	9489225886	1	2025/08/06	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/08/04 10:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1763998703	9490599935	I	2025/09/04	2025/09/09	BANCOLOMBIA	5	$414,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$800	$0	$228,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$800	$0	$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$600	$0	$178,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				1	$413,300	$1,500	$0	$414,800

2025/09/09 10:58 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1833392965	9492053449	I	2025/10/06	2025/10/07	BANCOLOMBIA	1	$413,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$413,300	$500	$0	$413,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1901025179	9493442423	I	2025/11/07	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1979619751	9494956262	I	2025/12/04	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2003026132	9496385421	I	2026/01/07	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/12/12 03:43 PM

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Villapinzón - Cundinamarca, 19 de Diciembre de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Yo, **SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ**, identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.057.919.501** expedida en San Luis de Gaceno - Boyacá, y con tarjeta profesional 251508-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **PLUSEL INGENIEROS SAS** identificada con **Nit 900.465.391-5**, certifico que ha cumplido bajo la gravedad de juramento, con el pago de los aportes de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, debido a que ninguno de los trabajadores devengan individualmente considerados más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ.
REVISOR FISCAL
C.C. No. 1.057.919.501 de San Luis de Gaceno – Boyacá.
Tarjeta Profesional 251508-T

Carrera 53 No. 168ª – 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 – 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.919.501

VARGAS DIAZ

APELLIDOS

SERGIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1995

SAN LUIS DE GACENO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

09-DIC-2013 SAN LUIS DE GACENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0724100-00[illegible]7-M-1057919501-20140901 0037D13130A 1 [illegible]

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

251508-T



SERGIO ANDRES
VARGAS DIAZ
C.C. 1057919501
RES. INSCRIPCION 1110 DEL 14/12/2018
UNIVERSIDAD LIBRE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

259441 279530

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D6B93A14EB44C37F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO ANDRES VARGAS DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057919501 de SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 251508-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88019076	$3.005.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	987.400	0	0	0	0	0	0		987.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	726.900				726.900	0	0	726.900			7.269	726.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	418.000	0	0	418.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	418.000	418.000
Pensión	3	1.443.000	1.443.000
Riesgos Laborales	1	726.900	726.900
CCF	1	418.000	418.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.005.900	3.005.900

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88019076	$3.005.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018462426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196361	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar : miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	5016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	22/08/2025	89194016	$3.005.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	987.400	0	0	0	0	0	0		987.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	726.900				726.900	0	0	726.900			7.269	726.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	418.000	0	0	418.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	418.000	418.000
Pensión	3	1.443.000	1.443.000
Riesgos Laborales	1	726.900	726.900
CCF	1	418.000	418.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.005.900	3.005.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	22/08/2025	89194016	$3.005.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	80654306	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	23/09/2025	89974227	$3.455.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	4	1.000	0	362.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	4	200	0	57.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	4	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING – Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.215.200	0	0	0	0	4	3.100	0	1.218.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	826.000				826.000	4	2.100	828.100			8.260	828.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.000	4	1.200	476.200	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	475.000	476.400
Pensión	3	1.670.800	1.675.100
Riesgos Laborales	1	826.000	828.100
CCF	1	475.000	476.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.446.800	3.455.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	23/09/2025	89974227	$3.455.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. estudio	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018462426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S	x																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	80854308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90224241	$3.446.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.215.200	0	0	0	0	0	0		1.215.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	826.000				826.000	0	0	826.000			8.260	826.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.000	0	0	475.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	475.000	475.000
Pensión	3	1.670.800	1.670.800
Riesgos Laborales	1	826.000	826.000
CCF	1	475.000	475.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.446.800	3.446.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	8016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	30/09/2025	90224241	$3.446.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018462426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	80554308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	27/10/2025	90855905	$3.446.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.215.200	0	0	0	0	0	0		1.215.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	826.000				826.000	0	0	826.000			8.260	826.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.000	0	0	475.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	475.000	475.000
Pensión	3	1.670.800	1.670.800
Riesgos Laborales	1	826.000	826.000
CCF	1	475.000	475.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.446.800	3.446.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	27/10/2025	90855905	$3.446.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	26/11/2025	91774690	$3.446.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.215.200	0	0	0	0	0	0		1.215.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	826.000				826.000	0	0	826.000			8.260	826.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.000	0	0	475.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	475.000	475.000
Pensión	3	1.670.800	1.670.800
Riesgos Laborales	1	826.000	826.000
CCF	1	475.000	475.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.446.800	3.446.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	26/11/2025	91774690	$3.446.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018462426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1015033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA FINAL No. 5

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025

OBJETO: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN"

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

LOCALIZACIÓN

El contrato tiene lugar en el municipio de Villapinzón Cundinamarca el cual pertenece a la provincia de Almeidas.

Extensión total: El área aproximada del municipio de Villapinzón es de 249 km².

Temperatura media: 13.7 °C.

El municipio de Villapinzón se localiza en el departamento de Cundinamarca, a 5 grados 12 minutos de latitud norte, 73 grados 35 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Altitud media: 2715 m s. n. m.

Límites del municipio

Por el Norte con el municipio de Ventaquemada.
Por el Noroeste con el municipio de Lenguazaque.
Por el Nordeste con el municipio de Turmequé.
Por el Oeste con el municipio de Lenguazaque.
Por el sur con el municipio de Chocontá.
Por el suroeste con el municipio de Chocontá.
Por el Sureste con el municipio de La Capilla.
Por el Este con el municipio de Úmbita.

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
VALOR TOTAL:	**$ 300.000.000**
VALOR ADICIÓN No. 1:	**$ 150.000.000**
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES:	**$ 450.000.000**
FECHA DE INICIO:	**08 DE ABRIL DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	**17 DE DICIEMBRE DE 2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ING. CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA**

El municipio de Villapinzón cuenta con aproximadamente 395.5 Km de red vial municipal y 64.09 km de red vial departamental, estas vías son de suma importancia para el desarrollo económico del municipio, ya que facilitan el transporte de insumos y productos involucrados en la cadena agropecuaria, asi como de minerales explotados que aportan a la economía local. Adicionalmente las vías del municipio fortalecen el turismo y comercio local, aunado a lo anterior, un sistema vial en óptimas condiciones mejora el acceso a los servicios de transporte tanto escolar como de salud de la población, especialmente para aquellas personas ubicadas en las zonas de la periferia, es decir lejanas de los centros urbanos, en conclusión el sistema vial del municipio de Villapinzón es transversal a muchas necesidades de su población, por ende es necesario realizar el adecuado y oportuno mantenimiento de dichas carreteras y vías rurales.

El constante tráfico que se presenta en las vías del municipio, unido al cambio climático, que deteriora con frecuencia continua las cunetas y medios de desagüe, hacen que en varios tramos de vías rurales del municipio se dificulte el transito adecuado de los camiones y vehículos agrícolas.

Con la presente contratación se pretende garantizar el suministro de recebo común para realizar la intervención que permita restablecer las condiciones óptimas de la superficie de rodadura de las vías rurales y el manejo de agua para prevenir así, el deterioro total que, sumado a las pérdidas económicas de la región genera un mayor costo en la intervención y reparación de las vías, garantizando asi la movilidad en las vías terciarias

De acuerdo con lo anterior se ve la necesidad y la importancia de la realización del contrato cuyo objeto es: **"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON".**

Solicitudes de Suministro

Desde la fecha de inicio hasta el día de hoy se han recibido solicitudes de suministro del material contratado, las cuales se han atendido en los sitios que ha dispuesto el Municipio de Villapinzón, para lo cual se anexa al presente informe el consolidado de entrega de materiales.

Durante este periodo de tiempo se llevó a cabo cada suministro atendiendo oportunamente cada una de las necesidades, En efecto no se ha presentado contratiempos ni accidentes para llevar a cabo el suministro y los vehículos que transportan nuestros materiales cuentan con las condiciones técnico-mecánicas lo cual hace oportuna la entrega del material.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ítem	Norma INVIAS	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
4.23.V II-1	610.1	RECEBO COMUN		m3	1	$ 16.184	$ 16.184
Ítem	**Norma INVIAS**	**Descripción**	**Volumen (m3)**	**Distancia (km)**	**m3-km**	**Tarifa**	**Total**
4.23.V III-1	610.1	TRANSPORTE RECEBO	1	25	25	$ 1.734	$ 43.350
					TOTAL DE REFERENCIA POR METRO CUBICO		$ 59.534

Dando alcance al objeto a desarrollar y durante el periodo de ejecución del 16 de Octubre al 17 de Diciembre de 2025, el contratista realizo el suministro del recebo común, a continuación, se presenta un anexo Fotográfico de la ejecución del contrato en los sitios de entrega que hace parte de la presente Acta Parcial.

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 19 de diciembre de 2025.
Cordialmente,

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
R.L CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
C.C. 1.016.010.926 de Bogotá

VEREDA LA JOYA





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 1
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA:** 1,2





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 2
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 3,4





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 3
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 5,6





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 4
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 7,8





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 5
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 9,10

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 6
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA:** 11,12





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 7
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 13,14

VEREDA REATOVA





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 8
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 15,16





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 9
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 17,18





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 10
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 19,20**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 11
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 21,22





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 12
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 23,24





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 13
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 25,26





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 14
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 27,28





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 15
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 29,30





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 16
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 31,32**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 17
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 33,34





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 18
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 35,36**

VEREDA QUINCHA





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 19
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 37,38





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 20
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 39,40**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 21
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 41,42**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 22
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 43,44





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 23
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 45,46**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 24
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 47,48

VEREDA LA MERCED





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 25
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 49,50**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 26
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 51,52**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 27
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 53,54





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 28
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 55,56**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 29
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 57,58**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 30
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 59,60**

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 31
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 61,62





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025	FECHA: Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	ARCHIVO: FIG. – 32
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	FIGURA: 63,64





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025		FECHA: Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material		ARCHIVO: FIG. – 33
CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM		FIGURA: 65,66

VEREDA SALITRE





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025*	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 34
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 67,68**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 35
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 69,70**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 36
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 71,72**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025***	**FECHA:** Entre el 16/10/2025 y el 17/12/2025
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 37
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 73,74

ACTA DE CORTE No.5 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN

OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	$	300.000.000,00
VALOR ADICIÓN No. 1:	$	150.000.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES $	$	450.000.000,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	$	111.804.852,00
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	$	337.914.984,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	$	449.719.836,00
SALDO POR EJECUTAR $:	$	280.164,00
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:		99,94%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INCIO:	08 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA	

CONSOLIDADO GENERAL DEL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO COMÚN

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE CORTE No. 5		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT. SUMINISTRADA PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL SUMINISTRADO PRESENTE CORTE	CANT. ACUMULADA SUMINISTRADA	VALOR TOTAL SUMINISTRADO ACUMULADO
4.23.V II-1	RECEBO COMÚN	M3	$ 16.184,00	1.878,00	30.393.552,00	7.554,00	122.253.936,00
TOTAL SUMINISTRO EN EL PRESENTE CORTE					30.393.552,00	VALOR TOTAL SUMINISTRO	122.253.936,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT. TRANSPORTADA PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL TRANSPORTADO PRESENTE CORTE	CANT. ACUMULADA TRANSPORTADA	VALOR TOTAL TRANSPORTADO ACUMULADO
4.23.V III-1	TRANSPORTE DE RECEBO	M3 - KM	$ 1.734	46.950,00	81.411.300,00	188.850,00	327.465.900,00
TOTAL TRANSPORTE EN EL PRESENTE CORTE					$ 81.411.300,00	VALOR TOTAL TRANSPORTE	$ 327.465.900,00

TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO	$ 111.804.852,00	VALOR TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE	$ 449.719.836,00

El item de transporte de Recebo se encuentra excluido del impuestos sobre las ventas IVA según normatividad vigente del estatuto tributario

La distancia maxima de transporte reconocida por la entidad es de 25 KM, de acuerdo a lo establecido en la lista de precios de referencia del departamento

El presente informe se firma en Villapinzón , a los 19 dias del mes de Diciembre de 2025

Cordialmente,

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
REP. LEGAL CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

ACTA DE CORTE No.5 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025

OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	$ 300.000.000,00
VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 150.000.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES $:	$ 450.000.000,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	$ 111.804.852,00
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	$ 337.914.984,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	$ 449.719.836,00
SALDO POR EJECUTAR $:	$ 280.164,00
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:	99,94%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INCIO:	08 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA :	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	17 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN
SUPERVISOR CONTRATO:	ING CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA

RECEBO COMÚN

CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PRESENTE CORTE (M3)	1.878,00
CANTIDAD SUMINISTRADA ACUMULADA (M3)	7.554,00

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA (M3)
17/12/2025	18361	VEREDA LA JOYA	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	648,00
17/12/2025	18362	VEREDA REATOVA	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	486,00
17/12/2025	18363	VEREDA QUINCHA	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	240,00
17/12/2025	18364	VEREDA LA MERCED	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	390,00
17/12/2025	18365	VEREDA SALITRE	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	114,00
CANTIDAD TOTAL SUMINISTRADA DE RECEBO COMÚN					1.878,00

ACTA DE CORTE No.5 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-152-2025

OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	$	300.000.000,00
VALOR ADICIÓN No. 1:	$	150.000.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES $:	$	450.000.000,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	$	111.804.852,00
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	$	337.914.984,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	$	449.719.836,00
SALDO POR EJECUTAR $:	$	280.164,00
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:		99,94%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INCIO:	08 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN	
SUPERVISOR CONTRATO:	ING CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA	

TRANSPORTE DE RECEBO

CANTIDAD TRANSPORTADA EN EL PRESENTE CORTE (M3 X KM)	46.950,00
CANTIDAD TRANSPORTADA ACUMULADA (M3 X KM)	188.850,00

La distancia maxima de transporte reconocida por la entidad es de 25 KM, de acuerdo a lo establecido en la lista de precios de referencia del departamento

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	CANTIDAD TRANSPORTADA (M3 X KM)
17/12/2025	18361	VEREDA LA JOYA	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	16200,00
17/12/2025	18362	VEREDA REATOVA	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	12150,00
17/12/2025	18363	VEREDA QUINCHA	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	6000,00
17/12/2025	18364	VEREDA LA MERCED	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	9750,00
17/12/2025	18365	VEREDA SALITRE	RECEBO COMÚN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	2850,00
CANTIDAD TOTAL TRANSPORTADA DE RECEBO COMÚN					46.950,00

INGESTRAC LABORATORIO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-037

INFORME DE RESULTADOS


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
INV E 213:2013
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No.200) EN LOS AGREGADOS PÉTREOS MEDIANTE LAVADO
INV E 214:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de Recepción:**	2025-11-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2025-11-10
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2025-11-26
Muestra No.:	11382	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	5282

Masa antes de lavado (g)		15310,0	**Masa después de lavado (g)**		11086,0	
Tamiz		***Masa retenida (g)***	***Porcentaje retenido (%)***	***Porcentaje retenido acumulado (%)***	***Porcentaje pasa (%)***	**Incertidumbre Expandida ± U**
(in)	***(mm)***					
21/2"	63,0	0,0	0	0	100	-
2"	50,0	1398,9	9	9	91	-
11/2"	37,5	1020,1	7	16	84	-
1"	25,4	1378,3	9	25	75	-
3/4"	19,0	995,6	7	31	69	-
1/2"	12,5	951,2	6	38	62	-
3/8"	9,5	911,8	6	43	57	-
No 4	4,8	1103,9	7	51	49	-
No 10	2,0	895,9	6	57	43	-
No 40	0,4	854,2	6	62	38	-
No 100	0,15	800,9	5	67	33	-
No 200	0,075	717,8	5	72	28,0	-
Fondo		4281,4	28,0	100		
Total		15310,0	100			

Procedimiento de ensayo	Procedimiento A - Lavado con agua natural

CURVA GRADACIÓN



Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ☆no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO
Liliana Espejo
LILIANA ESPEJO
JEFE LABORATORIO

AUTORIZO
LUIS FERNANDO SOLER
DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	**FT-LB-01**
VERSIÓN	**9**
FECHA	**2025-09-26**

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-037

INFORME DE RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS INV E 125:2013
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS INV E 126:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de Recepción:**	2025-11-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2025-11-07
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2025-11-26
Muestra No.:	11382	**Muestra suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe No.**	5282

DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS MÉTODO A - INV E 125:2013			
No. de tara	15	16	17
No. de golpes cazuela (N)	35	26	17
Masa tara (g)	18,2	19,1	18,2
Masa tara + material húmedo (g)	30,1	32,2	32,4
Masa tara + material seco (g)	27,7	29,2	28,9
Masa del agua (g)	2,5	3,0	3,6
Masa material seco (g)	9,4	10,1	10,7
Porcentaje de humedad (%)	26,38	29,79	33,40

LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS - INV E 126:2013		
No. de tara	20	21
Masa tara (g)	18,0	17,9
Masa tara + material húmedo (g)	25,5	25,6
Masa tara + material seco (g)	24,4	24,5
Masa del agua (g)	1,1	1,1
Masa material seco (g)	6,4	6,6
Porcentaje de humedad (%)	16,30	16,97
Procedimiento de enrollamiento	Mediante método manual	



Limite liquido (LL)	**(%)**	30
Incertidumbre expandida ±U		-

Limite Plástico (LP)	**(%)**	17
Incertidumbre expandida ±U		-

Índice de plasticidad (IP)	**(%)**	13
Incertidumbre expandida ±U		-

Comentarios / Observaciones:	

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

- *La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- *Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.*
- *Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.*
- *Los ensayos referenciados con ☆ no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.*
- *El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.*
- *El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.*

ELABORO
Liliana Espejo
LILIANA ESPEJO
JEFE LABORATORIO

AUTORIZO
LUIS FERNANDO SOLER
DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	**FT-LB-02**
VERSIÓN	**9**
FECHA	**2025-09-26**

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO

INFORME DE RESULTADOS

★ DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO EN UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION INV E 121:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de Recepción:**	2025-11-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2025-11-14
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2025-11-26
Muestra No.:	11382	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	5282

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO EN SUELOS

Número de Recipiente	**17**	**18**
Peso del crisol o plato de evaporación y del suelo seco al horno antes de la ignición. (g)	66,03	64,78
Peso del crisol o plato de evaporación y del suelo seco después de la ignición. (g)	65,82	64,57
Peso del crisol o plato de evaporación. (g)	42,44	42,64
Porcentaje Materia Orgánica (%)	0,89	0,95
Promedio	0,92	

Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ★no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO
Liliana Espejo
LILIANA ESPEJO
JEFE LABORATORIO

AUTORIZO
LUIS FERNANDO SOLER
DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	**FT-LB-42**
VERSIÓN	**6**
FECHA	**2025-09-26**

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO

INFORME DE RESULTADOS

★ RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) INV E 141:2013


★ RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) INV E 142:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	Fecha de recepción:	2025-11-04
* Dirección:	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	Fecha de Ensayo:	2025-11-06
* Material:	RECEBO COMUN	Fecha de Emisión:	2025-11-26
Muestra No.:	11382	Suministrada por:	Cliente
* Procedencia:	Cantera	Informe N°	5282

Norma de ensayo utilizada	INV E 142:2013	Método Empleado de Compactación	C

Humedad (%)					
Masa Húmedo (g)	2689,2	2545,2	2541,1	2647,2	2602,4
Masa Seco (g)	2482,5	2309,8	2262,2	2320	2239,8
Humedad (%)	8,3	10,2	12,3	14,1	16,2

No. Golpes	56	56	56	56	56
Número de capas	5	5	5	5	5
Masa del molde + muestra húmeda (g)	10210	10458	10640	10680	10540
Masa del molde (g)	5967	5967	5967	5967	5967
Volumen del molde (cm^3)	2120	2120	2120	2120	2120
Masa del material húmedo (g)	4243	4491	4673	4713	4573
Masa del material Seco (g)	3917	4076	4160	4130	3936
Densidad húmeda (kg/m^3)	2001	2118	2204	2223	2157
Densidad seco (kg/m^3)	1848	1922	1962	1948	1857
Peso Unitario húmedo (kN/m^3)	19,63	20,77	21,62	21,80	21,15
Peso Unitario Seco (kN/m^3)	18,12	18,85	19,24	19,11	18,21



Preparación muestra
Vía Seca

Tipo de martillo
Manual

Gravedad Específica
2,75

Tamiz de separación	3/4" (19mm)

Fracción Gruesa (P_{FG})	
28,3	(%)

Fracción Fina (P_{FE})	
71,7	(%)

Humedad Óptima	
13,0	(%)

Densidad Máxima	
19,3	(kN/m3)

Corrección del peso unitario y del contenido de agua de los suelos que contienen sobre tamaños INV E 143:2013	
Cyd=Densidad corregida	
20,9	(kN/m3)

Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ★no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestreo, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	AUTORIZO
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER
JEFE LABORATORIO	DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	FT-LB-32
VERSIÓN	8
FECHA	2025-09-26

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO


INFORME DE RESULTADOS

★CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA INV E 148:2013


Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de recepción:**	2025-11-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2025-11-07
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2025-11-26
Muestra No.:	11382	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	5284

No. Golpes	56	25	10
Ensayo	1	2	3
Masa del molde + muestra húmeda (g)	11915	11480	11677
Masa del molde (g)	7223	7017	7433
Volumen del molde (cm^3)	2114	2107	2100
Masa del material húmedo (g)	4692	4463	4244
Masa Unitario húmedo (kg/m^3)	2219	2118	2021
Masa húmedo (g)	847,5	950,8	912,6
Masa Seco (g)	749,5	839,5	806,1
Humedad (%)	13,08	13,26	13,21
Masa Unitaria Seco (kg/m^3)	1963	1870	1785
CBR corregido a 0,1"	40,2	27,6	18,9
CBR corregido a 0,2"	43,6	32,9	22,7

Curva Densidad Seca



C.B.R. Vs Densidad Seca



Densidad seca máxima	1963
Densidad seca 95%	1865
Densidad seca 90%	1767

CBR (%), Densidad seca máxima	44
CBR (%), Densidad seca 95%	32
CBR (%), Densidad seca 90%	21

Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ★no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO
LILIANA ESPEJO
JEFE DE LABORATORIO

AUTORIZO
LUIS FERNANDO SOLER
DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	**FT-LB-33A**
VERSIÓN	**9**
FECHA	**2025-09-26**

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO


INFORME DE RESULTADOS

★CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA INV E 148:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de recepción:**	2025-11-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2025-11-11
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2025-11-26
Muestra No.:	11382	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	5282

Molde No	1	2	3
Dias de Inmersión	4	4	4
Humedad de penetración (%)	14,1	14,4	14,6
Expansión (%)	0,03	0,01	0,03
No Golpes	56	25	10

Molde No		**1**			**2**			**3**		
Penetración		**Lectura**	**Presión**	**CBR**	**Lectura**	**Presión**	**CBR**	**Lectura**	**Presión**	**CBR**
(in)	**(mm)**	**(kN)**	**(MPa)**		**(kN)**	**(MPa)**		**(kN)**	**(MPa)**	
0,000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,025	0,64	1,45	0,75		1,08	0,56		0,65	0,34	
0,050	1,27	2,85	1,47		1,92	0,99		1,23	0,64	
0,075	1,91	4,16	2,15		2,85	1,47		1,85	0,96	
0,100	2,54	5,37	2,78	40	3,68	1,90	28	2,52	1,30	19
0,125	3,18	6,27	3,24		4,52	2,34		3,02	1,56	
0,150	3,81	7,25	3,75		5,35	2,77		3,54	1,83	
0,175	4,45	8,00	4,14		6,05	3,13		4,05	2,09	
0,200	5,08	8,68	4,49	44	6,55	3,39	33	4,52	2,34	23
0,300	7,62	10,45	5,40		8,15	4,21		6,08	3,14	
0,400	10,16	11,51	5,95		9,40	4,86		7,24	3,74	
0,500	12,70	12,33	6,37		10,00	5,17		8,00	4,14	
		CBR corregido a 0,1"		40	CBR corregido a 0,1"		28	CBR corregido a 0,1"		19
		CBR corregido a 0,2"		44	CBR corregido a 0,2"		33	CBR corregido a 0,2"		23



Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ★ no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	AUTORIZO
Liliana Espejo	
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER
JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	FT-LB-33B
VERSIÓN	9
FECHA	2025-09-26

FIN DEL INFORME

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co