ACTA NO. 4 – RECIBO FINAL

CONTRATO	:	0408 de 05-05-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
MODALIDAD	:	CONTRATACIÓN DIRECTA
PROCESO	:	MA-CD-SDEA-398-2025
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL (BRUCELOSIS Y FIEBRE AFTOSA), EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL CICLO I Y II DE VACUNACION DE LA VIGENCIA 2025, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 395 DE 1997, EN ARAS DE MANTENER EL ESTATUS SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CONTRATISTA	:	COMITE GANADERO DE AGUAZUL CASANARE
NIT/CC	:	900963883-3
REPRESENTANTE LEGAL	:	DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA
CC	:	52708559
VALOR	:	$65.000.000,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$65.000.000,00 M/CTE
PLAZO	:	Siete (7) MESES
FECHA INICIO	:	05-05-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	04-12-2025
FECHA TERMINACION FINAL	:	19-12-2025

En el Municipio de Aguazul Casanare a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor(a) DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 52708559 de AGUAZUL, en calidad de representante legal de COMITE GANADERO DE AGUAZUL CASANARE identificado(a) con NIT 900963883-3 quien actúa en calidad de contratista, y la señor(a) JULIAN RINCON HERNANDEZ, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL quien actúa en calidad de supervisor(a) con el fin, con el fin de realizar RECIBO FINAL de bienes y/o servicios, asi como de documentos relacionados con el contrato anteriormente citado.

A. EJECUCION DE CONTRATO (SERVICIOS)

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	REALIZACION DEL CICLO I DE VACUNACION DE LA VIGENCIA 2025 , DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 395 DE 1997, EN ARAS DE MANTENER EL ESTATUS SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	1	$ 32.500.000,00
2	REALIZACION DEL CICLO II DE VACUNACION DE LA VIGENCIA 2025 , DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 395 DE 1997, EN ARAS DE MANTENER EL ESTATUS SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	1	$ 32.500.000,00
		TOTAL	$ 65.000.000,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION (según corresponda)

N/A

DOCUMENTOS QUE ENTREGA

Detalle los documentos que anexa y son parte integral de la ejecución del contrato (planos, documentos técnicos, manuales de operación, otros)

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	No COPIAS	MEDIO FISICO	MEDIO MAGNETICO
Informe final de actividades del periodo comprendido entre27/10/2025 y el /08/2025	1	Documento compuesto por: 1 carpeta 243 folios	1	si	si

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

N/A

C. POLIZAS

El contratista presento el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
625-74-99000000896	Solidaria de Colombia	1	Responsabilidad civil extracontractual	10-12-1015	25-12-2025	$284.700.000,00	18-12-2025
625-47000002325	Solidaria de Colombia	1	Cumplimiento del contrato	05-05-2025	25-04-2026	$6.500.000,00	18-12-2025
625-47000002325	Solidaria de Colombia	1	Pago salarios	05-05-2025	25-12-2028	$3.250.000,00	18-12-2025

D. ESTADO GENERAL DEL BIEN O SERVICIO

N/A

.

OBSERVACIONES:

El recibo de los bienes o servicios terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.
Se deja constancia que se revisará la documentación presentada en el informe para posteriormente emitir las respectivas observaciones y aprobar para suscribir acta de liquidación

.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron los Seis (06) días del mes de agosto de 2025.

JULIAN RINCON HERNANDEZ
SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
Supervisor(a)

DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA
RL COMITE GANADERO DE AGUAZUL CASANARE
Contratista

Revisó: JULIAN ERNESTO DURAN SALCEDO
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO

.

Elaboró: DIANA PERILLA TORRES
Cargo: TECNICO DE APOYO

Original Oficina Jurídica

1da Copia Contratista

.