Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica - CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN

Fecha de Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

Se da inicio al octavo comité del Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR. 7298144-2025 suscrito en virtud del proyecto 8031 Implementación del programa de convivencia y salud mental en las comunidades educativas y entornos priorizados en Bogotá. D.C, entre la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Distrital (en adelante SED) y la Corporación Juego y Niñez (en adelante CJN), el cual estuvo liderado por los directores de ambas entidades. Se realiza presentación de cada uno de los presentes y validación de quórum.

2. INFORME FINANCIERO

Por parte de CJN, se presenta el balance de ejecución presupuestal con corte al 31 de julio de 2025. Del presupuesto total asignado por la Secretaría de Educación, que asciende a $2.682.000.000, se han ejecutado $1.392.498.821.12 y se encuentran comprometidos $1.223.684.822.34, adicionalmente se tiene un pendiente por asignación de $ 62.947.456.10 de los cuales $ 39.381.517.56 son de equipo de trabajo y $ 23.565.938,53 de costos indirectos. A la fecha, de los recursos de CJN $ 1.150.000.000, se han ejecutado $ 634.565.991.42 y se encuentran comprometidos $ 479.765.415.87, adicionalmente se tiene un pendiente por asignación de $ 35.668.592.17 de los cuales $ 22.171.083.50 están relacionados con la implementación de la estrategia de Fortalecimiento Familiar y $ 10.869.087.12 con costos indirectos. La información está relacionada con el informe contable No. 5. Teniendo en cuenta que los recursos por asignar ascienden a $ 85.118.539,6 se solicita que para el próximo comité técnico haya una propuesta de reinversión de estos recursos en actividades relacionadas con el convenio.

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre -Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI -Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica - CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN

Fecha de Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez		**Próxima Reunón**

Ejecución Presupuestal / SED

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del convenio No.CO1.PCCNTR.7298144 con corte al 31 de julio de 2025.

COMPONENTE	PRESUPUESTO SED	EJECUTADO SED	COMPROMETIDO SED	PENDIENTE COMPROMETER SED
EQUIPO	$ 2.329.077.500,00	$ 1.199.997.384,94	$ 1.089.698.597,50	$ 39.381.517,56
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 45.122.500,00	$ 39.063.042,33	$ 6.059.457,67	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 39.600.000,00	$ 26.607.444,15	$ 10.123.655,41	$ -
COSTOS DIRECTOS (MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIONES)	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ 268.200.000	$ 126.830.949,70	$ 117.803.111,76	$ 23.565.938,53
TOTAL CONVENIO	**$ 2.682.000.000,00**	**$ 1.392.498.821,12**	**$ 1.223.684.822,34**	**$ 62.947.456,10**

SED 2025

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre - Contratista DPRI -Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI -Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica -CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Mariso lMontealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

Ejecución Presupuestal / Juego y Niñez

COMPONENTE	PRESUPUESTO CJN	EJECUTADO CJN	COMPROMETIDO CJN	PENDIENTE COMPROMETER CJN
EQUIPO	$ 600.107.065,00	$ 329.937.598,19	$ 267.541.044,72	$ 2.628.422,09
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ 74.816.423,00	$ 50.522.095,62	$ 24.294.327,38	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 163.300.000,00	$ 101.053.895,17	$ 62.246.104,83	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 118.427.000,00	$ 42.018.678,55	$ 54.237.237,95	$ 22.171.083,50
COSTOS DIRECTOS (MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIONES)	$ 52.500.000,00	$ 25.065.866,83	$ 27.434.133,17	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ 140.849.512,00	$ 85.967.857,06	$ 44.012.567,82	$ 10.869.087,12
TOTAL CONVENIO	**$ 1.150.000.000,00**	**$ 634.565.991,42**	**$ 479.765.415,87**	**$ 35.668.592,71**

SED 2025

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyofinanciero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre - Contratista DPRI – Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI –					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica -CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunón**	

3. AJUSTES AL ANEXO TÉCNICO

Por parte de la SED, se informa que ya se contrataron el profesional étnico y el sabedor Room, respecto a este último se aclara que de acuerdo a los estudios previos y al anexo técnico si bien tiene un punto de partida que son los eventos esto en si solo es una fuente de insumo para poder construir la estrategia, no solo se va a tener que participar en la estructuración, materialización y acompañamiento de los eventos sino también ayudar a construir la estrategia con base en los insumos que se puedan dar en esos espacios, esto con el fin de articular lo que fue inicialmente concebido y lo que está solicitando la Consejera.

Frente al tema de los indígenas, se aclara que se tuvo una mesa interinstitucional donde participaron todas las entidades del distrito y los diferentes gobernadores de los cabildos indígenas de Bogotá, en la cual se dialogó sobre el compromiso presupuestal derivado del CONPES en el cual se habla de $ 1.200.000.000 anuales lo que no cuesta la estructuración de la estrategia ni la implementación de esta. Se presentó la propuesta de tres eventos y dos personas, un enlace, un sabedor para la construcción de la estrategia y la implementación de esta, lo cual suma aproximadamente 30.000.000 millones, después de que la revisaron la vocera de los gobernadores propuso una mesa técnica para el 11 de septiembre. Por lo tanto, se solicita que en la modificación del anexo técnico se incluyan los perfiles solicitados por CJN y también la especificación de los dos perfiles indigenas dentro de las acciones afirmativas. Al respecto, la SED aclara que en el anexo técnico se van a ampliar los perfiles profesionales para incluir la solicitud que la CJN está haciendo.

Para trayectorias educativas, se aprueba que se desarrolle el número de cursos que logren abrirse con el SENA, y se adelante una sola sesión de habilidades socioemocionales con cada curso.

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyofinanciero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica -CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fechade Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima Reunión

4. AVANCE ESTRATEGIAS CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR/ ALERTAS CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Fortalecimiento de habilidades socioemocionales colectivas en el aula: Se ha ejecutado el 56,0 % de la totalidad de la línea de acción con corte al 28 de agosto. La CJN informa que se avanza en los encuentros No. 3, en los cuales faltan por realizarse en 4 IED. Para el encuentro No. 4, faltan 14 IED; en todas ellas ya hay fechas programadas para desarrollar las acciones. Un total de 27 IED ya han realizado el encuentro No. 5 y una IED ha llegado al encuentro No. 6. A la fecha, hay 1.470 docentes vinculados a los encuentros grupales que se han desarrollado. Está previsto que para el 31 de octubre se culmine la totalidad de las acciones territoriales según el plan de trabajo proyectado. Para el 15 de noviembre, se han programado las acciones de cierre con los colegios, correspondientes al último encuentro con directivos docentes y docentes. Se aclara que, para esa fecha, aún queda un grupo importante de acciones territoriales por desarrollar conforme al plan de trabajo. Se hace la alerta de que el 90 % de ejecución se alcanzará hasta noviembre, y no en octubre como se había programado inicialmente. Por parte de la SED, se aclara que se debe revisar la programación del PAC, ya que el pago estaba previsto para octubre y se debe evaluar la posibilidad de trasladarlo a noviembre, teniendo en cuenta que aún no se ha completado el porcentaje de ejecución requerido para el desembolso del próximo mes. La CJN continúa con el acompañamiento situado a docentes. Se informa que hay 480 docentes vinculados y se ha avanzado en los acompañamientos situados No. 1 y No. 2.

Cultura de Paz: 79.0 % de ejecución. Se están culminando los encuentros No. 2 y No. 3 con las 62 IED. El encuentro No.4 se ha desarrollado con 19 IED y este se encuentra proyectado entre septiembre y octubre, a la fecha hay 1306 participantes vinculados.

Cultura Política: 78.0 % de ejecución. Se tienen 19 IED vinculadas en las cuales ya se va culminando el encuentro No. 4. Se va avanzando con el encuentro No.5 con 6 IED, se tienen 362 niños vinculados.

Acciones Afirmativas: Se logró la contratación de la profesional étnica y los acuerdos de cronograma y plan de trabajo generados y el compromiso que se tiene es la entrega del documento final que consiste en una estrategia a base de participación incidente para estudiantes gitanos en el entorno educativo. En cuanto a los indígenas se espera el resultado de la mesa técnica.

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavo comité técnico Convenio SED –CJN # CO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyofinanciero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN

Fecha de Elaboración	03/09/2025	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez	Próxima Reunión

Construcción de Ciudadanía

Línea de acción	Avance ejecutado al 28 de agosto
01. CC - Fortalecimiento de habilidades socioemocionales colectivas en el aula	56,0%
02. CC Cultura de paz	79,0%
03 CC- Cultura política	78,0%
04 CC-Acciones afirmativas	0,0%

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyofinanciero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI -Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica - CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN

Fecha de Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	Próxima Reunión

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales
Por parte de CJN reporta un avance del 78.0 % en la ejecución. Actualmente, se trabaja 4 grupos de familias por colegio, la meta es tener 320 grupos vinculados, ya se ha avanzado en los encuentros No. 1, 2 y 3 todos los colegios ya cuentan con cronograma. En cuanto a habilidades socioemocionales ya se ha avnzado con 30 grupos de familias. Se hace la alerta sobre la IED El Destino rural Usme la cual tiene sobreofertas y por lo tanto no tienen tiempo para atender a CJN, el COF si funciona perfectamente. Se solicita revisar el tema de los 5 grupos de familias.

Centros de Orientación Familiar - COF
Esta línea presenta un 83.1 % de ejecución. La CJN, informa que ya se tiene el COF No. 18, se abre en Bosa en el Colegio Sonia Osorio. Este mes se realizaron 141 atenciones, han tenido bastante acogida por parte de las familias, como el caso de Sumapaz y Sotavento entre otros. Se ha realizado atención virtual para las familias que lo necesiten.

Trayectorias Educativas
Esta línea muestra un avance del 50.5 %. Ya se encuentran vinculados 13 colegios con el SENA, lo cual corresponde a 13 cursos. Se han tenido desestimientos de 14 de las 80 IED argumentando que no cuentan con el espacio o no cuentan con los recursos, para estas se ha realizado el acta de desestimiento.

Nidos de Escucha
Se registra un avance del 66.7 %, se va avanzando en encuentro No. 3 y No. 4. Dos nidos han desarrollado el encuentro No. 5 y el encuentro No. 6 está programado para el mes de octubre. Se encuentran vinculadas 625 personas que asisten a los nidos de escucha en las 20 localidades, más el nido palenquero.

El porcentaje general de ejecución es del 64,7 %. y se aclara la importancia de que aumente el % de las acciones afirmativas

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**						
Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyofinanciero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI –					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica -CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Marisol MontealegreRodríguez				**Próxima Reunión**

Fortalecimiento familiar

Línea de acción	Avance ejecutado
05. FF - Orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales	78,0%
06. FF- Centros de orientación familiar-COF	83,1%
07. FF-Trayectorias educativas	50,5%
08. FF-Nidos de escucha	66,7%
AVANCE GENERAL	64,7%

SED 2025

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

Fecha	01/09/2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**			Lugar	Sala de Juntas 4
Asunto	Octavocomitétécnico Convenio SED - CJNCO1.PCCNTR. 7298144-2025							
Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyofinanciero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre - Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI						**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica -CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	03/09/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez					**Próxima Reunión**

5. RESULTADOS SATISFACCIÓN DE PARTICIPANTES

Finalmente, se socializaron los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada internamente por CJN, dirigida a los docentes participantes. Esta evaluación se enfocó en cuatro aspectos clave: (1) la satisfacción general con la corporación, (2) la percepción sobre el tiempo empleado para el desarrollo de las acciones en territorio, (3) el conocimiento y la capacidad de los profesionales encargados del fortalecimiento, y (4) los insumos, recursos y herramientas utilizados durante los encuentros de formación y acompañamiento. La encuesta fue aplicada entre el 16 de junio y el 31 de julio del presente año.

En cuanto a los resultados, se destaca una calificación promedio de 4.7 sobre 5 en la satisfacción general con la corporación, lo cual evidencia una percepción muy positiva por parte de los docentes frente al trabajo desarrollado en territorio. Sobre el tiempo empleado para las acciones**,** el 95 % de los docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo con que el tiempo ha sido adecuado. Respecto al conocimiento y la capacidad de los profesionales, el 99 % de los encuestados consideraron que estos son apropiados para adelantar los procesos de fortalecimiento con los docentes.

Finalmente, en relación con los insumos, recursos y herramientas utilizados, el 99 % también expresó satisfacción**,** validando la pertinencia y calidad de los materiales empleados. No obstante, se reportaron algunas respuestas en desacuerdo: tres docentes marcaron "en desacuerdo" **y** cuatro "totalmente en desacuerdo", sobre los cuales se tienen identificadas las características o condiciones que motivaron esas respuestas. Si bien estos casos son aislados, se tomará en cuenta su retroalimentación para fortalecer los aspectos señalados. En general, los resultados evidencian una alta satisfacción con el proceso de acompañamiento y formación que se ha venido desarrollando.

6. VARIOS

Revisión del PAC programado para octubre y del porcentaje de avance proyectado para noviembre, con el fin de ajustar dicho PAC y programarlo para el mes de noviembre.

Docusign Envelope ID: AF72638A-7E7A-42C0-9730-C772DC4EDCB2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01 /09 /2025	**Inicio**	2:30 PM	**Fin**	4:00 PM	**Lugar**	Sala de Juntas 4
Asunto	OctavocomitétécnicoConvenioSED –CJN#CO1.PCCNTR. 7298144-2025						

Asistentes	- Julio César López Ospina - Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales - Natalia Andrea Torres Apoyo jurídico - Contratista - DPRI Juan Carlos Sánchez - Apoyofinanciero - Contratista DPRI Adriana Sánchez Sierra Líder técnica- Contratista DPRI - Marisol Montealegre Contratista DPRI - Juan Manuel Pulido - Contratista DPRI - Efraín del Campo Ochoa Contratista DPRI	**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica Angela -Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos -Jazmín Amézquita - Gerente Administrativa y Financiera - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera CJN

Fechade Elaboración	03/092025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**

NOMBRE: Julio César López Ospina
CARGO: Director de Participacióny Relaciones Interinstitucionales

NOMBRE: Juan Carlos Sánchez
CARGO: Apoyo financiero – Contratista DPRI

NOMBRE: Adriana Sánchez Sierra
CARGO: Apoyo técnico - Contratista

NOMBRE: Natalia Andrea Torres
CARGO: Apoyo jurídico - Contratista DPRI

Signed by:
0F7C779C0DF74E8...
NOMBRE: Irma Salazar
CARGO: Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez

DocuSigned by:
DDC8C6BF89D2466...
NOMBRE: Jazmín Amézquita
CARGO: Gerente Administrativa y Financiera Corporación Juego y Niñez

Firmado por:
B2156964 3A09463...
NOMBRE: Angela Bibiana Nieto
CARGO: Gerente Técnica Corporación Juego y Niñez

DocuSigned by:
7DA97AFA430846E...
NOMBRE: Laura Galvez Martinez
CARGO: Coordinadora técnica Corporación Juego y Niñez