Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fechade Elaboración	01/12/2025	**Elaborado por**	MarisolMontealegre Rodríguez				**Próxima Reunión**

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

Se da inicio al décimo comité del Convenio de Asociación N° CO1.PCCNTR. 7298144-2025 suscrito en virtud del proyecto 8031 Implementación del programa de convivencia y salud mental en las comunidades educativas y entornos priorizados en Bogotá. D.C, entre la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Distrital (en adelante SED) y la Corporación Juego y Niñez (en adelante CJN), el cual estuvo liderado por los directores de ambas entidades. Se realiza presentación de cada uno de los presentes y validación de quórum.

2. INFORME FINANCIERO

Por parte de CJN, se presenta el balance de ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2025. Del presupuesto total asignado por la Secretaría de Educación, que asciende a $2.682.000.000, se han ejecutado $1.887.917.311.85 y se encuentran comprometidos $ 722.420.767.89, adicionalmente se tiene un pendiente por asignación de $ 71.661.920.26 de los cuales $ 70.003.442.26 millones corresponden a equipo de trabajo y $ 1.658.478 de costos directos de la implementación de la estrategia de fortalecimiento familiar. A la fecha, de los recursos de CJN $1.150.000.000, se han ejecutado $ 784.184.131.68 y se encuentran comprometidos $ 288.308.025.31. Adicionalmente, se tiene un pendiente por asignación de $ 77.507.843.01 los cuales corresponden a equipo $ 18.365.829.93, costos directos de dotación $ 11.517.479.72 y los costos directos de la implementación de la estrategia de fortalecimiento familiar es de $ 47.624.533.37.

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTADEREUNIÓN

Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica - Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita-Gerente Administrativa y Financiera- CJN Jenny Fernanda Albarracín -Profesional financiera- CJN

Fecha de Elaboración	01/12/2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez		**Próxima Reunión**

Ejecución Presupuestal / SED

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del convenio No.CO1.PCCNTR.7298144 con corte al 30 de septiembre de 2025.

COMPONENTE	PRESUPUESTO SED	EJECUTADO SED	COMPROMETIDO SED	PENDIENTE COMPROMETER SED
EQUIPO	$ 2.329.077.500,00	$ 1.673.020.876,29	$ 586.053.181,45	$ 70.003.442,26
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 45.122.500,00	$ -	$ 45.122.500,00	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 39.600.000,00	$ 37.941.522,00	$ -	$ 1.658.478,00
COSTOS INDIRECTOS	$ 268.200.000,00	$ 176.954.913,56	$ 91.245.086,44	$ -
TOTAL CONVENIO	**$ 2.682.000.000,00**	**$ 1.887.917.311,85**	**$ 722.420.767,89**	**$ 71.661.920,26**

SED 2025

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTADEREUNIÓN

Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	01/12 /2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

Ejecución Presupuestal / Juego y Niñez

COMPONENTE	PRESUPUESTO CJN	EJECUTADO CJN	COMPROMETIDO CJN	PENDIENTE COMPROMETER CJN
EQUIPO	$ 600.107.065,00	$ 433.932.622,50	$ 147.808.612,57	$ 18.365.829,93
COSTOS DIRECTOS (DOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO, LICIENCIAS E INDUCCIÓN DEL EQUIPO)	$ 74.816.423,00	$ 52.410.943,28	$ 10.888.000,00	$ 11.517.479,72
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA)	$ 163.300.000,00	$ 126.742.987,00	$ 36.557.013,00	$ -
COSTOS DIRECTOS (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR)	$ 118.427.000,00	$ 49.233.219,50	$ 21.569.247,14	$ 47.624.533,37
COSTOS DIRECTOS (MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIONES)	$ 52.500.000,00	$ 25.139.666,00	$ 27.360.334,00	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ 140.849.512,00	$ 96.724.693,40	$ 44.124.818,60	$ -
TOTAL CONVENIO	**$ 1.150.000.000,00**	**$ 784.184.131,68**	**$ 288.308.025,31**	**$ 77.507.843,01**

Disponible SED	71.661.920
Disponible CJN	77.507.843
Total DISPONIBLE	149.169.763

SED 2025

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTADEREUNIÓN**						
Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI			**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN		
Fecha de Elaboración	01/12 /2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

3. Propuesta 1 ampliación equipos de trabajo al 15 de diciembre

La CJN informó que el disponible de la SED asciende a $71.661.920 y el de la CJN a $77.507.843, para un total de $149.169.762. En este contexto, la primera propuesta de la CJN plantea ampliar el equipo de trabajo hasta el 15 de diciembre, fecha límite para el cierre del proyecto. Esta ampliación es esencial para garantizar la continuidad de los cargos estratégicos que lideran las actividades finales, especialmente la consolidación, organización y entrega de toda la información y evidencias requeridas por la Secretaría. Se determinó que los cargos que requieren cobertura adicional para este periodo suman alrededor de $38.299.999.39 que puede variar si se presentan renuncias en el periodo de tiempo que resta del proyecto.

El valor proyectado de $38.299.999.39 se desglosa para asegurar la continuidad de actividades del proyecto. El mayor componente, $17.205.770.01, se destina al Direccionamiento Técnico y Pedagógico, cubriendo al equipo directivo y central responsable del liderazgo, la orientación y el acompañamiento del proyecto. Adicionalmente, se asignan recursos para Monitoreo, Calidad, Tecnología, y el personal de apoyo (asistentes y profesionales).

Este equipo es el que acompaña el desarrollo del proyecto y son los que están en la organización de las evidencias y toda la información del proyecto que entre actas y listados suman aproximadamente 5.000 archivos. Adicionalmente, también se encontrarán revisando la información que se va a entregar a las IED. Por parte de CJN se aclara que son perfiles que ya se encuentran establecidos y se encuentran en el mismo rubro de la estructura de costos.

Se procede a la votación para la aprobación de la ampliación del equipo relacionado hasta el 15 de diciembre, por parte de la líder técnica de la SED se da voto a favor, por parte de la representante legal de Juego y Niñez se da igual voto a favor, el director de la DPRI indica que teniendo en cuenta la solicitud formulada, la destinación, la línea de inversión de recursos y la finalidad de dicho movimiento que es conservar el personal necesario que garantice un cierre oportuno y eficiente de la ejecución del convenio da el voto a favor y por lo tanto queda aprobada la primera propuesta por el valor de $38.299.999.39.

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTADEREUNIÓN

Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	01/12 /2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

4. Propuesta 2 Ejecución de recursos disponibles

En el comité se socializó la propuesta de destinar parte del disponible presupuestal a la dotación de equipos de cómputo para los Centros de Orientación Familiar (COF). El equipo técnico expuso que, debido a que actualmente los profesionales registran la información de manera manual, existen riesgos de pérdida y dificultades en el seguimiento a las familias. Contar con computadores exclusivos para los COF permitiría fortalecer la gestión de datos, garantizar la confidencialidad y mejorar tanto la atención presencial como la virtual. Sin embargo, desde la Secretaría se advirtió que esta inversión no es viable, pues la dotación de instituciones educativas corresponde a otra área misional y no puede ser financiada desde el Convenio.

También se presentó la propuesta de imprimir físicamente la "caja de herramientas" diseñada en el marco de la estrategia de Construcción de Ciudadanía, producto que ya está contemplado en formato digital dentro del Convenio. El equipo argumentó que entregar una versión física facilitaría el acceso de más docentes, no solo de quienes participaron en el proceso de formación, y permitiría que el material quedara como repositorio institucional para uso pedagógico permanente, especialmente porque la herramienta se articula con la malla de aprendizajes socioemocionales ya incorporada en los documentos institucionales. A su vez, se señaló que muchos docentes aún prefieren materiales análogos, lo cual incrementaría su apropiación y uso en el aula.

No obstante, desde la SED se solicitó revisar esta propuesta en una mesa técnica aparte, con el fin de analizar su viabilidad normativa y su pertinencia frente a la continuidad incierta de la estrategia el próximo año. Se insistió en que cualquier inversión debe poder consumarse dentro de la vigencia del Convenio y que las decisiones deben priorizar elementos de utilidad clara para la institución educativa. Se recomendó evaluar si el Convenio prevé explícitamente la entrega en físico y, de ser viable, garantizar que la herramienta quede como recurso institucional más que asociado a un docente o actor específico.

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTADEREUNIÓN**						
Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	01/12 /2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

5. Avances estrategias de construcción de ciudadanía y fortalecimiento familiar

Se presenta el avance de la estrategia de **Construcción de Ciudadanía**, destacando el cumplimiento cercano al 100% en las líneas de fortalecimiento socioemocional, cultura de paz y cultura política. En cuanto a acciones afirmativas, se informó que se ha logrado ejecutar con éxito el trabajo con la comunidad Rrom y que el proceso con el Cabildo Muisca de Suba avanza satisfactoriamente, con un encuentro adicional programado para cerrar el ciclo. Se resaltó el esfuerzo conjunto entre los equipos de ciudadanía y participación, así como la buena acogida de las actividades desarrolladas. Se prevé presentar los resultados y el producto final a las autoridades correspondientes para recibir observaciones antes del cierre

Frente a la posibilidad de ampliar el trabajo a otras comunidades indígenas, se explicó que, aunque la metodología ha mostrado ser exitosa, los tiempos actuales no permiten abrir nuevos procesos debido a la complejidad de la gestión con autoridades, la necesidad de concertación y las restricciones de calendario de las instituciones y las comunidades. Se indicó que este aprendizaje y la ruta ya construida permitirán fortalecer propuestas futuras, reconociendo que para este momento no es viable iniciar nuevas acciones. Desde la Secretaría se valoró el avance logrado y se destacó que la experiencia será útil para proyectar el trabajo del próximo año, aun cuando existan retos presupuestales y operativos en la continuidad de la estrategia.

Construcción de Ciudadanía

Línea de acción	Avance ejecutado a 30 de Octubre
01. CC - Fortalecimiento de habilidades socioemocionales colectivas en el aula	92,99%
02. CC Cultura de paz	99,82%
03 CC- Cultura política	98,95%
04 CC-Acciones afirmativas	83,33%

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTADEREUNIÓN

Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN
Fecha de Elaboración	01/12 /2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

En la estrategia de **Fortalecimiento Familiar** se reportó un avance significativo en todas las líneas de acción, manteniendo el cumplimiento dentro de los tiempos establecidos en el plan de trabajo. La orientación a familias alcanza un 94.79% de ejecución, los Centros de Orientación Familiar un 95.09%, trayectorias educativas un 97.50% y los Nidos de Escucha un 86.11%, con la confirmación de que todos cuentan ya con el material necesario para desarrollar sus iniciativas. Se informó que los encuentros finales de los nidos han iniciado y que las acciones de cierre y de monitoreo avanzan al 60%. Asimismo, al 30 de octubre el Convenio registra un avance global del 90.9% en la ejecución de actividades, lo que refleja un desarrollo satisfactorio del proceso.

Durante la sesión se aclararon algunos ajustes operativos, como la reprogramación del Nido de Mártires y la corrección oportuna en la entrega de materiales al Nido de Usme, también se recordó que el Nido Palenquero tiene su sesión programada para el 15 de noviembre.

Fortalecimiento familiar

Línea de acción	Avance ejecutado a 30 de octubre
05. FF - Orientación a familias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales	94,79%
06. FF- Centros de orientación familiar-COF	95,09%
07. FF-Trayectorias educativas	97,50%
08. FF-Nidos de escucha	86,11%
09. Cierre	60,3%
10. Monitoreo y seguimiento	60,56%
AVANCE GENERAL	90,9%

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**						
Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI			**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN - Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN		
Fecha de Elaboración	01/12 /2025	**Elaborado por**	Marisol Montealegre Rodríguez			**Próxima Reunión**	

6. Orientaciones para desembolso del 90%

Para avanzar con el desembolso, se reiteró que el primer paso es la entrega del informe técnico el 6 de noviembre en horas de la mañana, acompañado de todos los enlaces a las evidencias debidamente alojadas en el OneDrive compartido. Actualmente, la mayor parte del material ya está cargado y solo faltan las evidencias correspondientes al 30 de octubre, que quedarán listas antes del envío formal del informe.

Una vez recibido el informe, el equipo técnico y administrativo de la Secretaría realizará la revisión entre el 7 y el 11 de noviembre, fecha en la que enviará la retroalimentación con las solicitudes de subsanación. La corporación ajustará lo requerido entre el 12 y el 13 de noviembre, y comunicará al cierre del día 13 que todo ha sido corregido. El 14 la Secretaría verificará nuevamente las evidencias y dará el checklist final que habilita la radicación de documentos. Con ello, el 18 de noviembre se realizará la radicación ante el área financiera y se emitirá el informe de supervisión necesario para proceder al desembolso.

Con relación a la inversión de los recursos disponibles se propone una reunión el día 05 de noviembre.

.

Docusign Envelope ID: C2308778-ADD9-4D02-ABE8-82E91474F554

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTADEREUNIÓN

Fecha	04/11 /2025	**Inicio**	2:30PM	**Fin**	4:30PM	**Lugar**	Virtual Teams
Asunto	Décimo comité técnico Convenio SED-CJNCO1.PCCNTR. 7298144- 2025						
Asistentes	- Julio César López Ospina – director DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico - Contratista DPRI - Juan Carlos Sánchez - Apoyo financiero - Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra – Líder técnica- Contratista DPRI - Judy Alexandra Sanabria – Contratista DPRI Marisol Montealegre R. Contratista DPRI - Efraín Ochoa Díaz – Contratista DPRI					**Asistentes Externos**	-Irma Salazar – directora ejecutiva - CJN -Laura Constanza Gálvez- Coordinadora técnica- CJN - Angela Bibiana Nieto – Gerente Técnica de Proyectos- CJN -Jazmín Amézquita- Gerente Administrativa y Financiera- CJN Jenny Fernanda Albarracín - Profesional financiera- CJN

Fechade Elaboración	01/12 /2025	**Elaborado por**	MarisolMontealegre Rodríguez	**Próxima Reunión**




NOMBRE: Julio César López Ospina
CARGO: Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales




NOMBRE: Juan Carlos Sánchez
CARGO: Apoyo financiero – Contratista DPRI




NOMBRE: Adriana Sánchez Sierra
CARGO: Apoyo técnico - Contratista




NOMBRE: Sonia Carolina Ochoa
CARGO: Abogada- Contratista DPRI

Signed by:

0F7C779C0DF74E8...


NOMBRE: Irma Salazar
CARGO: Directora Ejecutiva Corporación Juego y Niñez

DocuSigned by:

DDC8C6BE89D2466...

NOMBRE: Jazmín Amézquita
CARGO: Gerente Administrativa y Financiera Corporación Juego y Niñez

Firmado por:

B21569643A09463...

NOMBRE: Angela Bibiana Nieto
CARGO: Gerente Técnica Corporación Juego y Niñez

DocuSigned by:

7DA97AFA430846E...

NOMBRE: Laura Gálvez Martínez
CARGO: Coordinadora técnica Corporación Juego y Niñez