	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	VER. 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CONSTRUYENDO TERRITORIO

TIPO DE INFORME:	Parcial	Final:		X	No.: 01			Fecha:	19 de noviembre de 2025		
CONTRATO X.	SMC-036-2025						SMC	036	AÑO	2025	
CONVENIO											

CONTRATANTE:	**Municipio de Saladoblanco**		
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	YOINER JAVIER CASTRO MUÑOZ	
	NIT O CC:	83258291	
	DIRECCIÓN	VEREDA PEDREGAL	TEL: 313 4875544
	CIUDAD:	SALADOBLANCO - HUILA	
	REPRESENTANTE LEGAL:	YOINER JAVIER CASTRO MUÑOZ	
	CC:	83258291	
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	lunes, 10 de noviembre de 2025		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:	16.300.000		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor: $	Fecha:
	Nº 2	Valor:$0	Fecha:
VALOR TOTAL:	16.300.000		
PLAZO INICIAL:	El plazo total para la ejecución será de treinta (30) dias calendario contados a partir de la firma del acta de incio	Sin exceder de: 10/12/2025	
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL:	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Sin exceder de:	
	lunes, 10 de noviembre de 2025	miércoles, 10 de diciembre de 2025	
FECHA DE INICIO:	lunes, 10 de noviembre de 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:		**Término**	**Fecha**
		Suspensión:	
		Reiniciación:	
FECHA TERMINACIÓN:	10/12/2025		

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social así:

Numero de la planilla:	9496613768
Periodo Cancelado:	DICIEMBRE
Fecha del pago:	2025/12/18
Valor de pago mensual:	N/A
Valor de base de cotización:	$2,400,000
Valor pagado seguridad social:	696.600

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**10/11/2025**	**16300000**		**$ 16.300.000**
VALOR ADICIONAL N°1				
VALOR FINAL CONTRATADO				**$ 16.300.000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				**$ -**
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES		**0**		**$ 0**
VALOR DE ESTA ACTA PARCIAL				
VALOR ACTA FINAL				**$ 16.300.000**
VALOR FINAL EJECUTADO				**$ 16.300.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				**$ -**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro

Que, para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	**ENTREGABLE y/o RESULTADO**	**% DE CUMPLI-**	**ACTIVIDAD EJECUTADA (Frente al Resultado logrado)**	**% DE CUMPLI-MIENTO PARCIAL**	**DIFICULTADES U OBSERVACIONES**
Realizar el diagnostico con relacióna las necesidades de la secretaria de agricultura y desarrollo social	**Diagnostico con relacióna las necesidades**	**100%**	Durante la ejecución del contrato, el contratista realizó el diagnóstico pertinente referente a las necesidades de los agricultores del municipio de Saladoblanco, obteniendo consigo la información relacionada para la intención de la formulación de los proyectos de inversión.	**100%**	**Ninguna**
Estructurar los mecanismos de promulgación de los proyectos de la secretaria de agricultura.	**Mecanismos de promulgación**	**100%**	Durante la ejecución del contrato, el contratista relacionó los mecanismos de formulación con el marco normativo y técnico en Colombia para formular, registrar y evaluar proyectos de inversión pública, desarrollado por el DNP, basado en el Marco Lógico y principios de evaluación económica, aplicable a cualquier sector y financiado por recursos nacionales o territoriales, estableciendo una secuencia ordenada de información y ahora disponible en plataforma digital para optimizar la gestión pública.	**100%**	**Ninguna**
Apoyara la secretaria de agricultura y desarrollo rural en la formulación y estructuración de dos proyectos del sector agricultura y desarrollo rural	**Formulación y estructuración de dos proyectos**	**100%**	Teniendo en cuenta la información relacionada en el ítem 1, el contratista formuló 2 proyectos de inversión pública, dirigidos a la Gobernación del Huila, titulados así: Fortalecimiento de los grupos asociativos mediante proyectos productivos en el municipio de Saladoblanco, departamento del Huila. Mejoramiento de la productividad agrícola encaminada al fortalecimiento de pequeños productores rurales del municipio de Saladoblanco, Huila.	**100%**	**Ninguna**
Consolidar los anexos técnicos para la presentación de proyectos teniendo en cuenta los requisitos generales de la normativa vigente a la formulación de proyectos.	**Anexos técnicos**	**100%**	En el transcurso de esta actividad se consolidaron los anexos técnicos de los 2 proyectos formulados, teniendo en cuenta lo plasmado en la guía de orientaciones transitorias del DNP.	**100%**	**Ninguna**
Radicar las dos iniciativas de proyectos en la entidad gubernamental acordea la ejecución de los mismos.	**Radicado**	**100%**	Dentro del proceso de estas iniciativas de proyectos, el contratista presentó a la Gobernación del Huila, directamente desde la plataforma del DNP, cuyos ID son 1647117-1643147.	**100%**	**Ninguna**

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025 cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente

Que el artículo 217 del Decreto Ley 020 de 2012 estableció que la liquidación a que se refiere el artículo 60 de la Ley 80 de 2093 no será obligatorio en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Por los que las partes del presente informe parcial:

1.- El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación del presente informe.

3. Que en ejecución del contrato se autoriza los siguientes pagos: Pago final por valor de: **$16.300.000**

4. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Así mismo se deja constancia del origen de la información, en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del Contrato en el Municipio de Saladoblanco, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el **SMC-036-2025**

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo, las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con este informe.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Saladoblanco, hoy 19 de noviembre de 2025

MARIA ESTELA ANACONA SCALANTE
Supervisora

(Firmas de control de calidad del documento)		**Reviso**	**Aprobo**
Nombre	**Maria Estela Anacona Scalante**		
Nombre	**Secretaria de Agricultura**		