1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO DE	:	OBRA PUBLICA	**No.**	298 DE 2025
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS PARA LA REUBICACION DE RESTOS OSEOS UBICADOS EN LAS BOVEDAS Y EN TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE.		
CONTRATISTA	:	FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS		
NIT O CÉDULA	:	800.121.752-1	No. CELULAR:	320 3432413
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:	:	ARDUZ CORREAL PARRA		
CÉDULA		17.327.128 de Villavicencio - Meta		
SUPERVISOR	:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO		Secretario de Despacho - Secretaría de Infraestructura		
CÉDULA	:	1122627169 de Barranca de Upía - Meta	No. CELULAR	3208576086
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 34,967,086.00		

2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO.

FECHA INICIACION	08/07/2025			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE TERMINACION INICIAL :	07/08/2025			
PRORROGA No. 01	**VR TIEMPO:**	N/A	**FECHA:**	N/A
PRORROGA No. 02	**VR TIEMPO:**	N/A	**FECHA:**	N/A
SUSPENSION No. 01	**VR TIEMPO:**	N/A	**FECHA:**	N/A
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA TERMINACIÓN FINAL	07/08/2025			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 34,967,086.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34,967,086.00			

TESORERIA MUNICIPAL
OBLIGACION PRESUPUESTAL
No.

En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los 19 DIC 2025, se reunieron, HÉCTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.062.754 expedida en Villanueva Casanare en calidad de Alcalde Municipal,el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia Meta, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y supervisor; y ARDUZ CORREAL PARRA identificado con cédula de ciudadanía No.17.327.128 expedida en Villavicencio - Meta, como representante legal de la FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS con Nit.800.121.752-1 contratista, con el objeto de liquidar el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 298 DE 2025, suscrito el dia 27 de junio de 2025 habiéndose cumplido con el objeto.

Las actividades se desarrollaron a satisfaccion de acuerdo al informe de activiades que se presente para la liquidación correspondiente.

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA
Acta de Iniciación	08/07/2025
Contrato adicional No. 001	N/A

4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO	$ 34,967,086.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34,967,086.00
VALOR EJECUTADO	**$ 34,967,086.00**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	**$ 0.00**

Rebo. Nidia A

4.1. DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	VALOR
Anticipo	N.A.	$ 0.00
Acta Parcial No. 1	N.A.	$ 0.00
VALOR ACTA DE LIQUIDACION		**$ 34,967,086.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 0.00**

4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
RECURSOS PROPIOS	000778	$ 34,967,086.00	$ 0.00	$ 34,967,086.00	$ 0.00
TOTALES		**$ 34,967,086.00**	**$ 0.00**	**$ 34,967,086.00**	**$ 0.00**

5. RECLAMOS Y GARANTIAS

La Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

5.1. GARANTÍAS.

Aseguradora		**COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
Póliza única No		**625-47-994000002744**	**ANEXO**	**3**
Póliza Responsabilidad No.		**625-47-994000001047**	**ANEXO**	**2**

5.1.2. CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO		$3.496.708,60		
VIGENCIA	DESDE	08/07/2025	HASTA:	11/02/2026

5.1.3. CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO		$3.496.708,60		
VIGENCIA	DESDE	08/07/2025	HASTA:	11/08/2025

5.1.4. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

VALOR ASEGURADO		$1.748.354,30		
VIGENCIA	DESDE	08/07/2025	HASTA:	11/08/2028

5.1.5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VALOR ASEGURADO		$3.496.708,60		
VIGENCIA	DESDE	03/12/2025	HASTA:	03/12/2030

5.1.6. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VALOR ASEGURADO		$ 284,700,000.00		
VIGENCIA	DESDE	08/07/2025	HASTA:	11/08/2025

El valor final del contrato es de:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

5.1.5. ANEXOS

1- Informe de actividades final
2- Documento Equivalente a la Factura No. 1
3- Pago seguridad social

ARDUZ CORREAL PARRA
CONTRATISTA

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho - Secretaría de Infraestructura
Supervisor

HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO
Alcalde

Revisó: PAULA ANDREA GOMEZ BEDOYA
Profesional Contratada-Secretaria de Infraestructura

Rdo. Nidia A

OBRA PUBLICA	298 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO :	CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS PARA LA REUBICACION DE RESTOS OSEOS UBICADOS EN LAS BOVEDAS Y EN TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($34,967,086.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($34,967,086.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA:	FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS Nit.800.121.752-1 R/L ARDUZ CORREAL PARRA
INTERVENTOR:	N/A.
SUPERVISOR:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO - Secretario del Despacho - Secretaria de Infraestructura
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	8 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACION:	7 de agosto de 2025

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los _____, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 de Barranca de Upia, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor, y por otra parte, y ARDUZ CORREAL PARRA identificado con cédula de ciudadanía No.17.327.128 expedida en Villavicencio - Meta, como representante legal de la FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS con Nit.800.121.752-1 contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación y de común acuerdo del contrato de consultoria No. 298 de 2025 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, según cantidades y valores en el presente ANEXO.

CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS PARA LA REUBICACION DE RESTOS OSEOS UBICADOS EN LAS BOVEDAS Y EN TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2025		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% de Avance**
1	**PRELIMINARES**							
1.1	Replanteo y Localización para arquitectura sobre terreno	m2	7.84	$ 9,318.00	$ 73,053	7.84	$73,053	100%
1.2	Excavación manual en conglomerado	m3	0.78	$ 68,898.00	$ 53,740	0.78	$53,740	100%
2	**RELLENOS**							
2.1	Relleno con material crudo de río T.m 3" compactado y transportado	m3	1.96	$ 83,566.00	$ 163,789	1.96	$163,789	100%
3	**PISOS - BASES**							
3.1	Placa base en concreto 3000 Psi e=0.10 m	m2	7.81	$ 77,953.00	$ 608,813	7.81	$608,813	100%
4	**OSARIOS**							
4.1	Osario en concreto resistencia 3000 psi (0.4 m x 0.4m x 0.8 m)	und	60.00	$ 339,700.00	$ 20,382,000	60.00	$20,382,000	100%
5	**ACEROS Y REFUERZOS**							
5.1	Acero de refuerzo Grado 37	kg	160.44	$ 7,178.00	$ 1,151,638	160.44	$1,151,638	100%
6	**TAPAS EN CONCRETO**							
6.1	Tapa para osario	und	60.00	$ 27,847.00	$ 1,670,820	60.00	$1,670,820	100%
				SUBTOTAL	**24,103,854**		**24,103,854**	
				AIU 32%	**7,713,233**		**7,713,233**	
				VALOR TOTAL	**31,817,088**		**31,817,088**	
7	**EXHUMACIONES EN TIERRA**							
7.1	Osario	und	3.00	300,000.00	900,000	3.00	$900,000	100%
7.2	Restero	und	3.00	250,000.00	750,000	3.00	$750,000	100%
7.3	Exhumacion	und	3.00	500,000.00	1,500,000	3.00	$1,500,000	100%
			SUB TOTAL EXHUMACIONES		**3,150,000**		**3,150,000**	
			VALOR TOTAL		**34,967,088**		**34,967,088**	

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 34,967,088.00**
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 34,967,088.00**
VALORES ACUMULADOS PAGADOS EN ACTAS PARCIALES	$ 0.00
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	**$ 34,967,088.00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 34,967,088.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00

FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS
ARDUZ CORREAL PARRA
CONTRATISTA

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Proyectó: JULIAN OCTAVIO ACOSTA PEÑUELA
Profesional contratado
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE

CONTTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO RECIBO FINAL

CÓDIGO: FLCRF-CP-1030

FECHA: 07/07/2025

VERSIÓN 03

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 298 DE 2025	**3**	**MES**	**12**	**AÑO**	**2025**

OBJETO: CONSTRUCCION DE OSARIOS PARA LA REUBICACION DE RESTOS OSEOS UBICADOS EN LAS BOVEDAS Y EN TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

CONTRATISTA : FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS	**R/L.**	**ARDUZ CORREAL PARRA**
INTERVENTORIA : N/A	**R/L.**	**N/A**
SUPERVISOR : ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO		

ITEM	FORMATO	DOCUMENTO/TRAMITE	CUMPLE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			SI	NO	N/A		
1	-	Solicitud de iniciar tramite recibo final				Supervisor	
2	IA-CP-110, IS-CP-150	Informe Final (Obra e Interventoria/Supervisor)	X			contratista, Interventoria y supervisión	
3	-	Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ambiental, Implementacion PMT (si aplica), Implementacion protocolo de Bioseguridad	X			Contratista	
4	-	Soporte de Pago de Seguridad Social y parafiscales de los trabajadores y R/L	X			Contratista	
5	-	Certificado pago de Seguridad social expedido por contador o revisor fiscal	X			Contratista	
6	-	Certificado verificación de pago Seguridad Social	X			Interventor o supervisor designado	
7	-	Paz y Salvo Proveedores y Trabajadores	X			Contratista	
8	-	Certificado de Calidad de materiales	X			Contratista	
9	-	Certificado de cumplimiento y funcionabilidad (Obra)	X			Interventor o supervisor designado	
10	-	Certificado de cumplimiento de condiciones de calidad ofrecidas en los pliegos	X			Interventor o supervisor designado	
11	AA-GD-150	Acta de Recibo de la comunidad			X	Contratista	
12	-	Paz y Salvo de Empresas Prestadoras de Servicios Agua, Alcantarillado, Energia, Gas			X	Contratista	Cuando Se Ejecute algun tipo de interaccion con redes.
13	AA-CP-150	Acta de recibo final	X			Contratista, Interventor o supervisor designado	
14	-	Anexo Acta de Recibo Final	X			Contratista, Interventor o supervisor designado	
15	-	Factura	X			Contratista	
16	-	Resolución de Facturación, RUT Actual, Certificado Cuenta bancaria	X			Contratista	
17	-	Memorias de Cantidades de obra ejecutadas	X			Contratista	
18	-	Relación de Planos Récord del proyecto			X	Contratista	
19	-	Formato de verificacion de cantidades en campo	X			Contratista, Interventor o supervisor designado	
20	-	Planos récord del proyecto (Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, y los que apliquen)			X	Contratista	
21	-	Informe de Imprevistos	X			Contratista	
22	-	Documentos en medio magnético, en formatos editables (formatos excel, word, .dwg) (se deben anexar fotografias de antes, durante y despues)				Contratista	
23		Manuales de operación y mantenimiento (Informe final)	X			Contratista	
24	-	Bitácora de Obra original	X			Contratista e interventoria o supervision	
25	-	Certificación Expedido por personería	X			Contratista	
26	-	Pólizas actualizadas	X			Contratista	

NOTA:
1.Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento, que puede servir de prueba, tipificada en la ley penal como delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que con lleva.
2. La información se entregara foliada en carpetas cuatro solapas amarilla cada carpeta debe contener maximo 200 folios.

Elabora:

Nombre: Julian Octavio Acosta Peñuela
Cargo: Profesional de apoyo / contrato 418-2025

Aprueba:

Nombre: CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Cargo: Secretario de Obras Publicas