ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA.	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	**DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2025**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	**CPS-295-2025**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INGENIERA CIVIL PARA LA COORDINACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS MORFODINÁMICOS EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO S-CI-794-2025 CELEBRADO CON CORNARE.
NOMBRE CONTRATISTA	DIANA MARCELA ZAPATA ZAPATA
FECHA DEL CONTRATO	25/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	36
VALOR INICIAL	$ 4.800.000,00
FECHA INICIO	25/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2025
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	36	Días
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	36	Días
AVANCE PORCENTUAL	100	%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 4.800.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 4.800.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
SALDO POR EJECUTAR $ 4.800.000,00		$ **4.800.000,00**

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Apoyar en la realización de acciones administrativas enmarcadas en el convenio S-CI-794-2024 para la mitigación del riesgo por procesos morfodinámicos en el área urbana y rural del municipio de San Carlos.	2		17%
Realizar talleres y capacitaciones de educación ambiental entorno a la gestión de riesgo por procesos morfodinámicos en el municipio de San Carlos Antioquia.	0		0%
Apoyar en la reducción de las condicciones de riesgo existentes y evitar nuevos riesgos en el territorio a través del adecuado monitoreo de los fenómenos amenazantes y el fortalecimiento de capacidades intitucionales, comunitarias y la articulación con los organismos de respuesta en el municipio de San Carlos Antioquia.	4		33%
Realizar los informes técnicos administrativos en el marco del convenio S-CI-794-2024 entre Cornare, Interventoria y en el municipio de San Carlos para la mitigación del riesgo por procesos morfodinámicos en el área urbana y rural del municipio.	2		17%
Coordinar y supervisar las actividades realizadas en el marco del Convenio S-CI-794-2024 entre Cornare y el municipio de San Carlos para la mitigación del riesgo por procesos morfodinámicos en el área urbana y rural del municipio.	1	$ 4.800.000	8%
Apoyar en las actividades ambientales que se realicen dentro de la Secretaria de Agricultura y Medio ambiente en el marco de los convenios elaborados dentro del Municipio.	2		17%
Registrar y documentar fotográficamente los avances de los proyectos, consolidando evidencias visuales para análisis, seguimiento y comunicación de resultados.	0		0%
Gestionar y consolidar la trazabilidad de información a cargo, manteniendo carpetas fisicas y/o digitales actualizadas que incluyan; Este material será entregado como un producto adicional al informe final y debera compartise a través de los canales oficiales de la oficina Agroambiental.	1		8%
Las demás actividades convenidas con el supervisor del contrato, siempre en función del objeto contractual y de las actividades propias para el desarrollo de los programas ambiental y productivoss en el Municipial.	0		0%
TOTAL	12		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social de NOVIEMBRE número de planilla: 9496213860 - DICIEMBRE número de planilla:9496216404

REGISTRO FOTOGRAFICO




IMAGEN 1

secretaria de agricultura y medio ambiente /Diciembre-2025




IMAGEN 2

Diagnostico por Procesos Erosivos Puerto Rico-Diciembre 2025




IMAGEN 3

Muro de Contención/ Diciembre-2025




IMAGEN 3

Atención al campesino/Diciembre-2025

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

SUPERVISOR