Informe Parcial No.	1
Periodo del informe	28 de noviembre al 08 de diciembre de 2025
Contrato No.	186-2025-CMC-044
Fecha en que se rinde el informe	18-12-2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA DE BOSA**
Nit	900.357.345-3
Supervisor	**HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ**
Cargo	Secretaria de Salud y Desarrollo Social
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL I ENCUENTRO PEDAGÓGICO REGIONAL DE BANDAS SINFÓNICAS 2025
Fecha de suscripción contrato	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio del contrato	28-12-2025
Plazo de ejecución inicial	DIEZ (10) DIAS
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	DIEZ (10) DIAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	OCHO (8) DICIEMBRE 2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado al primer (01) días de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del veintiocho (28) de noviembre de 2025 al ocho (08) de diciembre de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura CCCB200
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del veintiocho (28) de noviembre de 2025 al ocho (08) de diciembre de 2025.
- Certificación de pagos de seguridad social

PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A

Nombre del cotizante: CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA DE BOSA

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 186-2025-CMC-044, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **PRIMER Y UNICO** pago correspondiente al periodo del veintiocho (28) de noviembre de 2025 al ocho (08) de diciembre de 2025, por valor de **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($21.970.952) M/CTE,** de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago.

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.33.3301053.2.3.2.02.02.009.ES129.1.2.3.1.19.003	1.2.3.1.19.003-ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 1.970.952
2.3.33.3301053.2.3.2.02.02.009.ES129.1.2.3.3.04.008	1.2.3.3.04.008 CONVENIO NO IDECUT 591/2025 ENCUENTRO PEDAGOGICO REGIONAL DE BANDAS SINFONICAS	$ 20.000.000
	TOTAL:	**$ 21.970.952**

Se suscribe a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ
Secretaria de Salud y Desarrollo Social

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Susana Rodríguez	Helia Lised Pachón Rodríguez	Helia Lised Pachón Rodríguez
Empleo	Coordinadora cultura	SSDS	SSDS
Fecha	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025
Firma			