GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO	4600018455		
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/09/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			19/09/2025		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16756		
OBJETO: Aunar esfuerzos para potenciar la capacidad productiva y empresarial del sector textil del municipio de Heliconia, con el fin de promover la autonomía económica de mujeres rurales, en el marco del Sistema del Cuidado de Antioquia					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE LAS MUJERES MUNICIPIO DE HELICONIA.**		
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE	**MUNICIPIO DE HELICONIA**		
		C.C. / NIT	890.9824947		
VALOR [$]		INICIAL			
		ADICIONES	**No.**		**% DE ADICION**
		VALOR TOTAL	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($191.500.000 M/L), los cuáles serán aportados de la siguiente forma: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (150.000.000 M/L) son aportes del Departamento de Antioquia - Secretaría de las Mujeres; CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($41.500.000 M/L), son aportes del Municipio de Heliconia, discriminados de la siguiente manera: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($16.500.000 M/L) en especie, la cual consiste en: un profesional enlace de género y un profesional para asistencia técnica, y VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($25.000.000 M/L) en recursos económicos		
PLAZO		INICIAL	El presente convenio interadministrativo tendrá un plazo de tres meses (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2025		
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	**MARTHA NELLY VILLADA ESCOBAR** CC: 22.020.245
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	530-47-994000041531
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	18/05/2025
	Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento(4 meses más)	**15**	**04**	**2026**
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de acuerdo al CUMPLIMIENTO NORMAL dar por terminada la ejecución del Convenio No. 4600018455 del 19/09/2025.

SEGUNDO: Que el estado de las actividades del convenio se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal NÚMERO Cinco (5) a diciembre VEINTEDOS de 2025, que se verá reflejada en el acta de liquidación del contrato de la referencia.

TERCERO: Que la supervisora manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONVENIO No. 4600018037 del 12/05/2025 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

FECHA DE TERMINACIÓN:	Fecha 15/12/2025

SEGUNDO: Se deja constancia de que están contratados y terminados los productos del convenio comprometidos por el municipio d Heliconia Antioquia. Sin embargo, en razón a los trámites administrativos que se requieren PARA ENTREGAR Y RECIBIR el objeto contractual, se deja constancia que el municipio de Heliconia queda pendiente de realizar clases prácticas de actividad de capacitación e informar al Departamento de Antioquia y a la Secretaria de las Mujeres.

Además, la Secretaría de las Mujeres tiene pendiente la realización de una jornada de capacitación a las veinticinco mujeres beneficiarias en el tema perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.

TERCERO: Con el fin de dejar constancia de la terminación por CUMPLIMIENTO NORMAL, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

CUARTO: La Secretaria de Salud Julieth Cristina Puerta Yépez, del Municipio de Heliconia, está pendiente de enviar el informe de correo electrónico el informe número 5 con los respectivos soportes para el respectivo pago tales como: Aporte del informe final, planillas y parafiscales, junta de contadores y los soportes de las compras como está establecido en las especificaciones técnicas.

Fecha suscripción del documento: el día lunes 15 de diciembre de 2025.

MARTHA NELLY VILLADA ESCOBAR
Profesional Universitaria
Supervisora
Secretaría de las Mujeres

JORGE ALEXANDER ALVREZ ARANGO
Alcalde Popular
Municipio de Heliconia Antioquia