	ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MONTENEGRO NIT 890.000.858-1	Código: FO-GC-05
		Versión: 12
	GESTIÓN CONTRACTUAL ACTA DE TERMINACIÓN	Elaborado: 03/06/2016
		Aprobado: 30/07/2025
		Acta Aprobación: No. 5
		Página: 1 de 1

I. DATOS GENERALES	
CONTRATO NÚMERO Y FECHA:	**COMPRAVENTA No. 001 DE 2025 26/12/2025**
TIPO DE CONTRATO:	**COMPRAVENTA**
LUGAR Y FECHA DEL ACTA:	Montenegro, Quindío 26/12/2025
CONTRATISTA:	**GRUPO IMAKA S.A.S.** **NIT. 901.178.584-2** **MARIA DEL CARMEN GRANADA GÓMEZ** **No 41.907.888**
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MENAJE REQUERIDOS EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento cuatro millones doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos con cincuenta centavos m/cte ($104.237.287,50)
VALOR DE LA ADICIÓN:	N/A
VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:	Ciento cuatro millones doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos con cincuenta centavos m/cte ($104.237.287,50)
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2819
REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	16/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la aprobación de la garantía única de cumplimiento y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la aprobación de la garantía única de cumplimiento y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	N/A
FECHA DE ENTREGA:	26/12/2025
RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA Y CONTROL:	Martha Yuliana Cadena Gutiérrez

II. ACTA

En Montenegro Quindío, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre 2025, se reunieron en la alcaldía de Montenegro, el ordenador del gasto Beatriz Elena Botero Gómez , en calidad de supervisor Martha Yuliana Cadena Gutiérrez, y en calidad de contratista GRUPO IMAKA S.A.S. NIT. 901.178.584-2 MARIA DEL CARMEN GRANADA GÓMEZ No 41.907.888, con el fin de efectuar acta de terminación del presente contrato, considerando que se han cumplido el plazo establecido y el objeto contractual, de acuerdo a las supervisiones realizadas, donde están consignados todos los ítems y valores ejecutados.

Scanned with CamScanner

III. FIRMAS

Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, en Montenegro Quindío, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.

ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR	CONTRATISTA

PROYECTÓ Y ELABORÓ	Martha Yuliana Cadena Gutiérrez Subsecretaria de desarrollo social y educativo	
REVISO:	Beatriz Elena Botero Gómez- secretaria de desarrollo económico turístico y social	
CONTROL DE CAMBIOS	Se anexa cuadro de control de cambios y número de acta de aprobación, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (IGD). Este formato debe archivarse en medio físico o digital en la carpeta de evidencias del SG-GC y estar disponible para revisión por auditorías internas o externas.	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la correspondiente firma.

Scanned with CamScanner