INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE PROVEEDURIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (INTERVENTORIA) – LEY 1523 DE 2012 CONTRATACION ENTRE PARTICULARES (CONTROL Y SEGUIMIENTO) ENTRE PARTICULARES
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8585802 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	VDC PROYECTOS S.A.S. R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
Nit o C.C. No.	NIT. 901.650.044-0 C.C. 1.098.816.275 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO POR ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024, PRORROGADA POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 Y RETORNADA A LA NORMALIDAD MEDIANTE EL DECRETO No. 414 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO - PAE

VALOR INICIAL:				SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 77.754.600,00)		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
ANTICIPO INICIAL:				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL:				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				N/A		
PLAZO INICIAL:				TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR:				N/A		
SUPERVISOR:				Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO		
Acto Administrativo de Supervisión:				13 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:				14 DE NOVIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				13 DE FEBRERO DE 2026		

OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


PAGAR:	MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 45.152.096,00).	**realizados:**			

Periodo de Pago:	**Desde:**	14/11/2025	**Hasta:**	06/12/2025

Con base en los informes presentados por **MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA**, quien comparece en calidad de Representante Legal de **VDC PROYECTOS S.AS**, como contratista, respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, en calidad de Supervisor del Contrato certificó que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato.

Se firma para tramite de pago, a los diecisiete (17) día del mes de noviembre de 2025.



Firma:

Nombre: **Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**

Supervisor del Contrato.

Proyecto: Arq. Martha Juliana Duran Fonseca
Reviso: Ing. José Rafael Manrique
Aprobó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo