Sogamoso, 17 de diciembre de 2025

Señores.
Fernando Bohorquez y CIA S.A.S.
Juan Fernando Bohorquez Correal – Representante Legal
licitaciones1@megaproyectos.com.co
Tunja – Boyacá

Asunto: Solicitud de adición al contrato No. CO1.PCCNTR.8680668 de 2025

Por medio del presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la adición del contrato No. CO1.PCCNTR.8680668 de 2025 suscrito entre **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** Y **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL BOYACÁ**, con fecha de inicio el 10 de diciembre de 2025.

Con fundamento en la visita técnica realizada el 12 de diciembre de 2025, así como en las reuniones de coordinación adelantadas entre el contratista, la Coordinadora de Emprendimiento y el Supervisor del contrato llevadas a cabo en las diferentes oficinas de emprendimiento del Despacho Regional Boyacá y en los demás espacios físicos donde se prevé el suministro e instalación del mobiliario relacionado en la ficha técnica se realizó una evaluación integral de las necesidades reales de dotación.

Dicha evaluación permitió identificar los requerimientos específicos de cada área, considerando aspectos **técnicos, funcionales, operativos y de aprovechamiento del espacio**, así como la coherencia con la misionalidad institucional del SENA y los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la disponibilidad y apropiación de recursos presupuestales con los que actualmente cuenta el Despacho Regional Boyacá.

En virtud de lo anterior, se considera pertinente, técnica y financieramente viable realizar una adición al Contrato **No. CO1.PCCNTR.8680668,** cuyo objeto es "*Contratar la adquisición de mobiliario para dotar los Centros de Desarrollo Empresarial, desde la Coordinación Nacional de Emprendimiento – SENA, relaciones corporativas y la compra de estanterías para las zonas de archivo de la Regional Boyacá*".

La adición propuesta corresponde a un valor total de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($81.637.332,00), conforme a lo detallado en el documento anexo denominado "*Anexo No. 01 – Cantidades ejecutadas – Desagregado de cantidades 17_12_25*" en el cual se especifican de manera precisa las cantidades adicionales a suministrar e instalar, así como la selección de acabados, materiales y características técnicas del mobiliario requerido, Mismos que fueron concertados por cada una de las dependencias.

La necesidad de efectuar esta adición obedece a la ampliación de cantidades de los ítems inicialmente contratados con el propósito de lograr la **dotación integral y homogénea de todos los espacios definidos,** garantizando que el mobiliario instalado cumpla plenamente con las condiciones t**écnicas, operativas, ergonómicas y funcionales exigidas por la entidad.** De esta manera, se asegura un adecuado soporte a las actividades administrativas, de emprendimiento y de gestión documental, optimizando el uso de los espacios y fortaleciendo la prestación de los servicios institucionales en la Regional Boyacá.

Le agradeceríamos que, a la brevedad posible, nos comunique su decisión con respecto a esta solicitud. En caso de tener alguna pregunta o requerir mayor información, no dude en contactarnos.

Cordialmente,

Edwin Eddaly Sibo Ortiz
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8680668 de 2025

Elaboró: Carlos Abel Bautista Vargas – Contratista arquitecto despacho regional