Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ADMINISTRACION VI
NIT 901.293.825
Cra 15 74 43 OF 202
Tel: (031) 31327455993
Bogotá - Colombia
vivianayopasa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VPHU-2

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(038) 8743376
Dirección	CR 5 No 18-19	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2020, 16:47
Expedición	06/11/2020, 16:53
Vencimiento	06/12/2020

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	CONTRATO No 2615 DE 2019. CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE TERRITORIAL HUILA,MÓDULO 3, GRUPO 3. ACTA DE COSTOS No 10 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.	57,257,521.00	19 %	10,878,929.00
2	IMPLEMENTOS PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19	191,197.00	0 %	0.00
3	ADMINISTRACIÓN DE 2.5% IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO	4,780.00	19 %	908.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:17
RADICACION: 86199 20/11/2020
REFERENCIA: CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA: GRUPO CUENTAS POR PAGAR
DIRECCION TERRITORIAL HUILA

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-06 por $ 68,333,335.00

Total Bruto	57,453,498.00
IVA 19%	10,879,837.00
Total a Pagar	68,333,335.00

Observaciones:
Integrantes del Consorcio:
INCOPLANSA SA Nit.800097991 60%
ORGANIZACION VICAN SAS Nit 901.227.576 40%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764004760785 aprobado en 20200925 prefijo VPHU desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9
CUFE: 3b47b252d8073bb19601ae847ece35d412516ba8bd8bcd81ec0d852020f33bc5b17ce2fa36f77dbf4b3e99aa57ae8742

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT- HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DT- HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 57.453.498,00

PERIODO MES: 1 A 31 OCTUBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	6	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	6	11	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	6	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2615 DE 2019 NIT. 901293825-4

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del interventor _CONSORCIO ADMINISTRACION VI, por valor de : $68.333.335,00 Letras: SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 10 del periodo: del 1 al 31 de octubre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	4 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $57.453.498,0 **PERIODO:** 1 A 31 OCTUBRE DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3.
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
CONTRATO DE OBRA No.: N.A
CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $1.942.026.481,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.026.481,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2019						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.088.000,00	$200.000,00	1,00	$5.288.000,00			0,00	$0,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.604.000,00		1,00	$3.604.000,00			0,00	$0,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.166.000,00		1,00	$1.166.000,00			0,00	$0,00				
4	1	Conductor	$1.378.000,00		1,00	$1.378.000,00			0,00	$0,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$11.436.000,00								$0,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$27.446.400,00**				**$0,00**				**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	día	5,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$4.770.000,00	mes	1,00	$9.540.000,00			0,00	$0,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$47.925.427,00	Global S/comprobante	1,00	$47.925.427,00			0,00	$0,00				
8	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.272.000,00			0,00	$0,00				
9	1	Dotación oficina	$1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$600.000,00			0,00	$0,00				
11	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$500.000,00			0,00	$0,00				
12	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$450.000,00			0,00	$0,00				
13		Peajes	$800.000,00	(S/comprobante)	1,00	$800.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$63.087.427,00**				**$0,00**				**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$441.667,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$441.667,00			0,00	$0,00				
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$1.200.000,00	global	1,00	$1.200.000,00			0,00	$0,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE (15) =(C)				**$1.641.667,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2019						$92.175.494,00				$0,00		$0,00		$0,00
IVA 19%						$17.513.344,00				$0,00		$0,00		$0,00
VALOR TOTAL AÑO 2019						**$109.688.838,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2020						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00	$200.000,00	12,00	$67.116.000,00			12,00	$67.116.000,00	1,00	$5.593.000,00	10,00	$55.930.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.820.000,00		12,00	$45.840.000,00			12,00	$45.840.000,00	1,00	$3.820.000,00	10,00	$38.200.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.235.000,00		12,00	$14.820.000,00			12,00	$14.820.000,00	1,00	$1.235.000,00	10,00	$12.350.000,00
4	1	Conductor	$1.460.000,00		12,00	$17.520.000,00			12,00	$17.520.000,00	1,00	$1.460.000,00	10,00	$14.600.000,00
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		4,90	$7.846.400,00	1,00	$980.800,00	4,47	$4.384.176,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$145.296.000,00				$153.142.400,00		$13.088.800,00		$125.464.176,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40	2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$348.710.400,00**				**$367.541.760,00**		**$31.413.120,00**		**$301.114.022,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	día	10,00	$2.000.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.056.000,00	mes	12,00	$121.344.000,00			12,00	$121.344.000,00	1,00	$10.112.000,00	10,00	$101.120.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$7.865.200,00	Global S/comprobante	1,00	$7.865.200,00			7,95	$62.518.142,00	0,80	$6.300.000,00	3,95	$31.074.042,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.000.000,00			0,00	$0,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$16.176.000,00			12,00	$16.176.000,00	1,00	$1.348.000,00	10,00	$13.480.000,00
10	1	Dotación oficina	$1.050.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$12.600.000,00			12,00	$12.600.000,00	1,00	$1.050.000,00	9,00	$9.450.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$650.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$7.800.000,00			12,00	$7.800.000,00	1,00	$650.000,00	9,15	$5.950.000,00
12	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.000.000,00			12,00	$6.000.000,00	1,00	$500.000,00	10,00	$5.000.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.400.000,00			12,00	$5.400.000,00	1,00	$450.000,00	7,56	$3.400.000,00
14	1	Peajes	$900.000,00	(S/comprobante)	12,00	$10.800.000,00			6,00	$5.400.000,00	0,262	$235.600,00	2,096	$1.886.400,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$199.985.200,00**				**$237.238.142,00**		**$20.645.600,00**		**$171.360.442,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.618.000,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.618.000,00			3,67	$20.618.000,00	0,93	$5.198.801,00	1,78	$9.978.801,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	global	1,00	$3.000.000,00	1.800.000		7,467	$22.400.000,00			2,9154	$8.746.219,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.200,00	unidad	2,00	$6.400.000,00			2,00	$6.400.000,00				
18	1	Videos	$650.000,00	unidad	2,00	$1.300.000,00			2,00	$1.300.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$16.318.000,00**				**$50.718.000,00**		**$5.198.801,00**		**$18.725.020,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2020						$565.013.600,00				$655.497.902,00		$57.257.521,00		$491.199.484,00
IVA 19%						$107.352.584,00				$124.544.602,00		$10.878.929,00		$93.327.903,00
102.1P	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$244.297,00	GLOBAL	8				8	$1.954.376,00		$191.197,00		$1.048.368,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$48.859,00		$4.780,00		$26.210,00
		IVA 19% ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$9.283,00		$908,00		$4.979,00
VALOR TOTAL AÑO 2020						**$672.366.184,00**				**$782.055.022,00**				**$585.606.944,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2021						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00	$210.000,00	12,00	$71.112.000,00			12,00	$71.112.000,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.049.000,00		12,00	$48.588.000,00			12,00	$48.588.000,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.310.000,00		12,00	$15.720.000,00			12,00	$15.720.000,00				
4	1	Conductor	$1.548.000,00		12,00	$18.576.000,00			12,00	$18.576.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$153.996.000,00				$153.996.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$369.590.400,00**				**$369.590.400,00**		**$0,00**		**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$210.000,00	día	10,00	$2.100.000,00			10,00	$2.100.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	**2**	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.359.000,00	mes	12,00	$128.616.000,00			12,00	$128.616.000,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$8.337.112,00	Global S/comprobante	1,00	$8.337.112,00			1,00	$8.337.112,00				
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.500.000,00			1,00	$10.500.000,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$17.148.000,00			12,00	$17.148.000,00				
10	1	Dotación oficina	$1.100.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$13.200.000,00			12,00	$13.200.000,00				
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$700.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$8.400.000,00			12,00	$8.400.000,00				
12	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.240.000,00			12,00	$6.240.000,00				
13	1	Capacitación microempresas	$470.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.640.000,00			12,00	$5.640.000,00				
14	1	Peajes	$1.000.000,00	(S/comprobante)	12,00	$12.000.000,00			12,00	$12.000.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$212.181.112,00**				**$212.181.112,00**		**$0,00**		**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.955.080,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.955.080,00			1,00	$5.955.080,00				
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.200.000,00	global	1,00	$3.200.000,00			1,00	$3.200.000,00				
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.500,00	unidad	2,00	$7.000.000,00			2,00	$7.000.000,00				
18	1	Videos	$700.000,00	unidad	2,00	$1.400.000,00			2,00	$1.400.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$17.555.080,00**				**$17.555.080,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2021						$599.326.592,00				$599.326.592,00				
IVA 19%						$113.872.052,00				$113.872.052,00				
VALOR TOTAL AÑO 2021						**$713.198.644,00**				**$713.198.644,00**				

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2022						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$6.059.000,00	$220.000,00	7,00	$43.953.000,00			7,00	$43.953.000,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.292.000,00		7,00	$30.044.000,00			7,00	$30.044.000,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.388.000,00		7,00	$9.716.000,00			7,00	$9.716.000,00				
4	1	Conductor	$1.641.000,00		7,00	$11.487.000,00			7,00	$11.487.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$95.200.000,00				$95.200.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$228.480.000,00**				**$228.480.000,00**		**$0,00**		**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 20 de octubre de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$220.000,00	día	10,00	$2.200.000,00			10,00	$2.200.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.681.000,00	mes	7,00	$79.534.000,00			7,00	$79.534.000,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$5.155.115,00	Global S/comprobante	1,00	$5.155.115,00			1,00	$5.155.115,00				
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$7.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$7.000.000,00			1,00	$7.000.000,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$10.598.000,00			7,00	$10.598.000,00				
10	1	Dotación oficina	$1.150.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$8.050.000,00			7,00	$8.050.000,00				
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$750.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$5.250.000,00			7,00	$5.250.000,00				
12	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.640.000,00			7,00	$3.640.000,00				
13	1	Capacitación microempresas	$500.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.500.000,00			7,00	$3.500.000,00				
14	1	Peajes	$1.100.000,00	(S/comprobante)	7,00	$7.700.000,00			7,00	$7.700.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$132.627.115,00**				**$132.627.115,00**		**$0,00**		**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$3.682.225,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$3.682.225,00			1,00	$3.682.225,00				
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.500.000,00	global	1,00	$2.500.000,00			1,00	$2.500.000,00				
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.700,00	unidad	2,00	$7.400.000,00			2,00	$7.400.000,00				
18	1	Videos	$750.000,00	unidad	1,00	$750.000,00			1,00	$750.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$14.332.225,00**				**$14.332.225,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2022						$375.439.340,00				$375.439.340,00				
IVA 19%						$71.333.475,00				$71.333.475,00				
VALOR TOTAL AÑO 2022						**$446.772.815,00**				**$446.772.815,00**				

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$1.631.955.026,00	Valor total básico	$1.632.267.069,00	Valor total básico	$57.453.498,00		$492.274.062,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)		IVA	$309.759.412,00	IVA	$10.879.837,00		$93.332.882,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$1.631.955.026,00	Valor total	**$1.942.026.481,00**	Valor total	**$68.333.335,00**		**$585.606.944,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$310.071.455,00						
Costo Total = (E) + (F)	$1.942.026.481,00						

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES - OCTUBRE/2020	ACUMULADO
	$4.083.200,00	$39.160.800,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Saldo básico por ejecutar: $ 1.139.993.007,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-189788 CND

Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2615 DE 2019

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	x	10	1 A 31 OCTUBRE DE 2020
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 146220 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO $ 68.333.335,0

TOTAL ACTA **$ 68.333.335,0**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2615 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACION VI**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.**

Acta N° **10** Valor basico $ 57.453.498,00 Período **1 A 31 OCTUBRE DE 2020**

Valor Incluido Iva $ 68.333.335,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45HL01	HOBO -YAGUARA			$10.905.320,00	$10.905.320,00
2	3001	NEIVA-BALSILLAS			$27.013.178,00	$27.013.178,00
3	3002	BALSILLAS- MINABLANCA			$28.764.032,00	$28.764.032,00
4	4506	NEIVA-CASTILLA			$1.650.805,00	$1.650.805,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$68.333.335,00**	**$68.333.335,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.019-3	MUNICIPIO 1	**HOBO**	$2.826.379,00	$ 2.376.371,00
891.118.119-9	MUNICIPIO 2	**CAMPOALEGRE**	$7.993.900,00	$ 6.721.134,00
800.097.160-6	MUNICIPIO 3	**YAGUARA**	$85.041,00	$ 71.501,00
891.180.009-1	MUNICIPIO 4	**NEIVA**	$23.886.653,00	$ 20.083.489,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$34.791.973,00**	**$ 29.252.495,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2: CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	**SAN VICENTE DEL CAGUÁN**	$31.890.557,00	$ 26.813.034,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$31.890.557,00**	**$ 26.813.034,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.134-1	MUNICIPIO 1	**NATAGAIMA**	$1.650.805,00	$ 1.387.969,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$1.650.805,00**	**$1.387.969,00**

Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-089788 CND

Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, YONY EMERSON SALAZAR BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No.79.637.337 de Bogotá, en mi condición de apoderado del representante legal, certifico bajo gravedad de juramento que el CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, ha cumplido y se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes de sus empleados para el mes de octubre de 2020, según planilla No. 7769347215, a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 828 de 2003, para el contrato No.2615 de 2019, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".

Dada en Neiva a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2020.



YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Apoderado del representante legal

CERTIFICACION

El presente supervisor del contrato **2615 de 2019**, con base a la planilla No**. 7769347215** de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, NIT 901293825-4;** certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2020, en desarrollo del contrato No. 2615-2019, cuyo objeto es: "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el **Acta de costos No.10** del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los seis (6) días del mes de noviembre de 2020

DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del contrato 2615-2019
Matricula No. 70202-288563 TOL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 4 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT-HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2615 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACION VI

MES INFORME MENSUAL: 1 A 31 OCTUBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 45 HL01 HOBO - YAGUARA, , 3001 NEIVA - BALSILLAS, MINA BLANCA,3002 BALSILLAS - SANTO DOMINGO, 4506 NEIVA - CASTILLA.

SECTOR: SECTOR HOBO - INSPECCION DE LETRAN, DEL PR1+0350 AL PR23+0150, SECTOR NEIVA BALSILLAS DEL PR0+0000 AL PR54+0000,ALSILLAS - SANTO DOMINGO, DEL PR0+0000 AL PR57+0500, SECTOR PASO NACIONAL POR NATAGAIMA DEL PR83+0100 - PR86+0400

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1284419	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$109.974.739,00
2020	146220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$672.080.283,00
			TOTAL			$782.055.022,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$1.942.026.481,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1284419 de fecha 30-12-2019 y 146220 de fecha 12-02-2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**ene-20**	$55.867.861,00	$10.614.894,00	$66.482.755,00			$43.491.984,00	$66.482.755,00	$1.875.543.726,00		
2	**feb-20**	$45.618.200,00	$8.667.458,00	$54.285.658,00			$661.286.609,00	$120.768.413,00	$1.821.258.068,00		
3	**mar-20**	$52.115.400,00	$9.901.926,00	$62.017.326,00			$599.269.283,00	$182.785.739,00	$1.759.240.742,00		
4	**abr-20**	$47.399.200,00	$9.005.848,00	$56.405.048,00			$542.864.235,00	$239.190.787,00	$1.702.835.694,00		
5	**may-20**	$50.463.893,00	$9.570.587,00	$60.034.480,00			$482.829.755,00	$299.225.267,00	$1.642.801.214,00		
6	**jun-20**	$44.823.319,00	$8.480.103,00	$53.303.422,00			$429.526.333,00	$352.528.689,00	$1.589.497.792,00		
7	**jul-20**	$46.109.897,00	$8.724.553,00	$54.834.450,00			$374.691.883,00	$407.363.139,00	$1.534.663.342,00		
8	**ago-20**	$45.735.697,00	$8.653.455,00	$54.389.152,00			$320.302.731,00	$461.752.291,00	$1.480.274.190,00		
9	**sep-20**	$46.687.097,00	$8.834.221,00	$55.521.318,00			$264.781.413,00	$517.273.609,00	$1.424.752.872,00		
10	**oct-20**	$57.453.498,00	$10.879.837,00	$68.333.335,00			$196.448.078,00	$585.606.944,00	$1.356.419.537,00		
TOTALES		**$492.274.062,00**	**$93.332.882,00**	**$585.606.944,00**			**$196.448.078,00**	**$585.606.944,00**	**$1.356.419.537,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-G3
M.P 25202-089788 CND

Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14489967918

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 2 2 7 5 7 6 – 4

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: ORGANIZACION VICAN SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá. D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico: orgvicansas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 4 5 0 3 5 2

45. Teléfono 2: 3 1 0 5 7 8 4 3 6 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 8 1 0 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	1	4	4	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984. Nombre: SONIA CASTILLO GALINDO
985. Cargo: ABOGADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14487803354

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A	INCOPLAN S A

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 70 A 4 60 BRR LOS ROSALES

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
licitaciones@incoplansa.com		3 2 1 5 9 5 8	3 1 7 9 2 5 0

CLASIFICACION

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 0 0 6 1 9	7 1 2 0	1 9 9 0 0 6 1 9	7 2 1 0			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7		9	1	1		8	1	4		3	4	2												

05- Impto. renta y compl régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exógena
03- Impuesto al patrimonio

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 1 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PAEZ TALERO SANTIAGO
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-04-2019 04:36:19PM

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	20 (Día)	10 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3.

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES RESOLUCIÓN No. 025 Del 13 DE FEBRERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 486 DE 2019, 487 DE 2019, 488 DE 2019 Y 489 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVAS: CENTRO SUR, CUENCA DEL RÍO LAS CEIBAS, UNIBAL Y RETORNO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **1/01/2020** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.026.481,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.026.481,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2019					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 2 de junio de 2020			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$5.088.000,00	$200.000,00	1,00	$ 5.288.000,00											$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.604.000,00		1,00	$ 3.604.000,00											$ -
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.166.000,00		1,00	$ 1.166.000,00											$ -
4	1	Conductor	$1.378.000,00		1,00	$ 1.378.000,00											$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.436.000,00											
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4											2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 27.446.400,00**						$ -	$ -				$ -
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	día	5,00	$ 1.000.000,00											
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
6	2	Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 4.770.000,00	mes	1,00	$ 9.540.000,00											
		OTROS COSTOS															
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.925.427,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.925.427,00											
8	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00											
9	1	Dotación oficina	$ 1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 1.000.000,00											
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 600.000,00											
11	1	Comunicaciones	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 500.000,00											
12	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 450.000,00											
13	1	Peales	$ 800.000,00	(S/comprobante)	1,00	$ 800.000,00											
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 63.087.427,00**											
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$441.667,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 441.667,00											$ -
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$1.200.000,00	Global	1,00	$ 1.200.000,00											$ -
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 1.641.667,00**							$ -				$ -
		Valor básico año 2019				$ 92.175.494,00							$ -				
		IVA 19%				$ 17.513.343,86							$ -				
		Valor Total año 2019				$ 109.688.837,86							$ -				

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2020					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.9 de fecha: 1 de octubre de 2020.		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 2 de junio de 2020			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00	$200.000,00	12,00	$ 67.116.000,00			12,00	$ 67.116.000,00				9,00	$ 50.337.000,00	12,00	$ 67.116.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.820.000,00		12,00	$ 45.840.000,00			12,00	$ 45.840.000,00				9,00	$ 34.380.000,00	12,00	$ 45.840.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.235.000,00		12,00	$ 14.820.000,00			12,00	$ 14.820.000,00				9,00	$ 11.115.000,00	12,00	$ 14.820.000,00
4	1	Conductor	$1.460.000,00		12,00	$ 17.520.000,00			12,00	$ 17.520.000,00				9,00	$ 13.140.000,00	12,00	$ 17.520.000,00
		PROFESIONAL SST													$ -		
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		4,90	$ 7.846.400,00				3,47	$ 3.403.376,00	4,90	$ 7.846.400,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL			2,4	$ 145.296.000,00				$ 153.142.400,00					$ 112.375.376,00		$ 153.142.400,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 348.710.400,00**				$ 367.541.760			$ -		$ 269.700.902,40		$ 367.541.760,00
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
6	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	día	10,00	$ 2.000.000,00			10,00	$ 2.000.000,00	-	10,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -
7	2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.056.000,00	mes	12,00	$ 121.344.000,00			12,00	$ 121.344.000,00				9,00	$ 91.008.000,00	12,00	$ 121.344.000,00
		OTROS COSTOS															
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 7.865.200,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.865.200,00			6,68	$ 52.518.142,00	+	1,27	$ 10.000.000,00	3,15	$ 24.774.042,00	7,95	$ 62.518.142,00
9	1	Transportesbaéreos y terrestres	$ 10.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.000.000,00			1,00	$ 10.000.000,00	-	1,00	$ 10.000.000,00			0,00	$ -
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00			12,00	$ 16.176.000,00				9,00	$ 12.132.000,00	12,00	$ 16.176.000,00
11	1	Dotación oficina	$ 1.050.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 12.600.000,00			12,00	$ 12.600.000,00				8,00	$ 8.400.000,00	12,00	$ 12.600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.800.000,00			12,00	$ 7.800.000,00				8,15	$ 5.300.000,00	12,00	$ 7.800.000,00
13	1	Comunicaciones	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00			12,00	$ 6.000.000,00				9,00	$ 4.500.000,00	12,00	$ 6.000.000,00
14	1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.400.000,00			12,00	$ 5.400.000,00				6,56	$ 2.950.000,00	12,00	$ 5.400.000,00
15	1	Peajes	$ 900.000,00	(S/comprobante)	12,00	$ 10.800.000,00			12,00	$ 10.800.000,00	-	6,00	$ 5.400.000,00	1,83	$ 1.650.800,00	6,00	$ 5.400.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 199.985.200,00**				**$ 244.638.142,00**					**$ 150.714.842,00**		**$ 237.238.142,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.618.000,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 5.618.000,00			1,00	$ 5.618.000,00	+	2,67	$ 15.000.000,00	0,85	$ 4.780.000,00	3,67	$ 20.618.000,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00			10,00	$ 30.000.000,00	-	2,53	$ 7.600.000,00	2,92	$ 8.746.219,00	7,47	$ 22.400.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.200,00	Unidad	2,00	$ 6.400.000,00			2,00	$ 6.400.000,00						2,00	$ 6.400.000,00
19	1	Videos	$650.000,00	Unidad	2,00	$ 1.300.000,00			2,00	$ 1.300.000,00						2,00	$ 1.300.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 16.318.000,00**				**$ 43.318.000,0000**					**$ 13.526.219,00**		**$ 50.718.000,00**
		Valor básico año 2020				$ 565.013.600,00				$ 655.497.902,00			$ 0,00		$ 433.941.963,40		$ 655.497.902,00
		IVA 19%				$ 107.352.584,00				$ 124.544.602,00			$ -		$ 82.448.974,00		$ 124.544.602,00
102.1P	1	GASTOS REMBOLSABLES IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19	$244.297,00	**Global**	8,00					$ 1.954.376,00				3,378	$ 857.171,00	8,00	$ 1.954.376,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% GASTOS REEMBOLSABLES IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19								$ 48.859,00			$ 0,00		$ 21.430,00		$ 48.859,00
		IVA 19% DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN								$ 9.283,00			$ -		$ 4.071,00		$ 9.283,00
		VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19								$ 2.012.518,00			$ 0,00				$ 2.012.518,00
		Valor Total año 2020				$ 672.366.184,00				**$ 782.055.022,00**			$ 0,00		**$ 517.273.609,00**		**$ 782.055.022,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2021					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 2 de junio de 2020			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00	$210.000,00	12,00	$ 71.112.000,00			12,00	$ 71.112.000,00						12,00	$ 71.112.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.049.000,00		12,00	$ 48.588.000,00			12,00	$ 48.588.000,00						12,00	$ 48.588.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.310.000,00		12,00	$ 15.720.000,00			12,00	$ 15.720.000,00						12,00	$ 15.720.000,00
4	1	Conductor	$1.548.000,00		12,00	$ 18.576.000,00			12,00	$ 18.576.000,00						12,00	$ 18.576.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 153.996.000,00				$ 153.996.000,00			$ 0,00				$ 153.996.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				**$ 2,40**			2,4				2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 369.590.400,00**				**$ 369.590.400,00**		$ -	$ -				**$ 369.590.400,00**
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	día	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00						10,00	$ 2.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
6	2	Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.359.000,00	mes	12,00	$ 128.616.000,00			12,00	$ 128.616.000,00						12,00	$ 128.616.000,00
		OTROS COSTOS															
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 8.337.112,00	Global S/comprobante	1,00	$ 8.337.112,00			1,00	$ 8.337.112,00						1,00	$ 8.337.112,00
8	1	Transportesbaéreos y terrestres	$ 10.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.500.000,00			1,00	$ 10.500.000,00						1,00	$ 10.500.000,00
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00			12,00	$ 17.148.000,00						12,00	$ 17.148.000,00
10	1	Dotación oficina	$ 1.100.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 13.200.000,00			12,00	$ 13.200.000,00						12,00	$ 13.200.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 700.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.400.000,00			12,00	$ 8.400.000,00						12,00	$ 8.400.000,00
12	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00			12,00	$ 6.240.000,00						12,00	$ 6.240.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.640.000,00			12,00	$ 5.640.000,00						12,00	$ 5.640.000,00
14	1	Peajes	$ 1.000.000,00	(S/comprobante)	12,00	$ 12.000.000,00			12,00	$ 12.000.000,00						12,00	$ 12.000.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 212.181.112,00**				**$ 212.181.112,00**							**$ 212.181.112,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafia y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.955.080,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 5.955.080,00			1,00	$ 5.955.080,00						1,00	$ 5.955.080,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.200.000,00	Global	1,00	$ 3.200.000,00			1,00	$ 3.200.000,00						1,00	$ 3.200.000,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.500,00	Unidad	2,00	$ 7.000.000,00			2,00	$ 7.000.000,00						2,00	$ 7.000.000,00
18	1	Videos	$700.000,00	Unidad	2,00	$ 1.400.000,00			2,00	$ 1.400.000,00						2,00	$ 1.400.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 17.555.080,00**				**$ 17.555.080,00**			$ -				**$ 17.555.080,00**
		Valor básico año 2021				$ 599.326.592,00				$ 599.326.592,00							$ 599.326.592,00
		IVA 19%				$ 113.872.052,00				$ 113.872.052,00							$ 113.872.052,00
		Valor Total año 2021				$ 713.198.644,00				$ 713.198.644,00							$ 713.198.644,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	4 DE 4	
		FECHA	20 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)	

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2022					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 2 de junio de 2020			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$6.059.000,00	$220.000,00	7,00	$ 43.953.000,00			7,00	$ 43.953.000,00						7,00	$ 43.953.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.292.000,00		7,00	$ 30.044.000,00			7,00	$ 30.044.000,00						7,00	$ 30.044.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.388.000,00		7,00	$ 9.716.000,00			7,00	$ 9.716.000,00						7,00	$ 9.716.000,00
4	1	Conductor	$1.641.000,00		7,00	$ 11.487.000,00			7,00	$ 11.487.000,00						7,00	$ 11.487.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 95.200.000,00				$ 95.200.000,00			$ 0,00				$ 95.200.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4				2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 228.480.000,00**				**$ 228.480.000,00**		$ -	$ -				**$ 228.480.000,00**
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
5	1	Ingeniero Residente	$ 220.000,00	día	10,00	$ 2.200.000,00			10,00	$ 2.200.000,00						10,00	$ 2.200.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
6	2	Vehiculos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$ 5.681.000,00	mes	7,00	$ 79.534.000,00			7,00	$ 79.534.000,00						7,00	$ 79.534.000,00
		OTROS COSTOS														-	$ -
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 5.155.115,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.155.115,00			1,00	$ 5.155.115,00						1,00	$ 5.155.115,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 7.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.000.000,00			1,00	$ 7.000.000,00						1,00	$ 7.000.000,00
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 10.598.000,00			7,00	$ 10.598.000,00						7,00	$ 10.598.000,00
10	1	Dotación oficina	$ 1.150.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 8.050.000,00			7,00	$ 8.050.000,00						7,00	$ 8.050.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$ 750.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.250.000,00			7,00	$ 5.250.000,00						7,00	$ 5.250.000,00
12	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.640.000,00			7,00	$ 3.640.000,00						7,00	$ 3.640.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 500.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.500.000,00			7,00	$ 3.500.000,00						7,00	$ 3.500.000,00
14	1	Peajes	$ 1.100.000,00	(S/comprobante)	7,00	$ 7.700.000,00			7,00	$ 7.700.000,00						7,00	$ 7.700.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$ 132.627.115,00**				**$ 132.627.115,00**							**$ 132.627.115,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topgrafia y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$3.682.225,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$ 3.682.225,00			1,00	$ 3.682.225,00						1,00	$ 3.682.225,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.500.000,00	Global	1,00	$ 2.500.000,00			1,00	$ 2.500.000,00						1,00	$ 2.500.000,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.700,00	Unidad	2,00	$ 7.400.000,00			2,00	$ 7.400.000,00						2,00	$ 7.400.000,00
18	1	Videos	$750.000,00	Unidad	1,00	$ 750.000,00			1,00	$ 750.000,00						1,00	$ 750.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				$ 14.332.225,00				**$ 14.332.225,00**			$ -				**$ 14.332.225,00**
		Valor básico año 2022				$ 375.439.340,00				$ 375.439.340,00							$ 375.439.340,00
		IVA 19%				$ 71.333.475,00				$ 71.333.475,00							$ 71.333.475,00
		Valor Total año 2022				$ 446.772.815,00				$ 446.772.815,00							$ 446.772.815,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**$ 1.631.955.026,00**			**TOTAL**	**$ 1.632.267.069,00**		**TOTAL**		**TOTAL**	$ 434.820.564,40	**TOTAL**	**$ 1.632.267.069,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.631.955.026,00				$ 1.632.267.069,00					$ 434.820.564,40		$ 1.632.267.069,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 310.071.455,00				$ 309.759.412,00					$ 82.453.045,00		$ 309.759.412,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.942.026.481,00				$ 1.942.026.481,00					**$ 517.273.609,00**		**$ 1.942.026.481,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (___31 MESES____)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 1.631.955.026,000**	**$ 310.071.455,00**	**$ 1.942.026.481,00**	INICIAL	31/07/2022
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	**$ 434.820.564,40**	**$ 82.453.045,00**	**$ 517.273.609,40**	ADICIONAL	
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):				ACUMULADO	31/07/2022
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 1.197.134.461,600**	**$ 227.618.410,00**	**$ 1.424.752.872,00**	FALTANTE	20 MESES

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

SE REDISTRIBUYERON RECURSOS VIGENCIA 2020, SE DISMINUYERON CANTIDADES EN LOS ITEMS VIATICOS, TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES, PEAJES, SEÑALES TEMPORALES, PARA INCREMENTAR LAS CANTIDADES EN LOS ITEMS: INTERVENTORÍAS E INSUMOS.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula No. :25202-089788 CND

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma

Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre : ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. :Matrícula No. 70202-288563 TOL
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma:

Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial
Matrícula No. : 19202-65504 CAU
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma

Nombre JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. : 19202-65504 C

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.